



Ministero dell'Economia e delle
Finanze



Ministero della Tutela
dell'Ambiente e del Territorio




Regione Siciliana

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
E
LA GIUNTA REGIONALE SICILIANA

ATTO INTEGRATIVO

ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

per l'attuazione del “Progetto di risanamento delle aree contaminate
finalizzate allo sviluppo sostenibile nel sito di interesse nazionale di Priolo”



Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE
SERVIZIO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE E LE INTESA
La presente copia, composta di n. 48
fogli, è conforme all'originale esistente presso
questo ufficio.
Roma, il 4/4/2006

Roma, 23 dicembre 2005



10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

TRA

IL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE,

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO,

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DEPURATIVA E RIFIUTI
PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

LA REGIONE SICILIANA

PREMESSE

VISTO l'Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del " Progetto di risanamento delle aree contaminate finalizzato allo sviluppo sostenibile nel sito di interesse nazionale di Priolo" sottoscritto in data 11 giugno 2004 tra il Ministero dell'Ambiente e del Territorio, la Regione Siciliana, il Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque e il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il punto 6.4 della predetta Delibera n. 17/03, il quale dispone che le risorse non impegnate entro il 2005, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari finali, siano riprogrammate dal CIPE, secondo le procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, della legge n. 144 /1999;

VISTA la delibera CIPE n. 104, del 20 dicembre 2004, con cui sono stati assegnati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 36 milioni di euro per il completamento della realizzazione del Progetto di risanamento del Sito di interesse nazionale di Priolo, in aggiunta ai 30 milioni di euro già assegnati con la Delibera CIPE n. 83 del 2003;

VISTA la proposta di riprogrammazione degli interventi di cui al predetto Accordo, compresi quelli divenuti attuativi in seguito all'emanazione della Delibera CIPE n. 104/2004 conformemente alle previsioni dell'articolo 6 dell'APQ medesimo, formulata dal Soggetto Responsabile dell'Accordo approvata dal Comitato Paritetico di Attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma tra la il Governo della Repubblica e la Regione Siciliana nella seduta del 28 novembre 2005;



VISTA la nota n. 27936 del 20 dicembre 2005 con cui il Vice Commissario delegato per l'Emergenza Rifiuti della Regione Siciliana ha assunto l'impegno di finanziare con risorse della sua contabilità speciale pari a 26,395 milioni di euro parte degli interventi del Progetto di risanamento del sito di interesse nazionale di Priolo previsti nell'Accordo dell'11 giugno 2004 e rimasti privi di copertura finanziaria per effetto della riprogrammazione citata;

VISTA la circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro n. 32538 emanata il 9 ottobre 2003, dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dell'Economia e delle Finanze

SI STIPULA IL PRESENTE

ATTO INTEGRATIVO

ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO



“ Progetto di risanamento delle aree contaminate finalizzato allo sviluppo sostenibile nel sito di interesse nazionale di Priolo “

TRA

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
- la Regione Siciliana
- Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque

Articolo 1

Recepimento delle premesse

1. Le premesse e gli allegati (relazione tecnica e schede intervento) formano parte integrante del presente Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del “ Progetto di risanamento delle aree contaminate finalizzato allo sviluppo sostenibile nel sito di interesse nazionale di Priolo “.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto o modificato dal presente Accordo (d'ora in poi denominato “Atto Integrativo”) resta in vigore il testo dell'Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del “ Progetto di risanamento delle aree contaminate finalizzato allo sviluppo sostenibile nel sito di interesse nazionale di Priolo stipulato in data 11 giugno 2005.

Articolo 2

Finalità e obiettivi

1. Il presente Atto Integrativo, in recepimento delle decisioni adottate dal CPA nella riunione del 28 novembre 2005 già richiamate in premessa, mira a rimodulare il programma di interventi previsto nell'APQ sottoscritto l'11 gennaio 2004 per dare attuazione al “Progetto di risanamento delle aree contaminate finalizzato allo sviluppo sostenibile nel sito di interesse nazionale di Priolo”.

Articolo 3


Quadro degli interventi e dei costi.

1. Il programma attuativo di cui all'articolo 4 dell'Accordo stipulato nel giugno 2004, in seguito alla rimodulazione approvata di cui in premessa è il seguente:

Tavola 1- Elenco degli interventi e dei costi

CODICE	DENOMINAZIONE	COSTO
PR001 Ex Stabilimento Eternit Siciliana S.p.A.		
PR001/1	Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica dell'area dello Stabilimento	2.368.534,65

PR001/2	Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica dell'area di scogliera	15.877.005,85
PR001/03	Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica dell'area a mare antistante il sito	17.443.674,00
Totale	PR001 Ex Stabilimento Eternit Siciliana S.p.A.	35.689.214,50
PR002 Rada di Augusta		
PR002/01	Esecuzione della fase preliminare del Piano della Caratterizzazione del sito Rada di Augusta (aree più critiche)	1.870.952,51
PR002/02	Esecuzione del completamento della caratterizzazione dell'intera Rada di Augusta	2.022.863,30
PR002/03	Progettazione degli interventi di messa in sicurezza/bonifica dei sedimenti marini, con test pilota di trattabilità nella Rada di Augusta	194.380,56
PR002/04	1° Stralcio degli interventi di messa in sicurezza, in corrispondenza delle aree pubbliche più critiche (pontile MM)	11.472.283,64
PR002/05	Studio Idrodinamico della Rada di Augusta	439.519,99
TOTALE	Sedimenti Rada di Augusta	€ 16.000.000,00
PR003 Penisola Magnisi		
PR003/1	Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza per la sub area Espesi	345.747,70
PR003/2	Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza per la sub area Thapsos	18.510.142,00
TOTALE	Penisola Magnisi	€ 18.855.889,70
PR004 Porto Grande di Siracusa		
PR004/1	Indagini indirette e realizzazione del Piano di caratterizzazione per l'area del Porto Grande e Porto Piccolo, della Riserva del F. Ciane e Saline, ivi comprese le indagini archeologiche e gli studi idrodinamici dell'area	3.913.687,59
PR004/2	Progettazione degli interventi di risanamento ambientale secondo le sub-aree di cui alle voci da a) a k) illustrate	2.319.806,00
PR004/3	Realizzazione degli interventi urgenti di bonifica/messa in sicurezza per la rimozione dei relitti presenti (più critici)	1.342.995,60
PR004/4	Progettazione degli interventi di recupero archeologico	180.000,00
PR004/5	Realizzazione di interventi di messa in sicurezza/bonifica nelle aree più critiche emerse dalle indagini di cui alla voce PR004/01	8.343.510,81
TOTALE	Porto Grande di Siracusa	16.100.000,00



PR005 Discariche pubbliche		
PR005/1	Caratterizzazione dei cinque siti di discarica	260.000,00
PR005/2	Progettazione degli interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica	225.000,00
PR005/3	Realizzazione interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica	5.265.000,00
TOTALE	Discariche pubbliche	5.750.000,00
Totale accordo		92.395.104,20

Art. 4

Quadro finanziario

L'art. 5 dell'APQ stipulato in data 11 giugno 2004, è sostituito dal testo seguente:

<i>Fonti</i>	<i>Importo</i>
Delibera CIPE 83/03	30.000.000,00
Delibera CIPE 104/04	36.000.000,00
Contabilità speciale Vice Commissario delegato per l'Emergenza Rifiuti	26.395.000,00
Totale	92.395.000,00

Art. 6


Impegni dei sottoscrittori

Il responsabile dell'accordo si impegna a inserire in Applicativo Intese le schede dell'allegato 3 entro il 31 dicembre 2005 e a garantire il monitoraggio semestrale secondo le modalità della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e richiamata in premessa.

Art. 7

Integrazione dell'articolo 7 dell'APQ stipulato in data 11 giugno 2004

La procedura di trasferimento delle risorse di cui al punto precedente, in ogni caso, fatta eccezione delle attribuzioni previste a titolo di anticipazione è subordinata alla regolare chiusura dei monitoraggi semestrali dell'Accordo, in attuazione della stessa delibera e della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e richiamata in premessa.



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze
Il Direttore Generale del Servizio per le Politiche di Sviluppo
Territoriale e le Intese
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione

(Dott. Ing. Aldo Mancurti)

**Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio**
Il Direttore Generale
Direzione Generale per la Qualità della Vita

(Dott. Gianfranco Mascazzini)

Vice Commissario Emergenza Rifiuti e Tutela delle Acque
Per l'Avvocato Crosta giusta delega

(Avv. Felice Crosta)

Per la Regione Siciliana

L'Assessore destinato alla Presidenza


(On.le Michele Cimino)

L'Assessore al Territorio e Ambiente

(On.le Francesco Cascio)

Dirigente Generale Dip. Reg. al Territorio e Ambiente

(Avv. Giovanni Lo Bue)



Handwritten mark or signature.

Comitato
Primo

020 - III-DIP
30/12/2005 - 0039941
006595974



PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI
E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA**

Prot. n° 28266 INT

del 23 DIC. 2005

OGGETTO: Delega alla sottoscrizione dell'atto integrativo all'A.P.Q. per il risanamento del S.I.N. di Priolo.


**D.s.a Gabriella Palocci
Dirigente generale del Dipartimento
della Programmazione della Regione siciliana
PALERMO**

e p. c.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Dipartimento per le Politiche
di Sviluppo e di Coesione
ROMA**



Come da intese raggiunte per le vie brevi, la S.V. è delegata a firmare l'atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del "Progetto di risanamento delle aree contaminate finalizzato allo sviluppo sostenibile nel sito di interesse nazionale di Priolo", considerato che improrogabili impegni non mi consentono di essere presente in data odierna presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.



**IL VICE COMMISSARIO
(Avv. Felice Crosta)**

[Handwritten signature]

Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia
Via Catania n°2 - 90141 Palermo - Fax 091/34.28.71
Responsabile U.O.B. 3 Ing. Saverino tel. 091/67.59.115

Arch. Di Magro tel. 091/6759204
e-mail g.dimagro@commissarioemergenzarifiutisicilia.it



[Handwritten mark]



*Ministero dell'Economia e delle
Finanze*



*Ministero della Tutela
dell'Ambiente e del Territorio*



Regione Siciliana

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
E
LA GIUNTA REGIONALE SICILIANA

ATTO INTEGRATIVO

ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

per l'attuazione del “Progetto di risanamento delle aree contaminate
finalizzato allo sviluppo sostenibile nel sito di interesse nazionale di Priolo”
Relazione tecnica

Roma, 23 dicembre 2005



PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

SCHEDA TECNICA ALLEGATA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER L'ATTUAZIONE DEL " PROGETTO DI RISANAMENTO DELLE AREE CONTAMINATE FINALIZZATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI PRIOLO" CONTENENTE LA RIMODULAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE (EX DELIBERA CIPE N. 83 DEL 13 NOVEMBRE 2003 " Ripartizione accantonamento di 900 milioni di euro per interventi nelle aree sottoutilizzate", punto 1.1. Delibera n. 17/2003)

1. Denominazione:


Progetto di risanamento delle aree contaminate finalizzato allo sviluppo sostenibile nel sito di interesse nazionale di Priolo.

2. Descrizione

Le Delibere CIPE n. 83/2003 e 104/2004, hanno assegnato complessivamente al Sito di Interesse Nazionale di Priolo risorse per 66 Milioni di Euro per interventi di caratterizzazione, progettazione e risanamento ambientale delle aree più critiche presenti. Sulla base di tali delibere è stato stipulato in data 11 giugno 2004 un Accordo di Programma Quadro (APQ) tra il Ministero dell'Economia, il Ministero dell'Ambiente e il Commissario per l'Emergenza Rifiuti della regione Sicilia.

Sulla base delle attività di indagine e progettazione svolte nell'ambito della prima fase di attuazione del suddetto APQ, è emersa per alcune delle sub-aree comprese nel perimetro degli interventi da attuare, una situazione di degrado ambientale e di rischio molto più grave e complessa del previsto, per cui si è reso necessario variare alcuni degli interventi proposti e rimodulare, conseguentemente, le risorse assegnate.

Nel corso di diversi incontri intercorsi tra il Ministero dell'Economia, il Ministero dell'Ambiente ed il Commissario per l'Emergenza Rifiuti della Regione Sicilia (cfr. verbale della riunione del 20 ottobre 2005), a valle delle decisioni del C.P.A. assunte il 28 novembre 2005, da cui è emersa la necessità della stipula di un Atto Integrativo all'APQ sopra citato, così come definito dallo scrivente Ufficio del Commissario per l'Emergenza Rifiuti della Regione Sicilia con le note n. 23238 del 24 ottobre 2005 e n. 27936 del 20 dicembre 2005, è stato altresì richiesto di predisporre una scheda tecnica che comprenda, annulli e sostituisca le precedenti annesse alle suddette Delibere CIPE e che contenga la rimodulazione degli interventi, svolti ed in corso di svolgimento.



INTERVENTO PR001 – EX ETERNIT

Si tratta di uno stabilimento dismesso, dove sono stati prodotti dal 1953 al 1993, manufatti in cemento amianto.

L'area oggetto dell'intervento è suddivisibile in tre sub-aree, sulla base delle indagini svolte:

1. l'area industriale dell'ex stabilimento propriamente detta, estesa per 74.366 mq, dove sono ancora presenti notevoli quantità di amianto sia allo stato lavorato o semilavorato, che come polveri e fibre in cumuli e/o sacchi (molti danneggiati);
2. una striscia di costa, costituita prevalentemente da scogliera, in cui sono state rinvenute notevoli quantità di amianto "cementato" alla matrice naturale, che sottoposto al continuo ciclo di bagnatura/asciugatura, disperde fibre nell'ambiente circostante;
3. l'area a mare immediatamente prospiciente, in cui sono state rinvenute, anche grazie ad un rilievo diretto tramite videoispezione, cumuli di amianto lavorato che, in occasione di mareggiate viene piaggiato e poi si disperde nell'ambiente.


Intervento

L'intervento in oggetto verrà realizzato attraverso interventi diretti di messa in sicurezza di emergenza e bonifica delle tre sub-aree, prevedendo interventi differenziati che sono già stati progettati ed approvati in sede di Conferenza di Servizi e che sono già in fase avanzata di gara di appalto, prevedendo la stipula dei contratti di incarico all'esecuzione tra dicembre 2005 e gennaio 2006.

Valutazione economica dell'intervento

ATTIVITA'	IMPEGNI PREVISTI (in €)
(1. Progettazione ed esecuzione del Piano della Caratterizzazione del sito)	(già svolta con fondi a carico del Commissario Delegato)
(2. Progettazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza)	(già svolta con fondi a carico del Commissario Delegato)
PR001/1 Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica dell'area di stabilimento	2.368.534,65
PR001/2 Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica dell'area di scogliera	15.877.005,85
PR001/3 Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica dell'area a mare antistante il sito	17.443.674,00
TOTALE INTERVENTO	35.689.214,50

Per l'attuazione di tali interventi, il Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti Sicilia, ente attuatore, si avvarrà di Sviluppo Italia S.p.A., giusta Convenzione tra le parti, oppure opererà secondo diversa procedura di selezione



INTERVENTO PR002 – RADA DI AUGUSTA

Ad oggi:

- è stata eseguita la parte "A" della 1° fase del Piano di Caratterizzazione costituita da 145 sondaggi e 39 prelievi superficiali per complessivi 704 campioni di sedimento, di cui 594 analizzati,
 - è in fase di completamento la parte "B" della 1° fase delle caratterizzazioni, in cui sono stati eseguiti 135 sondaggi per complessivi 675 campioni di sedimento, di cui 529 analizzati. I risultati analitici si avranno entro il 30.12.2005,
- per un corrispettivo complessivo di € 1.654.000,00;
- è stata già lanciata la gara per la realizzazione operativa della IIa fase della caratterizzazione, a completamento delle indagini sull'intera rada, per un importo complessivo di € 2.022.863,30. La gara dovrebbe essere conclusa entro il 31.12.2005, per un avvio previsto delle attività operative a Gennaio 2006, in modo da avere i risultati analitici entro febbraio/marzo 2006.

Dalle indagini già svolte per la 1° fase, si evidenzia una elevatissima contaminazione da parte di Mercurio ed Idrocarburi > C12, nonché un significativo inquinamento anche da parte di Esaclorobenzene, Diossine ed Arsenico, per un volume complessivo di almeno 4,2 Milioni di m³ di sedimenti da rimuovere/trattare.

Intervento

L'intervento attuato/da completare, sulla base della rimodulazione svolta, prevede essenzialmente:

- attuazione della fase preliminare del Piano di Caratterizzazione del sito, per la determinazione degli *hot spots* di inquinamento nelle aree più critiche e dell'estensione areale e volumetrica dei sedimenti contaminati eccedenti le soglie di qualità definite dalla normativa vigente e/o le indicazioni specifiche del Ministero dell'Ambiente;
- attuazione del completamento (fase di dettaglio) della caratterizzazione dei sedimenti dell'area oggetto dell'intervento, per tutta l'area della Rada di Augusta;
- progettazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza/bonifica relativamente agli *hot spots* di contaminazione dei sedimenti, ivi compresa l'esecuzione di test pilota di trattabilità dei sedimenti e la valutazione della possibilità di creare un'isola di colmata per il deposito dei sedimenti trattati;
- l'avvio degli interventi di Messa in sicurezza nelle aree "pubbliche" più critiche emerse dalla caratterizzazione già svolta.

Valutazione economica dell'intervento

ATTIVITA'	IMPEGNI PREVISTI (in €)
PR002/1 Esecuzione della fase preliminare del Piano della Caratterizzazione del sito (aree più critiche)	1.870.952,51
PR002/2 Esecuzione del completamento della caratterizzazione dell'intera Rada di Augusta	2.022.863,30
PR002/3 Progettazione degli interventi di messa in sicurezza/bonifica dei sedimenti marini, con test pilota di trattabilità	194.380,56
PR002/4 1° stralcio degli interventi di messa in sicurezza in corrispondenza delle aree pubbliche più critiche (pontile MM)	11.472.283,64 (*)
PR002/5 Studio Idrodinamico della Rada di Augusta	439.519,99
TOTALE INTERVENTO	16.000.000,00

(*) Fondi messi a disposizione del Commissario Delegato ad integrazione della rimodulazione delle Delibere Cipe 83/2003 e 104/2004 (cfr. verbale riunione del 20 ottobre 2005 e nota prot. n. 27936 UO3 del 20 dicembre 2005)

Per l'attuazione di tali interventi, questo Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza-Rifiuti Sicilia, ente attuatore, si avvarrà di Sviluppo Italia S.p.A., giusta Convenzione tra le parti, oppure opererà secondo diversa procedura di selezione

INTERVENTO PR003 – PENISOLA MAGNISI

La Penisola di Magnisi si ubica a circa dieci chilometri da Siracusa, unita alla terraferma da una bassa e sottile lingua di terra, che forma due ben riparate insenature portuali. Evidenti ed accertati sono in tale area gli accumuli di materiali residuali (essenzialmente ceneri di pirite), contenenti sostanze pericolose che si diffondono progressivamente nell'ambiente, sia a terra che a mare, con conseguente degrado qualitativo di tali matrici ambientali e rischi per la salute umana, oltrechè inibitori di un riuso pubblico finalizzato allo sviluppo ambientale e sociale.

Come per il sito ex- Eternit, per tale intervento le risorse previste dall'APQ e dalla rimodulazione richiesta vengono di fatto destinate completamente alla progettazione (comprese le indagini preliminari di caratterizzazione necessarie) ed alla realizzazione degli interventi di Messa in Sicurezza d'Emergenza (MISE), a seguito della riscontrata presenza di elevate quantità di amianto e di ceneri di pirite in aree prospicienti un'area archeologica di pregio ed addirittura direttamente immersi in mare.

Intervento

L'intervento di MISE riguarda due sub-aree, denominate Espesi e Thapsos, e si esplica attraverso la rimozione di tutto il materiale contenente amianto e tutte le ceneri di pirite riscontrate nelle due sub-aree, in modo da eliminare la fonte diretta dell'inquinamento che è una delle tipologie di MISE previste dal DM 471/99 (Allegato 3).

Le gare per Penisola Magnisi – Espesi (intervento PR003/1) e Penisola Magnisi Thapsos (intervento PR003/2) sono già state lanciate e si chiuderanno tra dicembre 2005 e gennaio 2006.

Agli interventi di MISE dovranno fare seguito successivamente gli interventi definitivi di bonifica che dovranno essere progettati e realizzati in una seconda fase e per i quali si dovranno reperire idonee risorse finanziarie.

Valutazione economica dell'intervento

ATTIVITA'	IMPEGNI PREVISTI (in €)
Indagini preliminari e progettazione degli interventi di MISE	<i>Già svolte con fondi a carico del Commissario Delegato</i>
PR003/1 Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza per la sub- area Espesi	345.747,70
PR003/2 Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza per la sub- area Thapsos	18.510.142,00
TOTALE INTERVENTO	18.855.889,70

Per l'attuazione di tali interventi, questo Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti Sicilia, ente attuatore, si avvarrà di Sviluppo Italia S.p.A., giusta Convenzione tra le parti, oppure opererà secondo diversa procedura di selezione



INTERVENTO PR004 – PORTO GRANDE DI SIRACUSA

L'area del Porto Grande e Porto Piccolo di Siracusa e le zone ambientalmente rilevanti connesse, come la riserva del Fiume Ciane e le Saline, ricade nell'ambito della fascia marina perimetrata come sito di interesse nazionale, per la quale si rendono necessari diversi interventi di caratterizzazione e, soprattutto, di riqualificazione ambientale, relativamente ai sedimenti presenti che presentino un contenuto di sostanze inquinanti superiori ai limiti di riferimento del DM 471/99.

Lo stato qualitativo dell'area risulta compromesso sia da scarichi civili scarsamente o per nulla depurati (cfr. DM 468/01) che da apporti di inquinanti industriali.

D'altro canto l'area del Porto Grande di Siracusa ha senza dubbio un enorme valore paesistico-territoriale e storico, sia per la prossimità ad insediamenti di enorme valore come la penisola di Ortigia, la Fonte Aretusa e le zone archeologiche di origine greca limitrofe, che per la ormai provata possibilità che nei suoi fondali si trovino importantissimi relitti navali residui della storica battaglia del 415 - 412 a.C., (che risultano giacenti sotto una coltre di circa 6 m di sedime apportato dal Fiume Anapo) con il conseguente valore storico ed economico che il ritrovamento degli stessi comporterebbe.


Assume pertanto un'importanza fondamentale affrontare in maniera risolutiva il problema della qualità ambientale ed idraulica dei sedimenti, delle spiagge e dei canali del Porto Grande di Siracusa, sia per un ripristino finalizzato al recupero ed alla salvaguardia della salute pubblica ed ambientale che in un'ottica di sviluppo socio-economico fondamentale per la zona, con la creazione di occupazione e di attrazione di investimenti nel settore turistico e nautico.

Intervento

In tale area al momento sono necessarie attività di caratterizzazione e di progettazione di una serie di sub-interventi che si sono evidenziati, come dettaglio di quelli generali previsti nell'APQ, per definire le caratteristiche ambientali e qualitative del sito e per progettare tutti gli interventi di MISE, bonifica e riqualificazione ambientale ed archeologica da attuare (interventi PR004/1, PR004/2, PR004/4), nonché per provvedere ai primi interventi di messa in sicurezza che consistono essenzialmente nella rimozione dei relitti presenti nell'area del Porto Grande (intervento PR004/3), senza la quale, peraltro, non potrebbero essere completate sia le indagini per la caratterizzazione sia la progettazione degli interventi di bonifica e riqualificazione del sito.

L'intervento si potrà realizzare attraverso le seguenti fasi operative:

- esecuzione di indagini indirette (geofisiche soprattutto) e dirette (campionamenti, analisi), per la determinazione degli spessori di interesse (sedime) e per l'individuazione dei relitti sommersi;
- progettazione di una serie di sub-interventi che sono stati così distinti:
 - a) progettazione per la riqualificazione delle aree a terra per mitilicoltura,
 - b) progettazione della riqualificazione e valorizzazione del porto e del suo patrimonio archeologico ai fini uno sviluppo turistico ed economico, incluse le aree cantiere ex Orto e Calafatari,
 - c) progettazione per la valorizzazione a fini diportistici della Darsena nel Canale di collegamento tra Porto Piccolo e Porto Grande di Siracusa,
 - d) progettazione di riqualificazione delle spiagge,
 - e) progetto per l'esecuzione di barriere per la protezione dall'erosione costiera e dell'insabbiamento della Foce del Fiume Ciane, inclusa la documentazione necessaria per il VIA (criteri costruttivi ai fini della produzione di energia dal moto ondoso),
 - f) progetto per la riqualificazione ambientale e sistemazione idraulica dell'area dei Pantanelli,
 - g) progettazione degli interventi di MISE/bonifica dei sedimenti inquinati nel Porto Grande e Porto Piccolo,
 - h) progetto per la riqualificazione ambientale, rinaturalizzazione e per l'utilizzazione della Riserva Ciane-Saline,
 - i) progetto per il ripristino delle originarie condizioni idrauliche del canale di collegamento tra Porto Piccolo e Porto Grande e relativa darsena e per il riequilibrio idrodinamico degli ambiti,
 - j) progettazione degli interventi di recupero archeologico e valorizzazione del patrimonio archeologico dei fondali,
 - k) attuazione del Piano di Caratterizzazione e progettazione degli interventi di messa in sicurezza/bonifica delle discariche RSU ed inerti nell'area di Siracusa,




Valutazione economica dell'intervento (stime)

ATTIVITA'	IMPEGNI PREVISTI (in €)
PR004/1 Indagini indirette e realizzazione del Piano di caratterizzazione per l'area del Porto Grande e Porto Piccolo, della Riserva del F. Ciane e Saline, ivi comprese le indagini archeologiche e gli studi idrodinamici dell'area	3.913.687,59
PR004/2 Progettazione degli interventi di risanamento ambientale secondo le sub-aree di cui alle voci da a) a k) illustrate	2.319.806,00
PR004/3 Realizzazione degli interventi urgenti di bonifica/messa in sicurezza per la rimozione dei relitti presenti (più critici)	1.342.995,60
PR004/4 Progettazione degli interventi di recupero archeologico	180.000,00
PR004/5 Realizzazione di interventi di messa in sicurezza/bonifica nelle aree più critiche emerse dalle indagini di cui alla voce PR004/01	8.343.510,81 (*)
TOTALE INTERVENTO	16.100.000,00

() Fondi messi a disposizione del Commissario Delegato ad integrazione della rimodulazione delle Delibere Cipe 83/2003 e 104/2004 (cfr. verbale riunione del 20 ottobre 2005 e nota prot. n. 27936 UO3 del 20 dicembre 2005)*

Per l'attuazione di tali interventi, questo Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti Sicilia, ente attuatore, si avvarrà di Sviluppo Italia S.p.A., giusta Convenzione tra le parti, oppure opererà secondo diversa procedura di selezione



INTERVENTO PR005 - Discariche pubbliche

Si tratta di cinque discariche diverse, ricadenti in ambito pubblico, usate nel passato per lo smaltimento di diversi tipi di materiali:

- Discarica in Contrada Dominici - Sono discariche controllate di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilabili agli urbani ubicate all'interno di una ex cava di calcareniti. Il vecchio bacino ha un'estensione di 8.000 mq per un volume complessivo di circa 80.000 mc di materiale mentre il nuovo bacino ha un'estensione di 6.300 mq, per un volume complessivo di circa 17.800 mc di materiale. I rifiuti poggiano su un substrato argilloso di circa 2m; sono presenti le opere di collettamento per il percolato, mentre mancano le cabalette di scolo per le acque meteoriche. Vicino, è presente un terzo bacino nel quale sono stati conferiti rifiuti speciali. Attualmente esiste un alto rischio di contaminazione della falda e del torrente Mulinella, situato a meno di 150 m dall'area in oggetto.
- Discarica Andolina in Contrada Bagali - E' una discarica controllata di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilabili agli urbani, ubicata all'interno di una ex cava di calcareniti. L'area interessata dai rifiuti ha un'estensione di 16.000 mq, un perimetro stimato di circa 700 m per un volume complessivo di circa 193.797 mc di materiale confinato. Prima del conferimento dei rifiuti, l'area è stata opportunamente sistemata (impermeabilizzazione del fondo, collettamento del percolato ecc). Attualmente esiste un alto rischio di contaminazione del torrente Canepa, situato a meno di 200m dall'area in oggetto.
- Discarica in Contrada Corvo - E' uno stoccaggio temporaneo urgente di rifiuti solidi urbani su di un'area sub pianeggiante non impermeabilizzata. L'area interessata dai rifiuti ha un'estensione di 2.700 mq per un volume complessivo di 5.300 mc. di materiale. Attualmente esiste un alto rischio di contaminazione della falda e del Torrente Mulinella situato a meno di 200 m dall'area in oggetto.
- Discarica in Contrada Bellezza - E' uno stoccaggio temporaneo urgente di rifiuti solidi urbani situato all'interno di una cava di calcarenite. L'area interessata dai rifiuti ha un'estensione di 5.700 mq per un volume complessivo di 11.000 mc di materiale. Attualmente esiste un alto rischio di contaminazione della falda e del Torrente Bellezza, situato a meno di 200m dall'area in oggetto.
- Discarica in Contrada Feudo (Campo Sportivo) - Si tratta di una discarica di ceneri di pirite attiva dal 1966 al 1983, situata presumibilmente al di sotto del campo sportivo nel Comune di Priolo Gargallo. L'area interessata dai rifiuti ha un'estensione di 11.000 mq per un volume complessivo, stimato considerando un'altezza media di 3 m, di 33.000 mc di materiale. Le indagini preliminari di caratterizzazione sono già state svolte a carico del Commissario delegato.

Interventi

Preliminarmente andranno eseguite/completate (dove già realizzate in via preliminare) le indagini di caratterizzazione al fine di verificare lo stato del suolo e nel sito e nel suo immediato intorno.

In base alle evidenze riscontrate andrà quindi progettato e realizzato l'intervento di risanamento che, presumibilmente dovrà prevedere una messa in sicurezza permanente o una bonifica, a seconda delle situazioni riscontrate, e che tengano comunque conto della compatibilità con l'uso attuale, previa comunque verifica tramite analisi di rischio e con un presidio di controllo messo in opera).

L'intervento si suddivide pertanto in:

- Caratterizzazione di ogni sito (**denominato PR005/1**);
- Progettazione degli interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica (**denominato PR005/2**);
- Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente bonifica (**denominato PR005/3**);

La stima economica di tale intervento è di seguito riportata.



ATTIVITA'	IMPEGNI PREVISTI (€ x 1.000)
PR005/1 Caratterizzazione dei cinque siti di discarica	260.000,00
PR005/2 Progettazione degli interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica	225.000,00
PR005/3 Realizzazione interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica	5.265.000,00
TOTALE INTERVENTO	5.750.000,00 (*)

(*) Fondi messi a disposizione del Commissario Delegato ad integrazione della rimodulazione delle Delibere Cipe 83/2003 e 104/2004 (cfr. verbale riunione del 20 ottobre 2005 e nota prot. n. 27936 UO3 del 20 dicembre 2005)

Per l'attuazione di tali interventi, questo Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti Sicilia, ente attuatore, si avvarrà di Sviluppo Italia S.p.A., giusta Convenzione tra le parti, oppure opererà secondo diversa procedura di selezione

3. Area geografica di localizzazione dell'intervento

L'area è quella industriale di Priolo, che interessa:

- la Regione Sicilia;
- la Provincia di Siracusa;
- i Comuni di Siracusa, Priolo, Melilli ed Augusta.

4. Eventuali adempimenti necessari per l'avvio e la realizzazione dell'intervento

Per quanto riguarda gli adempimenti necessari allo sviluppo degli interventi di risanamento ambientale, previsti nel presente progetto integrato, si adotteranno le procedure previste dal DM 471/99 e cioè:

- ✓ i progetti di MISE, redatti secondo le procedure previste dal DM 471/99, dovranno avere la presa d'atto da parte delle Conferenze di Servizi convocate dal Ministero dell'Ambiente secondo le norme vigenti;
- ✓ i Progetti, Preliminari e Definitivi, degli interventi di bonifica, redatti secondo quanto indicato dal DM 471/99, dovranno essere approvati ed autorizzati dal Ministero dell'Ambiente, sentito il parere della Regione e di concerto con i Ministeri delle Attività Produttive e della Salute, attraverso l'istituto della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della Legge 241/90;
- ✓ l'avvio della realizzazione degli interventi sarà successivo all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 15, comma 4, del DM 471/99;
- ✓ l'esecuzione degli interventi sarà controllata dalla Provincia competente che, al termine degli stessi, ne verificherà la conformità al progetto presentato ed approvato e, valutati i risultati conseguiti, emetterà specifica certificazione secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del DM 471/99.



5. Cronoprogramma operativo

Di seguito, per ogni Intervento principale si riporta una tabella intesa come cronoprogramma operativo degli interventi necessari in cui, allo stato attuale e considerando le attività già svolte e le gare in corso, il 1° anno corrisponde al 2005, il 2° anno al 2006 ed il 3° anno al 2007.

Eventuali scostamenti potrebbero eventualmente dipendere da potenziali ricorsi in fase di selezione ed affidamento degli incarichi, secondo le norme vigenti ad evidenza pubblica.

1) PR001 - Ex-Eternit


Fasi di realizzazione	1° anno	2° anno	3° anno
▪ Progettazione e realizzazione del Piano della Caratterizzazione del sito <i>(già svolta)</i>	■		
▪ Progettazione degli interventi di MISE <i>(già svolta)</i>	■		
PR001/1 - Realizzazione degli interventi di MISE area stabilimento		■	
PR001/2 - Realizzazione degli interventi di MISE area scogliera		■	
PR001/3 - Realizzazione interventi di MISE area a mare		■	

2) PR002 - Rada di Augusta

Fasi di realizzazione	1° anno	2° anno	3° anno
PR002/1 - Esecuzione della fase preliminare del Piano della Caratterizzazione (aree più critiche (in fase di conclusione))	■		
PR002/2 - Esecuzione dell' completamento della caratterizzazione dell'intera Rada di Augusta (in fase di appalto)		■	
PR002/3 - Progettazione interventi di messa in sicurezza e/o bonifica, con test di trattabilità		■	

3) PR003 - Penisola Magnisi

Fasi di realizzazione	1° anno	2° anno	3° anno
• Indagini preliminari e progettazione degli interventi di MISE <i>(già svolta)</i>	■		
PR003/1 - Realizzazione degli interventi di Messa in Sicurezza per la sub-area Espesi		■	
PR003/2 - Realizzazione degli interventi di Messa in Sicurezza per la sub-area Thapsos		■	




4) PR004 - Sedimenti Porto di Siracusa

Fasi di realizzazione	1° anno	2° anno	3° anno
PR004/1 - Indagini indirette e realizzazione Piano di Caratterizzazione Porto Grande e Porto Piccolo, Riserva Ciane, indagini archeologiche e studio idrodinamico		■	
PR004/2 - Progettazione interventi di risanamento (9 diverse sub-aree)		■	
PR004/3 - Realizzazione interventi urgenti di rimozione relitti		■	
PR004/4 - Progettazione interventi di recupero archeologico			■

5) PR005 - Discariche Pubbliche

Fasi di realizzazione	1° anno	2° anno	3° anno
a) Discarica Contrada Dominici			
▪ Caratterizzazione del sito	■		
▪ Progettazione messa in sicurezza permanente/bonifica		■	
▪ Realizzazione della messa in sicurezza permanente/bonifica		■	
b) Discarica Andolina Contrada Bagali			
Caratterizzazione del sito	■		
▪ Progettazione della messa in sicurezza permanente		■	
▪ Realizzazione della messa in sicurezza permanente (+ sistema monitoraggio)		■	■
c) Discarica Contrada Corvo			
▪ Delimitazione esatta corpo di discarica	■		
• Caratterizzazione aree circostanti e progettazione intervento di bonifica	■		
▪ Bonifica sito (asportazione rifiuti) ed eventuali terreni ed acque presenti		■	
d) Discarica Contrada Belluzza			
▪ Delimitazione esatta corpo di discarica	■		
▪ Caratterizzazione aree circostanti e progettazione intervento di bonifica		■	
▪ Bonifica sito (asportazione rifiuti) ed eventuali terreni ed acque presenti		■	
e) Discarica Contrada Feudo			
▪ Caratterizzazione del sito	■		
▪ Progettazione della messa in sicurezza permanente		■	
▪ Realizzazione della messa in sicurezza permanente e del sistema di controllo		■	



6. Tabella dei costi

Di seguito si riporta una tabella economica totale di "scheda"

TABELLA COMPLESSIVA DEI COSTI

Sub-Progetto	Costi stimati (in €)
PR001. Ex-Eternit Siciliana	35.689.214,50
PR002. Rada di Augusta	16.000.000,00
PR003. Penisola Magnisi	18.855.889,70
PR004. Porto Grande di Siracusa	16.100.000,00
PR005. Discariche Pubbliche	5.750.000,00
TOTALE DI SCHEDA RIMODULATO	92.395.104,20

7. Cronoprogramma di massima della spesa annua prevista per il periodo di realizzazione dell'intervento

Spesa annua di massima prevista (in Milioni di Euro)	Intervento	Sub - intervento	Cronoprogramma della spesa per anno (importi in €)		
			2005	2006	2007
Ex-Eternit Siracusa		Area stabilimento	75.000,00	2.293.534,65	---
		Area scogliera	40.000,00	9.506.203,49	6.330.802,36
		Area a mare	40.000,00	10.446.205,00	6.957.469,00
Rada di Augusta		Caratterizzazione fase 1°	1.870.952,51	---	---
		Completamento caratt.	30.000,00	1.992.863,30	---
		Progettazione interventi	---194.380,56		
		Realizzazione interventi (1° stralcio)	---	2.962.034,17	8.510.249,47
		Studio Idrodinamico		439.519,99	
Penisola Magnisi		Realizzazione MISE sub-area Espesi	35.000,00	310.747,70	---
		Realizzazione MISE sub-area Thapsos	35.000,00	12.932.099,40	5.543.042,61
Porto Grande di Siracusa		Indagini dirette, archeol. ed idrodinamiche	30.000,00	3.883.687,59	---
		Progettazione interventi di ris. ambientale ed idraulico	---	1.823.864,20	495.941,80
		Rimozione relitti critici	26.000,00	1.316.995,60	---
		Progettazione interventi recupero archeologico	---	60.000,00	120.000,00
		Realizzazione interventi	---	1.759.393,50	6.584.117,31
Discariche Pubbliche		Caratterizzazione	---	260.000,00	---
		Progettazione MISP/bonifica	---	225.000,00	---
		Realizzazione MISP/bonifica	---	526.500,00	4.738.500,00
Totale (€ 92.395.104,20)			2.376.333,07	50.738.648,59	39.280.122,55



*Ministero dell'Economia e delle
Finanze*



*Ministero della Tutela
dell'Ambiente e del Territorio*



Regione Siciliana


INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
E
LA GIUNTA REGIONALE SICILIANA

ATTO INTEGRATIVO

ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

per l'attuazione del “ Progetto di risanamento delle aree contaminate
finalizzato allo sviluppo sostenibile nel sito di interesse nazionale di Priolo”
Schede Intervento

Roma, 23 dicembre 2005



PR001/1

SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO

REGIONE : SICILIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO : Risanamento aree contaminate per lo sviluppo sostenibile del S.I.N. di Priolo

RESPONSABILE UNICO Dott. Felice Crosta Vice Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana.

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE SCHEDA: PR001/1 - Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica dell'area dello Stabilimento

VERSIONE DEL: 22/12/2005.

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:

SETTORE DI INTERVENTO

0212999 - infrastrutture ambientali e risorse idriche riassetto e recupero di siti urbani e produttivi

TITOLO DELL'INTERVENTO:

Ex Stabilimento Eternit Siciliana S.p.A - Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica dell'area dello Stabilimento

LOCALIZZAZIONE PROVINCIA/E: Siracusa:

COMUNE/I: Siracusa :

OBIETTIVO U.E.: 1

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:

Ing. Renato Saverino-- recapito Palermo via Catania n. 2

SOGGETTO PROPONENTE:

Ministero dell'Ambiente

SOGGETTO ATTUATORE:

Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:

Sviluppo Italia S.p.A. e Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.

INTERVENTO NUOVO : ...NO..... (SI/NO) - **INDICATORE DI REALIZZAZIONE :**

PROGETTAZIONE : ...E... (Nessuna / Preliminare / Definitiva / Esecutiva) - **ANNO:** ...2005.....

NOTE :

2 – COSTI DI REALIZZAZIONE

COSTO COMPLESSIVO (milioni di euro) : € 2.368.534,65
di cui : realizzati al 1999 :
da realizzare nel 2000 :
da realizzare nel 2001 :
da realizzare nel 2005 : € 75.000,00
da realizzare nel 2006 : € 2.293.534,65
..... :

3 - COPERTURA FINANZIARIA

1) FONTE : S (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO : ...€ 2.293.534,65
LEGGE DI FINANZIAMENTO : ...208/1998..... - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO
:Delibera CIPE 17/2003
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE : Delibera CIPE n. 83/2003 e Delibera CIPE n. 104/2004


n) FONTE : (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO (milioni di lire) :
.....
LEGGE DI FINANZIAMENTO : - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO :
.....
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE :

4 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INIZIO O AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

1) ATTIVITA' : ...Progettazione Preliminare.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 06/01/2004... - ...E. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 19/03/2004... - ...E. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

2) ATTIVITA' :Progettazione Definitiva.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 15/06/2004 - ...E. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 03/05/2005 - ...E. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

n) ATTIVITA' :
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : - ... (Prevista/Effettiva)



DATA DI FINE FASE : - ...P. (Prevista/ Effettiva)

NOTE :

.....
.....

5 - DATI DI REALIZZAZIONE

DATA DI INIZIO LAVORI (dato iniziale) : 15/11/2005... - ...E. (Prevista/ Effettiva)



DATA DI FINE LAVORI (dato iniziale) : 15/08/2006... - ...P. (Prevista/ Effettiva)

OCCUPAZIONE DI CANTIERE : (giorni/uomo) - (Prevista/ Effettiva alla data di monitoraggio)

AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) : ...0... %

NOTE :

.....
.....
.....



SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO

REGIONE : SICILIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO : Risanamento aree contaminate per lo sviluppo sostenibile del S.I.N. di Priolo

RESPONSABILE UNICO Dott. Felice Crosta Vice Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana.

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE SCHEDA: PR001/2 - Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica della scogliera antistante lo Stabilimento

VERSIONE DEL: 22/12/2005.

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:

SETTORE DI INTERVENTO

0212999 - infrastrutture ambientali e risorse idriche riassetto e recupero di siti urbani e produttivi

TITOLO DELL'INTERVENTO:

Ex Stabilimento Eternit Siciliana S.p.A - Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica della scogliera antistante lo Stabilimento

LOCALIZZAZIONE PROVINCIA/E: Siracusa:

COMUNE/I: Siracusa :

OBIETTIVO U.E.: 1

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:

Ing. Renato Saverino - recapito Palermo via Catania n. 2

SOGGETTO PROPONENTE:

Ministero dell'Ambiente

SOGGETTO ATTUATORE:

Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:


Sviluppo Italia S.p.A. e Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.

INTERVENTO NUOVO : ...SI.... (SI/NO) - INDICATORE DI REALIZZAZIONE :

PROGETTAZIONE : ...E... (Nessuna / Preliminare / Definitiva / Esecutiva) - ANNO: ...2005.....

NOTE :

.....



2 – COSTI DI REALIZZAZIONE

COSTO COMPLESSIVO (milioni di euro) : €. 15.877.005,85
di cui : realizzati al 1999 :
da realizzare nel 2000 :
da realizzare nel 2001 :
da realizzare nel 2005 : €. 40.000,00
da realizzare nel 2006 : €. 9.506.203,49
da realizzare nel 2007 : €. 6.330.802,36

3 - COPERTURA FINANZIARIA

2) FONTE : S (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO : ...€. 15.877.005,85
LEGGE DI FINANZIAMENTO : ...208/1998..... - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO
:Delibera CIPE 17/2003
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE : Delibera CIPE n. 83/2003 e Delibera CIPE n. 104/2004

o) FONTE : S. (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO (milioni di lire) :
.....
LEGGE DI FINANZIAMENTO : - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO :
.....
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE :

4 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INIZIO O AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

3) ATTIVITA' : ...Progettazione Preliminare.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 06/01/2004... - ...E. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 19/03/2004... - ...E. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

4) ATTIVITA' :Progettazione Definitiva.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 15/06/2004 - ...E. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 30/09/2005 - ...E. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

o) ATTIVITA' :
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : - (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : -P. (Prevista/Effettiva)

NOTE :

.....
.....

5 - DATI DI REALIZZAZIONE


DATA DI INIZIO LAVORI (dato iniziale) : 15/11/2005... - ...E. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE LAVORI (dato iniziale) : 15/11/2007... - ...P. (Prevista/Effettiva)

OCCUPAZIONE DI CANTIERE : (giorni/uomo) - (Prevista/Effettiva alla data di monitorag-
gio)

AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) : ...0... %

NOTE :

.....
.....
.....



SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO

REGIONE : SICILIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO : Risanamento aree contaminate per lo sviluppo sostenibile del S.I.N. di Priolo

RESPONSABILE UNICO Dott. Felice Crosta Vice Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana.

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE SCHEDA: PR001/3 - Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica dell'area amare prospiciente lo Stabilimento

VERSIONE DEL: 22/12/2005.

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:

SETTORE DI INTERVENTO

0212999 - infrastrutture ambientali e risorse idriche riassetto e recupero di siti urbani e produttivi

TITOLO DELL'INTERVENTO:

Ex Stabilimento Eternit Siciliana S.p.A - Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica dell'area amare prospiciente lo Stabilimento

LOCALIZZAZIONE PROVINCIA/E: Siracusa:

COMUNE/I: Siracusa :

OBIETTIVO U.E.: 1

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:

Ing. Renato Saverino - recapito Palermo via Catania n. 2

SOGGETTO PROPONENTE:

Ministero dell'Ambiente

SOGGETTO ATTUATORE:

Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:

Sviluppo Italia S.p.A. e Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.

INTERVENTO NUOVO : ...SI.... (SI/NO) - INDICATORE DI REALIZZAZIONE :

PROGETTAZIONE : ...E... (Nessuna / Preliminare / Definitiva / Esecutiva) - ANNO: ...2005.....

NOTE :

.....

Handwritten signatures and a circular official stamp of the Regional Office for Environmental Protection and Waste Management of Sicily are present at the bottom of the page.

2 - COSTI DI REALIZZAZIONE

COSTO COMPLESSIVO (milioni di euro) : € 17.443.674,00
 di cui : realizzati al 1999 :
 da realizzare nel 2000 :
 da realizzare nel 2001 :
 da realizzare nel 2005 : € 40.000,00
 da realizzare nel 2006 : € 10.446.205,49
 da realizzare nel 2007 : € 6.957.469,00

3 - COPERTURA FINANZIARIA

3) FONTE : S (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO : ...€ 17.443.674,00
 LEGGE DI FINANZIAMENTO : ...208/1998..... - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO
 :Delibera CIPE 17/2003
 SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
 NOTE : Delibera CIPE n. 83/2003 e Delibera CIPE n. 104/2004

p) FONTE : (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO (milioni di lire) :

 LEGGE DI FINANZIAMENTO : - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO :

 SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
 NOTE :

4 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INIZIO O AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

5) ATTIVITA' : ...Progettazione Preliminare.....
 AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :

 DATA DI INIZIO FASE : 06/01/2004... - ...E. (Prevista/Effettiva)
 DATA DI FINE FASE : 19/03/2004... - ...E. (Prevista/Effettiva)
 NOTE :


6) ATTIVITA' :Progettazione Definitiva.....
 AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :

 DATA DI INIZIO FASE : 15/06/2004 - ...E. (Prevista/Effettiva)
 DATA DI FINE FASE : 30/09/2005 - ...E. (Prevista/Effettiva)
 NOTE :

p) ATTIVITA' :
 AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :

 DATA DI INIZIO FASE : - (Prevista/Effettiva)
 DATA DI FINE FASE : -P. (Prevista/Effettiva)

Handwritten signature

Handwritten signature


NOTE :

.....
.....

5 - DATI DI REALIZZAZIONE


DATA DI INIZIO LAVORI (dato iniziale) : 15/11/2005... - ...E. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE LAVORI (dato iniziale) : 15/11/2007... - ...P. (Prevista/Effettiva)

OCCUPAZIONE DI CANTIERE : (giorni/uomo) - (Prevista/Effettiva alla data di monitoraggio)

AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) : ...0... %

NOTE :

.....
.....
.....



SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO

REGIONE : SICILIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO : Risanamento aree contaminate per lo sviluppo sostenibile del S.I.N. di Priolo

RESPONSABILE UNICO Dott. Felice Crosta Vice Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana.

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE SCHEDA: PR002/1 – Esecuzione della fase preliminare del Piano della Caratterizzazione del sito Rada di Augusta (aree più critiche)

VERSIONE DEL: 22/12/2005.

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:**SETTORE DI INTERVENTO**

0212999 - infrastrutture ambientali e risorse idriche riassetto e recupero di siti urbani e produttivi

TITOLO DELL'INTERVENTO:

Rada di Augusta - Esecuzione della fase preliminare del Piano della Caratterizzazione del sito Rada di Augusta (aree più critiche)

LOCALIZZAZIONE PROVINCIA/E: Siracusa:

COMUNE/I: Augusta, Melilli, Priolo Gargalo :

OBIETTIVO U.E.: 1

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:

Ing. Renato Saverino- recapito Palermo via Catania n. 2

SOGGETTO PROPONENTE:

Ministero dell'Ambiente

SOGGETTO ATTUATORE:

Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:

Sviluppo Italia S.p.A. e Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.

INTERVENTO NUOVO : ...SI.... (SI/NO) - **INDICATORE DI REALIZZAZIONE** :


PROGETTAZIONE : ...E... (Nessuna / Preliminare / Definitiva / Esecutiva) - **ANNO**: ...2005.....

NOTE :

.....

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


2 - COSTI DI REALIZZAZIONE

COSTO COMPLESSIVO (milioni di euro) : €. 1.870.952,51
di cui : realizzati al 1999 :
da realizzare nel 2000 :
da realizzare nel 2001 :
da realizzare nel 2005 : €. 1.870.952,51
da realizzare nel 2006 : €.
da realizzare nel 2007 : €.

3 - COPERTURA FINANZIARIA

1) FONTE : S (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO : ...€. 1.870.952,51
LEGGE DI FINANZIAMENTO : ...208/1998..... - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO
:Delibera CIPE 17/2003
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE : Delibera CIPE n. 83/2003 e Delibera CIPE n. 104/2004

n) FONTE : (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO (milioni di lire) :
.....
LEGGE DI FINANZIAMENTO : - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO :
.....
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE :

4 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INIZIO O AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

1) ATTIVITA' : ...Progettazione Preliminare.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 29/10/2003... - ...E. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 14/12/2004... - ...E. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

2) ATTIVITA' :Progettazione Definitiva.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 14/12/2004 - ...E. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 15/02/2005 - ...E. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

n) ATTIVITA' :
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : - (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : -P. (Prevista/Effettiva)

NOTE :

.....
.....

5 - DATI DI REALIZZAZIONE

DATA DI INIZIO LAVORI (dato iniziale) : 15/02/2005... - ...E. (Prevista/ Effettiva)
DATA DI FINE LAVORI (dato iniziale) : 15/10/2005... - ...P. (Prevista/ Effettiva)


OCCUPAZIONE DI CANTIERE : (giorni/uomo) - (Prevista/ Effettiva alla data di monitoraggio)

AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) : ...0... %

NOTE :

.....
.....
.....

Handwritten signature



Handwritten signature

SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO

REGIONE : SICILIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO : Risanamento aree contaminate per lo sviluppo sostenibile del S.I.N. di Priolo

RESPONSABILE UNICO Dott. Felice Crosta Vice Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana.

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE SCHEDA: PR002/2 – Esecuzione del completamento della caratterizzazione dell'intera Rada di Augusta

VERSIONE DEL: 22/12/2005.

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:

SETTORE DI INTERVENTO

0212999 - infrastrutture ambientali e risorse idriche riassetto e recupero di siti urbani e produttivi

TITOLO DELL'INTERVENTO:

Rada di Augusta - Esecuzione del completamento della caratterizzazione dell'intera Rada di Augusta

LOCALIZZAZIONE PROVINCIA/E: Siracusa:

COMUNE/I: Augusta, Melilli, Priolo Gargalo :

OBIETTIVO U.E.: 1

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:

Ing. Renato Saverino- recapito Palermo via Catania n. 2

SOGGETTO PROPONENTE:

Ministero dell'Ambiente

SOGGETTO ATTUATORE:

Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:

Sviluppo Italia S.p.A. e Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.

INTERVENTO NUOVO : ...NO (SI/NO) - **INDICATORE DI REALIZZAZIONE :**

PROGETTAZIONE : ...E... (Nessuna / Preliminare / Definitiva / Esecutiva) - **ANNO:** ...2005.....

NOTE :

.....
.....
.....



2 – COSTI DI REALIZZAZIONE

COSTO COMPLESSIVO (milioni di euro) : €. 2.022.863,30
di cui : realizzati al 1999 :
da realizzare nel 2000 :
da realizzare nel 2001 :
da realizzare nel 2005 : €. 30.000,00
da realizzare nel 2006: €. 1.992.863,30
da realizzare nel 2007: €.

3 - COPERTURA FINANZIARIA

2) FONTE : S (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO : ...€. 2.022.863,30
LEGGE DI FINANZIAMENTO : ...208/1998..... - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO
:Delibera CIPE 17/2003
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE : Delibera CIPE n. 83/2003 e Delibera CIPE n. 104/2004


o) FONTE : (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO (milioni di lire) :
.....
LEGGE DI FINANZIAMENTO : - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO :
.....
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE :

4 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INIZIO O AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

3) ATTIVITA' : ...Progettazione Preliminare.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 29/10/2003... - ...E. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 18/07/2004... - ...E. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

4) ATTIVITA' :Progettazione Definitiva.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 14/12/2004 - ...E. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 18/07/2005 - ...E. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

o) ATTIVITA' :
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : - (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : -P. (Prevista/Effettiva)



A handwritten signature is located in the bottom left corner of the page.

A large handwritten signature and several scribbles are located on the right side of the page, extending from the middle section down to the bottom.

NOTE :

.....
.....

5 - DATI DI REALIZZAZIONE


DATA DI INIZIO LAVORI (dato iniziale) : 15/10/2005... - ...E. (Prevista/ Effettiva)
DATA DI FINE LAVORI (dato iniziale) : 15/10/2006... - ...P. (Prevista/ Effettiva)

OCCUPAZIONE DI CANTIERE : (giorni/uomo) - (Prevista/ Effettiva alla data di monitoraggio)

AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) : ...0... %

NOTE :

.....
.....
.....



SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO

REGIONE : SICILIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO : Risanamento aree contaminate per lo sviluppo sostenibile del S.I.N. di Priolo

RESPONSABILE UNICO Dott. Felice Crosta Vice Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana.

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE SCHEDA: PR002/3 – Progettazione degli interventi di messa in sicurezza/bonifica dei sedimenti, della Rada di Augusta

VERSIONE DEL: 22/12/2005.

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:**SETTORE DI INTERVENTO**

0212999 - infrastrutture ambientali e risorse idriche riassetto e recupero di siti urbani e produttivi

TITOLO DELL'INTERVENTO:

Rada di Augusta - Progettazione degli interventi di messa in sicurezza/bonifica dei sedimenti, della Rada di Augusta

LOCALIZZAZIONE PROVINCIA/E: Siracusa:

COMUNE/I: Augusta, Melilli, Priolo Gargalo :

OBIETTIVO U.E.: 1

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:

Ing. Renato Saverino– recapito Palermo via Catania n. 2

SOGGETTO PROPONENTE:

Ministero dell'Ambiente

SOGGETTO ATTUATORE:

Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:

Sviluppo Italia S.p.A. e Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.

INTERVENTO NUOVO : ...NO (SI/NO) - **INDICATORE DI REALIZZAZIONE** :


PROGETTAZIONE : ...E... (Nessuna / Preliminare / Definitiva / Esecutiva) - **ANNO**: ...2005.....

NOTE :

.....

SA

PR

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]


2 - COSTI DI REALIZZAZIONE

COSTO COMPLESSIVO (milioni di euro) : €. 194.380,56
di cui : realizzati al 1999 :
da realizzare nel 2000 :
da realizzare nel 2001 :
da realizzare nel 2005 : €. 194.380,56
da realizzare nel 2006 : €.
da realizzare nel 2007 : €.

3 - COPERTURA FINANZIARIA

3) FONTE : S (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO : ...€ 194.380,56
LEGGE DI FINANZIAMENTO : ...208/1998..... - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO
:Delibera CIPE 17/2003
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE : Delibera CIPE n. 83/2003 e Delibera CIPE n. 104/2004


p) FONTE : (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO (milioni di lire) :
.....
LEGGE DI FINANZIAMENTO : - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO :
.....
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE :

4 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INIZIO O AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

5) ATTIVITA' : ...Progettazione Preliminare.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 29/10/2003... - ...E. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 18/02/2004... - ...E. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

6) ATTIVITA' :Progettazione Definitiva.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 18/02/2004 - ...E. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 18/07/2005 - ...E. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

p) ATTIVITA' :
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : - (Prevista/Effettiva)



DATA DI FINE FASE :-P. (Prevista/Effettiva)

NOTE :

.....
.....

5 - DATI DI REALIZZAZIONE

DATA DI INIZIO LAVORI (dato iniziale) : ... - ... (Prevista/Effettiva)

DATA DI FINE LAVORI (dato iniziale) : ... - ... (Prevista/Effettiva)

OCCUPAZIONE DI CANTIERE : (giorni/uomo) - (Prevista/ Effettiva alla data di monitoraggio)


AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) : ...0... %

NOTE :

.....
.....
.....

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO

REGIONE : SICILIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO : Risanamento aree contaminate per lo sviluppo sostenibile del S.I.N. di Priolo

RESPONSABILE UNICO Dott. Felice Crosta Vice Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana.

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE SCHEDA: PR002/4 - Progettazione degli interventi di messa in sicurezza in corrispondenza delle aree pubbliche più critiche (pontile MM) presenti nella Rada di Augusta

VERSIONE DEL: 22/12/2005.

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:

.....
SETTORE DI INTERVENTO

0212999 - infrastrutture ambientali e risorse idriche riassetto e recupero di siti urbani e produttivi

TITOLO DELL'INTERVENTO:

Rada di Augusta - Progettazione degli interventi di messa in sicurezza in corrispondenza delle aree pubbliche più critiche (pontile MM) presenti nella Rada di Augusta

LOCALIZZAZIONE PROVINCIA/E: Siracusa:

.....
COMUNE/I: Augusta, Melilli, Priolo Gargalo :

.....
OBIETTIVO U.E.: 1

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:

Ing. Renato Saverino- recapito Palermo via Catania n. 2

SOGGETTO PROPONENTE:

Ministero dell'Ambiente

SOGGETTO ATTUATORE:

Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:

Sviluppo Italia S.p.A. e Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.

INTERVENTO NUOVO : ...SI (SI/NO) - **INDICATORE DI REALIZZAZIONE :**

.....
PROGETTAZIONE : ...P... (Nessuna / Preliminare / Definitiva / Esecutiva) - **ANNO:** ...2005.....

NOTE :

.....
.....
.....

[Handwritten signatures and a circular official stamp are present at the bottom of the page.]

2 - COSTI DI REALIZZAZIONE

COSTO COMPLESSIVO (milioni di euro) : €. 11.472.283,64
 di cui : realizzati al 1999 :
 da realizzare nel 2000 :
 da realizzare nel 2001 :
 da realizzare nel 2005 : €.
 da realizzare nel 2006 : €. 2.962.034,17
 da realizzare nel 2007 : €. 8.510.249,47

3 - COPERTURA FINANZIARIA

4) FONTE : S (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO : ...€. 11.472.283,64
 LEGGE DI FINANZIAMENTO : ...208/1998..... - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO
 :Delibera CIPE 17/2003
 SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
 NOTE : Delibera CIPE n. 83/2003 e Delibera CIPE n. 104/2004

q) FONTE : (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO (milioni di lire) :

 LEGGE DI FINANZIAMENTO : - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO :

 SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
 NOTE :

4 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INIZIO O AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

7) ATTIVITA' : ...Progettazione Preliminare.....
 AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :

 DATA DI INIZIO FASE : 15/07/2005... - ...E. (Prevista/Effettiva)
 DATA DI FINE FASE : 18/10/2005... - ...E. (Prevista/Effettiva)
 NOTE :


8) ATTIVITA' :Progettazione Definitiva.....
 AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :

 DATA DI INIZIO FASE : 18/02/2006 - ...P. (Prevista/Effettiva)
 DATA DI FINE FASE : 18/03/2006 - ...P. (Prevista/Effettiva)
 NOTE :

q) ATTIVITA' :
 AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :

 DATA DI INIZIO FASE : - (Prevista/Effettiva)

Handwritten signature

Handwritten signature


DATA DI FINE FASE :-P. (Prevista/Effettiva)

NOTE :

.....
.....

5 - DATI DI REALIZZAZIONE

DATA DI INIZIO LAVORI (dato iniziale) : 30/03/2006 - ...P (Prevista/Effettiva)

DATA DI FINE LAVORI (dato iniziale) : 30/11/2007 -P (Prevista/Effettiva)

OCCUPAZIONE DI CANTIERE : (giorni/uomo) - (Prevista/ Effettiva alla data di monitoraggio)

AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) : ...0... %

NOTE :

.....
.....
.....

SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO

REGIONE : SICILIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO : Risanamento aree contaminate per lo sviluppo sostenibile del S.I.N. di Priolo

RESPONSABILE UNICO Dott. Felice Crosta Vice Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana.

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE SCHEDA: PR002/5 – Studio Idrodinamico della Rada di Augusta

VERSIONE DEL: 22/12/2005.

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:

SETTORE DI INTERVENTO

0212999 - infrastrutture ambientali e risorse idriche riassetto e recupero di siti urbani e produttivi

TITOLO DELL'INTERVENTO:

Rada di Augusta - Studio Idrodinamico della Rada di Augusta

LOCALIZZAZIONE PROVINCIA/E: Siracusa:

COMUNE/I: Augusta, Melilli, Priolo Gargalo :

OBIETTIVO U.E.: 1

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:

Ing. Renato Saverino- recapito Palermo via Catania n. 2

SOGGETTO PROPONENTE:

Ministero dell'Ambiente

SOGGETTO ATTUATORE:

Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:

Sviluppo Italia S.p.A. e Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.

INTERVENTO NUOVO : ...SI (SI/NO) - INDICATORE DI REALIZZAZIONE :

PROGETTAZIONE : ...P... (Nessuna / Preliminare / Definitiva / Esecutiva) - ANNO: ...2005.....

NOTE :

.....

.....

.....

2 - COSTI DI REALIZZAZIONE

COSTO COMPLESSIVO (milioni di euro) : €. 439.519,99
di cui : realizzati al 1999 :
da realizzare nel 2000 :
da realizzare nel 2001 :
da realizzare nel 2005 : €.
da realizzare nel 2006: €. 439.519,99
da realizzare nel 2007: €.

3 - COPERTURA FINANZIARIA

5) FONTE : S (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO : ...€. 439.519,99
LEGGE DI FINANZIAMENTO : ...208/1998..... - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO
:Delibera CIPE 17/2003
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE : Delibera CIPE n. 83/2003 e Delibera CIPE n. 104/2004

r) FONTE : (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO (milioni di lire) :
.....
LEGGE DI FINANZIAMENTO : - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO :
.....
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE :

4 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INIZIO O AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

9) ATTIVITA' : ...Progettazione Preliminare.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 15/07/2005... - ...E. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 18/10/2005... - ...E. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

10) ATTIVITA' :Progettazione Definitiva.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 18/10/2005 - ...P. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 23/12/2005 - ...P. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

r) ATTIVITA' :
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : - (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : -P. (Prevista/Effettiva)

NOTE :

.....
.....

5 - DATI DI REALIZZAZIONE

DATA DI INIZIO LAVORI (dato iniziale) : 30/03/2006 - ...P (Prevista/ Effettiva)
DATA DI FINE LAVORI (dato iniziale) : 30/12/2006 -P (Prevista/ Effettiva)

OCCUPAZIONE DI CANTIERE : (giorni/uomo) - (Prevista/ Effettiva alla data di monitoraggio)

AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) : ...0... %

NOTE :

.....
.....
.....

SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO

REGIONE : SICILIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO : Risanamento aree contaminate per lo sviluppo sostenibile del S.I.N. di Priolo

RESPONSABILE UNICO Dott. Felice Crosta Vice Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana.

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE SCHEDA: PR003/1 – Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della Sub area ES.PE.SI. S.p.A.

VERSIONE DEL: 22/12/2005.

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:

SETTORE DI INTERVENTO

0212999 - infrastrutture ambientali e risorse idriche riassetto e recupero di siti urbani e produttivi

TITOLO DELL'INTERVENTO:

Penisola Magnisi - Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della Sub area ES.PE.SI. S.p.A.

LOCALIZZAZIONE PROVINCIA/E: Siracusa:

COMUNE/I: Priolo Gargalo :

OBIETTIVO U.E.: 1

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:

Ing. Renato Saverino- recapito Palermo via Catania n. 2

SOGGETTO PROPONENTE:

Ministero dell'Ambiente

SOGGETTO ATTUATORE:

Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:


Sviluppo Italia S.p.A. e Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.

INTERVENTO NUOVO : ...NO (SI/NO) - **INDICATORE DI REALIZZAZIONE :**

PROGETTAZIONE : ...E... (Nessuna / Preliminare / Definitiva / Esecutiva) - **ANNO:** ...2005.....

NOTE :

.....
.....
.....



2 - COSTI DI REALIZZAZIONE

COSTO COMPLESSIVO (milioni di euro) : €. 345.747,70
di cui : realizzati al 1999 :
da realizzare nel 2000 :
da realizzare nel 2001 :
da realizzare nel 2005 : €. 35.000,00
da realizzare nel 2006: €. 310.747,70
da realizzare nel 2007: €.

3 - COPERTURA FINANZIARIA

6) FONTE : S (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO : ...€. 345.747,70
LEGGE DI FINANZIAMENTO : ...208/1998..... - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO
:Delibera CIPE 17/2003
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE : Delibera CIPE n. 83/2003 e Delibera CIPE n. 104/2004


s) FONTE : (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO (milioni di lire) :
.....
LEGGE DI FINANZIAMENTO : - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO :
.....
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE :

4 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INIZIO O AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

11) ATTIVITA' : ...Progettazione Preliminare.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 05/02/2004... - ...E. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 18/10/2004... - ...E. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

12) ATTIVITA' :Progettazione Definitiva.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 18/10/2004 - ...E. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 22/02/2005 - ...E. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

s) ATTIVITA' :
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : - (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : -P. (Prevista/Effettiva)



NOTE :

.....
.....

5 - DATI DI REALIZZAZIONE

DATA DI INIZIO LAVORI (dato iniziale) : 30/10/2005 - ...P (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE LAVORI (dato iniziale) : 30/10/2006 - ...P (Prevista/Effettiva)

OCCUPAZIONE DI CANTIERE : (giorni/uomo) - (Prevista/Effettiva alla data di monitoraggio)

AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) : ...0... %

NOTE :

.....
.....
.....

SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO

REGIONE : SICILIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO : Risanamento aree contaminate per lo sviluppo sostenibile del S.I.N. di Priolo

RESPONSABILE UNICO Dott. Felice Crosta Vice Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana.

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE SCHEDA: PR003/2 – Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della Sub area Thapsos

VERSIONE DEL: 22/12/2005.

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:

.....
SETTORE DI INTERVENTO

0212999 - infrastrutture ambientali e risorse idriche riassetto e recupero di siti urbani e produttivi

TITOLO DELL'INTERVENTO:

Penisola Magnisi - Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della Sub area Thapsos.

LOCALIZZAZIONE PROVINCIA/E: Siracusa:

.....
COMUNE/I: Priolo Gargalo :

.....
OBIETTIVO U.E.: 1

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:

Ing. Renato Saverino- recapito Palermo via Catania n. 2

SOGGETTO PROPONENTE:

Ministero dell'Ambiente

SOGGETTO ATTUATORE:

Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:


Sviluppo Italia S.p.A. e Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.

INTERVENTO NUOVO : ...NO (SI/NO) - **INDICATORE DI REALIZZAZIONE :**

PROGETTAZIONE : ...E... (Nessuna / Preliminare / Definitiva / Esecutiva) - **ANNO:** ...2005.....

NOTE :

.....
.....
.....



2 - COSTI DI REALIZZAZIONE

COSTO COMPLESSIVO (milioni di euro) : €. 18.510.142,01
di cui : realizzati al 1999 :
da realizzare nel 2000 :
da realizzare nel 2001 :
da realizzare nel 2005 : €. 35.000,00
da realizzare nel 2006 : €. 12.932.099,40
da realizzare nel 2007 : €. 5.543.042,61

3 - COPERTURA FINANZIARIA

7) FONTE : S (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO : ...€ 18.510.142,01
LEGGE DI FINANZIAMENTO : ...208/1998..... - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO
:Delibera CIPE 17/2003
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE : Delibera CIPE n. 83/2003 e Delibera CIPE n. 104/2004


t) FONTE : (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO (milioni di lire) :
.....
LEGGE DI FINANZIAMENTO : - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO :
.....
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE :

4 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INIZIO O AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

13) ATTIVITA' : ...Progettazione Preliminare.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 05/02/2004... - ...E. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 18/10/2004... - ...E. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

14) ATTIVITA' :Progettazione Definitiva.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 18/10/2004 - ...E. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 22/02/2005 - ...E. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

t) ATTIVITA' :
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : - (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : -P. (Prevista/Effettiva)



NOTE :

.....
.....

5 - DATI DI REALIZZAZIONE

DATA DI INIZIO LAVORI (dato iniziale) : 30/10/2005 - ...P (Prevista/ Effettiva)
DATA DI FINE LAVORI (dato iniziale) : 30/10/2007 - ...P (Prevista/ Effettiva)


OCCUPAZIONE DI CANTIERE : (giorni/uomo) - (Prevista/ Effettiva alla data di monitoraggio)

AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) : ...0... %

NOTE :

.....
.....
.....

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO

REGIONE : SICILIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO : Risanamento aree contaminate per lo sviluppo sostenibile del S.I.N. di Priolo

RESPONSABILE UNICO Dott. Felice Crosta Vice Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana.

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE SCHEDA: PR004/1 - Indagini indirette e realizzazione del Piano di caratterizzazione per l'area del Porto Grande e del Porto Piccolo, della riserva del fiume Ciane, del fiume Anapo e delle saline di Siracusa ivi comprese le indagini archeologiche e gli studi idrodinamici

VERSIONE DEL: 22/12/2005.

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:

SETTORE DI INTERVENTO

0212999 - infrastrutture ambientali e risorse idriche riassetto e recupero di siti urbani e produttivi

TITOLO DELL'INTERVENTO:

Porto di Siracusa - Indagini indirette e realizzazione del Piano di caratterizzazione per l'area del Porto Grande e del Porto Piccolo, della riserva del fiume Ciane, del fiume Anapo e delle saline di Siracusa ivi comprese le indagini archeologiche e gli studi idrodinamici

LOCALIZZAZIONE PROVINCIA/E: Siracusa:

COMUNE/I: Siracusa :

OBIETTIVO U.E.: 1

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:

Ing. Renato Saverino- recapito Palermo via Catania n. 2

SOGGETTO PROPONENTE:

Ministero dell'Ambiente

SOGGETTO ATTUATORE:

Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:

Sviluppo Italia S.p.A. e Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.


INTERVENTO NUOVO : ...SI (SI/NO) - INDICATORE DI REALIZZAZIONE : ...

PROGETTAZIONE : ...E... (Nessuna / Preliminare / Definitiva / Esecutiva) - ANNO: ...2005.....

NOTE :

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Handwritten signature or initials in the bottom center.



2 - COSTI DI REALIZZAZIONE

COSTO COMPLESSIVO (milioni di euro) : €. 3.913.687,59
di cui : realizzati al 1999 :
da realizzare nel 2000 :
da realizzare nel 2001 :
da realizzare nel 2005 : €. 30.000,00
da realizzare nel 2006 : €. 3.883.687,59
da realizzare nel 2007 : €.

3 - COPERTURA FINANZIARIA

8) FONTE : S (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO : ...€ 3.913.687,59
LEGGE DI FINANZIAMENTO : ...208/1998..... - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO
:Delibera CIPE 17/2003
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE : Delibera CIPE n. 83/2003 e Delibera CIPE n. 104/2004


u) FONTE : (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO (milioni di lire) :
.....
LEGGE DI FINANZIAMENTO : - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO :
.....
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE :

4 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INIZIO O AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

15) ATTIVITA' : ...Progettazione Preliminare.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 05/07/2005... - ...P. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 18/10/2005... - ...P. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

16) ATTIVITA' :Progettazione Definitiva.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 18/10/2005 - ...P. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 23/12/2005 - ...P. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

u) ATTIVITA' :
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : - (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : -P. (Prevista/Effettiva)



NOTE :

.....
.....

5 - DATI DI REALIZZAZIONE

DATA DI INIZIO LAVORI (dato iniziale) : 30/12/2005 - ...P (Prevista/ Effettiva)
DATA DI FINE LAVORI (dato iniziale) : 30/12/2006 -P (Prevista/ Effettiva)


OCCUPAZIONE DI CANTIERE : (giorni/uomo) - (Prevista/ Effettiva alla data di monitoraggio)

AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) : ...0... %

NOTE :

.....
.....
.....

oh



SCHEMA ATTIVITA'/INTERVENTO

REGIONE : SICILIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO : Risanamento aree contaminate per lo sviluppo sostenibile del S.I.N. di Priolo

RESPONSABILE UNICO Dott. Felice Crosta Vice Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana.

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE SCHEMA: PR004/2 – Progettazione degli interventi di risanamento ambientale secondo le sub aree di cui alle voci da a) a k) illustrate

VERSIONE DEL: 22/12/2005.

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:**SETTORE DI INTERVENTO**

0212999 - infrastrutture ambientali e risorse idriche riassetto e recupero di siti urbani e produttivi

TITOLO DELL'INTERVENTO:

Porto di Siracusa - Progettazione degli interventi di risanamento ambientale secondo le sub aree di cui alle voci da a) a k) illustrate

LOCALIZZAZIONE PROVINCIA/E: Siracusa:

COMUNE/I: Siracusa :

OBIETTIVO U.E.: 1

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:

Ing. Renato Saverino- recapito Palermo via Catania n. 2

SOGGETTO PROPONENTE:

Ministero dell'Ambiente

SOGGETTO ATTUATORE:

Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana


ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:

Sviluppo Italia S.p.A. e Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.

INTERVENTO NUOVO : ...SI (SI/NO) - **INDICATORE DI REALIZZAZIONE** :

PROGETTAZIONE : ...E... (Nessuna / Preliminare / Definitiva / Esecutiva) - **ANNO**: ...2006.....

NOTE :



2 – COSTI DI REALIZZAZIONE

COSTO COMPLESSIVO (milioni di euro) : €. 2.319.806,00
di cui : realizzati al 1999 :
da realizzare nel 2000 :
da realizzare nel 2001 :
da realizzare nel 2005 : €.
da realizzare nel 2006: €. 1.823.864,20
da realizzare nel 2007: €. 495.941,80

3 - COPERTURA FINANZIARIA

9) FONTE : S (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO : ...€ 2.319.806,00
LEGGE DI FINANZIAMENTO : ...208/1998..... - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO
:Delibera CIPE 17/2003
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE : Delibera CIPE n. 83/2003 e Delibera CIPE n. 104/2004

v) FONTE : (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO (milioni di lire) :
LEGGE DI FINANZIAMENTO : - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO :
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE :

4 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INIZIO O AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

17) ATTIVITA' : ...Progettazione Preliminare.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
DATA DI INIZIO FASE : 05/12/2005... - ...P. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 18/02/2006... - ...P. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

18) ATTIVITA' :Progettazione Definitiva.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
DATA DI INIZIO FASE : 18/03/2006 - ...P. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 23/04/2006 - ...P. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

v) ATTIVITA' :
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
DATA DI INIZIO FASE : - (Prevista/Effettiva)

Handwritten signature or mark in the bottom left corner.

Handwritten signature or mark in the bottom center.

Official circular stamp of the Ministry of Infrastructure and Transport, with handwritten signatures and dates over it.

DATA DI FINE FASE :-P. (Prevista/ Effettiva)

NOTE :

.....
.....

5 - DATI DI REALIZZAZIONE

DATA DI INIZIO LAVORI (dato iniziale) : 30/06/2006 - ...P (Prevista/ Effettiva)


DATA DI FINE LAVORI (dato iniziale) : 30/12/2007 - ...P (Prevista/ Effettiva)

OCCUPAZIONE DI CANTIERE : (giorni/uomo) - (Prevista/ Effettiva alla data di monitoraggio)

AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) : ...0... %

NOTE :

.....
.....
.....



PR004/3

SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO

REGIONE : SICILIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO : Risanamento aree contaminate per lo sviluppo sostenibile del S.I.N. di Priolo

RESPONSABILE UNICO Dott. Felice Crosta Vice Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana.

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE SCHEDA: PR004/3 – Realizzazione degli interventi urgenti di Bonifica/messa in sicurezza per la rimozione dei relitti presenti (più critici)

VERSIONE DEL: 22/12/2005.

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:

SETTORE DI INTERVENTO

0212999 - infrastrutture ambientali e risorse idriche riassetto e recupero di siti urbani e produttivi

TITOLO DELL'INTERVENTO:

Porto di Siracusa - Realizzazione degli interventi urgenti di Bonifica/messa in sicurezza per la rimozione dei relitti presenti (più critici)

LOCALIZZAZIONE PROVINCIA/E: Siracusa:

COMUNE/I: Siracusa :

OBIETTIVO U.E.: 1

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:

Ing. Renato Saverino-- recapito Palermo via Catania n. 2

SOGGETTO PROPONENTE:

Ministero dell'Ambiente

SOGGETTO ATTUATORE:

Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:

Sviluppo Italia S.p.A. e Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.

INTERVENTO NUOVO : ...SI (SI/NO) - INDICATORE DI REALIZZAZIONE :

PROGETTAZIONE : ...E... (Nessuna / Preliminare / Definitiva / Esecutiva) - ANNO: ...2005.....

NOTE :

.....


.....

.....

.....

.....

.....



2 – COSTI DI REALIZZAZIONE

COSTO COMPLESSIVO (milioni di euro) : €. 1.342.995,60
di cui : realizzati al 1999 :
da realizzare nel 2000 :
da realizzare nel 2001 :
da realizzare nel 2005 : €. 26.000,00
da realizzare nel 2006: €. 1.316995,60
da realizzare nel 2007: €.

3 - COPERTURA FINANZIARIA

10) FONTE : S (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO : ...€. 1.342.995,60
LEGGE DI FINANZIAMENTO : ...208/1998..... - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO
:Delibera CIPE 17/2003
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE : Delibera CIPE n. 83/2003 e Delibera CIPE n. 104/2004

w) FONTE : (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO (milioni di lire) :
.....
LEGGE DI FINANZIAMENTO : - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO :
.....
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE :

4 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INIZIO O AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

19) ATTIVITA' : ...Progettazione Preliminare.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 05/10/2005... - ...P. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 18/11/2005... - ...P. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

20) ATTIVITA' :Progettazione Definitiva.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 18/11/2005 - ...P. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 23/12/2005 - ...P. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

w) ATTIVITA' :
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : - (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : -P. (Prevista/Effettiva)

Handwritten signature on the bottom left.

Handwritten signature in the bottom center.

Handwritten signature and a circular official stamp on the bottom right.

NOTE :

.....
.....

5 - DATI DI REALIZZAZIONE

DATA DI INIZIO LAVORI (dato iniziale) : 30/12/2005 - ...P (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE LAVORI (dato iniziale) : 30/12/2007 -P (Prevista/Effettiva)

OCCUPAZIONE DI CANTIERE : (giorni/uomo) - (Prevista/ Effettiva alla data di monitoraggio)

AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) : ...0... %

NOTE :

.....
.....
.....

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO

REGIONE : SICILIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO : Risanamento aree contaminate per lo sviluppo sostenibile del S.I.N. di Priolo

RESPONSABILE UNICO Dott. Felice Crosta Vice Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana.

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE SCHEDA: PR004/4 – Progettazione degli interventi di recupero archeologico

VERSIONE DEL: 22/12/2005.

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:

.....
SETTORE DI INTERVENTO

0212999 - infrastrutture ambientali e risorse idriche riassetto e recupero di siti urbani e produttivi

TITOLO DELL'INTERVENTO:

Porto di Siracusa - Progettazione degli interventi di recupero archeologico

LOCALIZZAZIONE PROVINCIA/E: Siracusa:

.....
COMUNE/I: Siracusa :

.....
OBIETTIVO U.E.: 1

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:

Ing. Renato Saverino – recapito Palermo via Catania n. 2

SOGGETTO PROPONENTE:

Ministero dell'Ambiente

SOGGETTO ATTUATORE:

Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:


Sviluppo Italia S.p.A. e Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.

INTERVENTO NUOVO : ...SI (SI/NO) - INDICATORE DI REALIZZAZIONE :

PROGETTAZIONE : ...E... (Nessuna / Preliminare / Definitiva / Esecutiva) - ANNO: ...2006..

NOTE :

.....
.....
.....



2 - COSTI DI REALIZZAZIONE

COSTO COMPLESSIVO (milioni di euro) : €. 180.000,00
di cui : realizzati al 1999 :
da realizzare nel 2000 :
da realizzare nel 2001 :
da realizzare nel 2005 : €.
da realizzare nel 2006 : €. 60.000,00
da realizzare nel 2007 : €. 120.000,00

3 - COPERTURA FINANZIARIA

11) FONTE : S (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO : ...€ 1.342.995,60
LEGGE DI FINANZIAMENTO : ...208/1998..... - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO
:Delibera CIPE 17/2003
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE : Delibera CIPE n. 83/2003 e Delibera CIPE n. 104/2004


x) FONTE : (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO (milioni di lire) :
.....
LEGGE DI FINANZIAMENTO : - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO :
.....
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE :

4 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INIZIO O AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

21) ATTIVITA' : ...Progettazione Preliminare.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 05/01/2006... - ...P. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 18/05/2006... - ...P. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

22) ATTIVITA' :Progettazione Definitiva.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 18/05/2006 - ...P. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 23/07/2006 - ...P. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

x) ATTIVITA' :
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : - (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : -P. (Prevista/Effettiva)



NOTE :

.....
.....

5 - DATI DI REALIZZAZIONE

DATA DI INIZIO LAVORI (dato iniziale) : 30/08/2006 - ...P (Prevista/Effettiva)

DATA DI FINE LAVORI (dato iniziale) : 30/12/2007 -P (Prevista/Effettiva)

OCCUPAZIONE DI CANTIERE : (giorni/uomo) - (Prevista/ Effettiva alla data di monitoraggio)


AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) : ...0... %

NOTE :

.....
.....
.....

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
Handwritten signature

MINISTERO DELLE FINANZE
MINISTERO DEL TESORO
REPUBBLICA ITALIANA

SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO

REGIONE : SICILIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO : Risanamento aree contaminate per lo sviluppo sostenibile del S.I.N. di Priolo

RESPONSABILE UNICO Dott. Felice Crosta Vice Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana.

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE SCHEDA: PR004/5 – Realizzazione di interventi di mise e di bonifica nelle aree più critiche emerse dalle indagini di cui alla voce PR004/1

VERSIONE DEL: 22/12/2005.

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:

SETTORE DI INTERVENTO

0212999 - infrastrutture ambientali e risorse idriche riassetto e recupero di siti urbani e produttivi

TITOLO DELL'INTERVENTO:

Porto di Siracusa - Realizzazione di interventi di mise e di bonifica nelle aree più critiche emerse dalle indagini di cui alla voce PR004/1

LOCALIZZAZIONE PROVINCIA/E: Siracusa:

COMUNE/I: Siracusa :

OBIETTIVO U.E.: 1

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:

Ing. Renato Saverino- recapito Palermo via Catania n. 2

SOGGETTO PROPONENTE:

Ministero dell'Ambiente

SOGGETTO ATTUATORE:

Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana


ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:

Sviluppo Italia S.p.A. e Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.

INTERVENTO NUOVO : ...SI (SI/NO) - INDICATORE DI REALIZZAZIONE :

PROGETTAZIONE : ...E... (Nessuna / Preliminare / Definitiva / Esecutiva) - ANNO: ...2006.....

NOTE :



Handwritten signature/initials in the bottom left corner.

Handwritten signature/initials in the bottom center.

2 – COSTI DI REALIZZAZIONE

COSTO COMPLESSIVO (milioni di euro) : €. 8.343.510,81
di cui : realizzati al 1999 :
da realizzare nel 2000 :
da realizzare nel 2001 :
da realizzare nel 2005 : €.
da realizzare nel 2006: €. 1.759.393,50
da realizzare nel 2007: €. 6.584.117,31

3 - COPERTURA FINANZIARIA

12) FONTE : S (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO : ...€ 8.343.510,81
LEGGE DI FINANZIAMENTO : ...208/1998..... - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO
:Delibera CIPE 17/2003
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE : Delibera CIPE n. 83/2003 e Delibera CIPE n. 104/2004

y) FONTE : (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO (milioni di lire) :
.....
LEGGE DI FINANZIAMENTO : - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO :
.....
SPECIFICA :- ANNO DI BILANCIO :
NOTE :

4 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INIZIO O AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

23) ATTIVITA' : ...Progettazione Preliminare.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 05/01/2006... - ...P. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 18/05/2006... - ...P. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

24) ATTIVITA' :Progettazione Definitiva.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 18/05/2006 - ...P. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 23/07/2006 - ...P. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

y) ATTIVITA' :
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE :- (Prevista/Effettiva)

Handwritten signature on the bottom left.

Handwritten signature in the bottom center.

Handwritten signature and a circular official stamp on the bottom right.

DATA DI FINE FASE :-P. (Prevista/ Effettiva)

NOTE :

.....
.....

5 - DATI DI REALIZZAZIONE

DATA DI INIZIO LAVORI (dato iniziale) : 30/08/2006 - ...P (Prevista/ Effettiva)

DATA DI FINE LAVORI (dato iniziale) : 30/12/2007 -P (Prevista/ Effettiva)

OCCUPAZIONE DI CANTIERE : (giorni/uomo) - (Prevista/ Effettiva alla data di monitoraggio)

AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) : ...0... %

NOTE :

.....
.....
.....

SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO

REGIONE : SICILIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO : Risanamento aree contaminate per lo sviluppo sostenibile del S.I.N. di Priolo

RESPONSABILE UNICO Dott. Felice Crosta Vice Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana.

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE SCHEDA: PR005/1 – Caratterizzazione dei cinque siti di discarica

VERSIONE DEL: 22/12/2005.

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:

SETTORE DI INTERVENTO

0212999 - infrastrutture ambientali e risorse idriche riassetto e recupero di siti urbani e produttivi

TITOLO DELL'INTERVENTO:

Discariche Pubbliche - Caratterizzazione dei cinque siti di discarica

LOCALIZZAZIONE PROVINCIA/E: Siracusa:

COMUNE/I: Augusta, Melilli, Priolo Gargallo :

OBIETTIVO U.E.: 1

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:

Ing. Renato Saverino-- recapito Palermo via Catania n. 2

SOGGETTO PROPONENTE:

Ministero dell'Ambiente

SOGGETTO ATTUATORE:

Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana


ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:

Sviluppo Italia S.p.A. e Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.

INTERVENTO NUOVO : ...NO (SI/NO) - INDICATORE DI REALIZZAZIONE :

PROGETTAZIONE : ...E... (Nessuna / Preliminare / Definitiva / Esecutiva) - ANNO: ...2006.....

NOTE :



2 – COSTI DI REALIZZAZIONE

COSTO COMPLESSIVO (milioni di euro) : €. 260.000,00
di cui : realizzati al 1999 :
da realizzare nel 2000 :
da realizzare nel 2001 :
da realizzare nel 2005 : €.
da realizzare nel 2006: €. 260.000,00
da realizzare nel 2007: €.

3 - COPERTURA FINANZIARIA

13) FONTE : S (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO : ...€ 260.000,00
LEGGE DI FINANZIAMENTO : ...208/1998..... - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO
:Delibera CIPE 17/2003
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE : Delibera CIPE n. 83/2003 e Delibera CIPE n. 104/2004

z) FONTE : (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO (milioni di lire) :
.....
LEGGE DI FINANZIAMENTO : - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO :
.....
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE :

4 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INIZIO O AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

25) ATTIVITA' : ...Progettazione Preliminare.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 05/01/2006... - ...P. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 18/03/2006... - ...P. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

26) ATTIVITA' :Progettazione Definitiva.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 18/03/2006 - ...P. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 23/05/2006 - ...P. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

z) ATTIVITA' :
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : - (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : -P. (Prevista/Effettiva)

NOTE :

.....
.....

5 - DATI DI REALIZZAZIONE

DATA DI INIZIO LAVORI (dato iniziale) : 30/05/2006 - ...P (Prevista/Effettiva)

DATA DI FINE LAVORI (dato iniziale) : 30/12/2006 -P (Prevista/Effettiva)

OCCUPAZIONE DI CANTIERE : (giorni/uomo) - (Prevista/Effettiva alla data di monitoraggio)


AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) : ...0... %

NOTE :

.....
.....
.....

5

PK



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

PR005/2

SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO

REGIONE : SICILIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO : Risanamento aree contaminate per lo sviluppo sostenibile del S.I.N. di Priolo

RESPONSABILE UNICO Dott. Felice Crosta Vice Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana.

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE SCHEDA: PR005/2 – Progettazione degli interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica

VERSIONE DEL: 22/12/2005.

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:

SETTORE DI INTERVENTO

0212999 - infrastrutture ambientali e risorse idriche riassetto e recupero di siti urbani e produttivi

TITOLO DELL'INTERVENTO:

Discariche Pubbliche - Progettazione degli interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica

LOCALIZZAZIONE PROVINCIA/E: Siracusa:

COMUNE/I: Augusta, Melilli, Priolo Gargallo :

OBIETTIVO U.E.: 1

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:

Ing. Renato Saverino– recapito Palermo via Catania n. 2

SOGGETTO PROPONENTE:

Ministero dell'Ambiente

SOGGETTO ATTUATORE:

Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:

Sviluppo Italia S.p.A. e Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.

INTERVENTO NUOVO : ...NO (SI/NO) - **INDICATORE DI REALIZZAZIONE :**

PROGETTAZIONE : ...E... (Nessuna / Preliminare / Definitiva / Esecutiva) - **ANNO:** ...2006.....

NOTE :

.....
.....
.....

Handwritten marks and signatures in the bottom left corner.

Handwritten signatures and a circular official stamp in the bottom right corner.

2 - COSTI DI REALIZZAZIONE

COSTO COMPLESSIVO (milioni di euro) : €. 225.000,00
di cui : realizzati al 1999 :
da realizzare nel 2000 :
da realizzare nel 2001 :
da realizzare nel 2005 : €.
da realizzare nel 2006: €. 225.000,00
da realizzare nel 2007: €.

3 - COPERTURA FINANZIARIA

14) FONTE : S (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO : ...€. 225.000,00
LEGGE DI FINANZIAMENTO : ...208/1998..... - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO
:Delibera CIPE 17/2003
SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
NOTE : Delibera CIPE n. 83/2003 e Delibera CIPE n. 104/2004

aa) FONTE : (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO (milioni di lire) :
.....
LEGGE DI FINANZIAMENTO : - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO :
.....
SPECIFICA :- ANNO DI BILANCIO :
NOTE :

4 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INIZIO O AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI


27) ATTIVITA' : ...Progettazione Preliminare.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 05/01/2006... - ...P. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 18/03/2006... - ...P. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

28) ATTIVITA' :Progettazione Definitiva.....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : 18/03/2006 - ...P. (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : 23/05/2006 - ...P. (Prevista/Effettiva)
NOTE :

aa) ATTIVITA' :
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
.....
DATA DI INIZIO FASE : - (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : -P. (Prevista/Effettiva)

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Handwritten signature or initials in the bottom center.



NOTE :

.....
.....

5 - DATI DI REALIZZAZIONE

DATA DI INIZIO LAVORI (dato iniziale) : 30/05/2006 - ...P (Prevista/ Effettiva)
DATA DI FINE LAVORI (dato iniziale) : 30/12/2006 -P (Prevista/ Effettiva)

OCCUPAZIONE DI CANTIERE : (giorni/uomo) - (Prevista/ Effettiva alla data di monitoraggio)

AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) : ...0... %

NOTE :

.....
.....
.....

SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO

REGIONE : SICILIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO : Risanamento aree contaminate per lo sviluppo sostenibile del S.I.N. di Priolo

RESPONSABILE UNICO Dott. Felice Crosta Vice Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana.

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE SCHEDA: PR005/3 – Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica

VERSIONE DEL: 22/12/2005.

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:

SETTORE DI INTERVENTO

0212999 - infrastrutture ambientali e risorse idriche riassetto e recupero di siti urbani e produttivi

TITOLO DELL'INTERVENTO:

Discariche Pubbliche - Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica

LOCALIZZAZIONE PROVINCIA/E: Siracusa:

COMUNE/I: Augusta, Melilli, Priolo Gargallo :

OBIETTIVO U.E.: 1

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:

Ing. Renato Saverino– recapito Palermo via Catania n. 2

SOGGETTO PROPONENTE:

Ministero dell'Ambiente

SOGGETTO ATTUATORE:

Commissario delegato Emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Siciliana

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:

Sviluppo Italia S.p.A. e Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.

INTERVENTO NUOVO : ...NO (SI/NO) - **INDICATORE DI REALIZZAZIONE :**

PROGETTAZIONE : ...E... (Nessuna / Preliminare / Definitiva / Esecutiva) - **ANNO:** ...2006.....

NOTE :

.....
.....
.....

2 – COSTI DI REALIZZAZIONE

COSTO COMPLESSIVO (milioni di euro) : €. 5.265.000,00
 di cui : realizzati al 1999 :
 da realizzare nel 2000 :
 da realizzare nel 2001 :
 da realizzare nel 2005 : €.
 da realizzare nel 2006: €. 526.500,00
 da realizzare nel 2007: €. 4.738.500,00

3 - COPERTURA FINANZIARIA

15) FONTE : S (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO : ...€ 5.265.000,00
 LEGGE DI FINANZIAMENTO : ...208/1998..... - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO
 :Delibera CIPE 17/2003
 SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
 NOTE : Delibera CIPE n. 83/2003 e Delibera CIPE n. 104/2004

bb) FONTE : (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO (milioni di lire) :

 LEGGE DI FINANZIAMENTO : - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO :

 SPECIFICA : - ANNO DI BILANCIO :
 NOTE :

4 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INIZIO O AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

29) ATTIVITA' : ...Progettazione Preliminare.....
 AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :

 DATA DI INIZIO FASE : 05/01/2006... - ...P. (Prevista/Effettiva)
 DATA DI FINE FASE : 18/03/2006... - ...P. (Prevista/Effettiva)
 NOTE :

30) ATTIVITA' :Progettazione Definitiva.....
 AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :


 DATA DI INIZIO FASE : 18/03/2006 - ...P. (Prevista/Effettiva)
 DATA DI FINE FASE : 23/05/2006 - ...P. (Prevista/Effettiva)
 NOTE :

bb) ATTIVITA' :
 AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :

 DATA DI INIZIO FASE : - (Prevista/Effettiva)
 DATA DI FINE FASE : -P. (Prevista/Effettiva)

Handwritten initials

Handwritten signature



NOTE :

.....
.....

5 - DATI DI REALIZZAZIONE

DATA DI INIZIO LAVORI (dato iniziale) : 30/05/2006 - ...P (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE LAVORI (dato iniziale) : 30/12/2007 -P (Prevista/Effettiva)

OCCUPAZIONE DI CANTIERE : (giorni/uomo) - (Prevista/ Effettiva alla data di monitorag-
gio)

AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.): ...0... %

NOTE :

.....
.....
.....

