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SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI PIOMBINO
Documento preparatorio della Conferenza di Servizi istruttoria convocata per il giorno
23/03/2006 presso il Ministero dell’Ambiente e T.T.

1. Illustrazione del “Progetto preliminare di bonifica dei fondali dell’area
portuale inclusa nella perimetrazione del sito di interesse nazionale di
Piombino” trasmesso da ICRAM con nota 2574/06 del 21.03.2006 ed
acquisito al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con Prot.
6071/QdV/DI del 22.03.2006

Iter istruttorio:

e Piano di caratterizzazione approvato con prescrizioni dalla Conferenza di Servizi
decisoria del 16.07.2002, ma solo parzialmente attuato;

e La Conferenza di Servizi istruttoria del 30.11.2005 ha evidenziato che, alla luce della
sentenza n.267 del 18.03.2004 del TAR Liguria, confermata nella sostanza dalla
successiva sentenza del Consiglio di Stato, secondo cui gli interventi di bonifica dei
fondali del Porto della Spezia sono prioritari rispetto a quelli di qualsiasi altra natura
(dragaggi e realizzazione di opere interessanti i fondali), si rende necessario concludere in
tempi brevi la caratterizzazione dell’area marina inclusa nel perimetro del sito
d’interesse nazionale di Piombino, al fine di procedere all’elaborazione del progetto
preliminare di bonifica dell’area medesima e successivamente alla progettazione
definitiva per fasi, ai sensi dell’art. 11 del D.M. 471/99, delle attivita di bonifica.

A tal fine si & proposto di sollecitare I’Autoritd Portuale di Piombino a completare
PPattuazione del piano di caratferizzazione della rimanente area non ancora
caratterizzata, e di conferire alP’ICRANM P’incarico per la predisposizione del Progetto
preliminare di Bonifica dell’intera area portuale.

Gli omeri per la realizzazione del completamento della caratterizzazione e per la
redazione del progetto preliminare di bonifica sono a carico delle somme gia trasferite
alla Regione Toscana per il sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino.

e JLa Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2005 ha deliberato, sulla base delle
disposizioni di cui all’art. 15 comma 2 del D.M. 471/99, di conferire:

- alPAutorita Portuale di Piombino, Pincarico per Pattuazione del piano di
caratterizzazione della restante area marina, non ancora caratterizzata, inclusa.
nel perimetro del sito d’interesse nazionale di Piombino

- all’ ICRAM Pincarico di predisporre il progetto preliminare di bonifica.

Gli oneri per ’attuazione della caratterizzazione e per la redazione del progetto preliminare di
bonifica sono a carico delle somme gia trasferite alla Regione Toscana per il sito di bonifica di
interesse nazionale di Piombino.
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SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI PIOMBINO
Documento preparatorio della Conferenza di Servizi istruttoria convocata per il giorno
23/03/2006 presso il Ministero dell’Ambiente e T.T.
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SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI PIOMBINO
Documento preparatorio della Conferenza di Servizi istruttoria convocata per il giorno
23/03/2006 presso il Ministero dell’Ambiente e T.T.

2. Varie ed eventuali: Stato di attuazione degli interventi adottati e/o in
corso di adozione e da adottare in tema di messa in sicurezza

d’emergenza, di caratterizzazione, di bonifica all’interno dell’area
perimetrata

Messa in Sicurezza d’emergenza della falda nel S.I.N. di Piombino

Tter istruttorio:

La Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2005 ha:

- preso atto dello “Studio di fattibilita relativo al Progetto di Messa in Sicurezza d’emergenza
della falda nel Sito d’Interesse Nazionale di Piombino (LI), trasmesso da Sviluppo Italia —
Aree Produttive S.p.A. ed acquisito al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con
Prot. 25012/QdV/DI del 7.12.2005.

L’onere stimato per P’attuazione dell’intervento, ad esclusione dell’impianto di frattamento
delle acque di falda, & pari a € 90.435.510,00. 1l riparto di tale onere & previsto sulla base delle
superfici di proprieta o in concessione, in ragione di € 11,00 al mq.

Entro il 31.01.2006, Sviluppo Italia S.p.A. determinera le condizioni di riutilizzo delle acque
emunte e, se necessario, la tipologia e l’onere di realizzazione e gestione dell’impianto di
frattamento.

- Deliberato che a fronte dell’assunzione degli obblighi previsti, le Aziende saranno
espressamente liberate da qualsiasi obbligo e responsabilitad jn relazione agli interventi di
messa in sicurezza delle aree di cui al D.M. 471/99 oggetto degli accordi nonché da qualsiasi
onere aggiuntivo rigunardante la realizzazione degli interventi medesimi e da ogni pretesa,
richiesta, ragione od adozione di danno o di indennizzo del danno ambientale, ai sensi
dell’art.18 della legge 349/86 e successive modifiche ed integrazioni, eventualmente arrecato
nel corso degli anni alla falda sottostante le aree oggetto di marginamento, alle acque
superficiali, alle acque marine ed ai sedimenti negli specchi acquei prospicienti alle stesse,
danno conseguente o comunque riferibile all’inquinamento dei siti di cui le aziende sono
proprietarie o concessionarie all’interno della perimetrazione del sito d’interesse nazionale
oggetto dell’intervento di messa in sicurezza d'emergenza. Per tali soggetti rimangono,
tuttavia, salvi gli obblighi di messa in sicurezza d’emergenza nel caso di presenza di hot
spots (superamenti di 10 volte le C.L.A.), nonché di bonifica dei suoli e della falda.

- Deliberato inoltre che, qualora i soggetti interessati non aderiscano entro il 28 febbraio 2006
alPaccordo per la realizzazione del marginamento fisico unitario e coordinato, resta
PPobbligo di presentare entro la stessa data un progetto di messa in sicurezza di emergenza
avente prestazioni analoghe. Nel caso di inadempienza, verranno attivate le procedure di
sostituzione in danno, previa diffida del soggetto inadempiente, ai sensi deli’art. 15 del D.M.
471/99.

- Deliberato, sulla base delle disposizioni di cui all’art. 15 comma 2 del D.M. 471/99, di affidare
’incarico a Sviluppo Italia per la redazione dello Studio di fattibilita, con oneri a carico dei fondi
gid trasferiti alla Regione Toscana per il sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino. La
predisposizione del progetti e la realizzazione degli interventi sara assicurata da Sviluppo Italia
S.p.A. con oneri a carico del soggetti obbligati aderenti.
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SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI PIOMBINO

Documento preparatorio della Conferenza di Servizi istruttoria convocata per il giorno

23/03/2006 presso il Ministero dell’Ambiente e T.T.

Area Lucchini Piombino S.p.A.

Iter istruttorio:

Piano di caratterizzazione approvato con prescrizioni dalla Conferenza di Servizi decisoria
del 24.03.2005;
La Lucchini Piombino S.p.A con nota del 29.04.2005,. acquisita al Ministero dell’ Ambiente
Tutela del Territorio con Prot. 8719/QdV/B del 02.05.2005, dichiara di essersi
“immediatamente attivata nella realizzazione di misure di messa in sicurezza di emergenza,
finalizzate alla riduzione del rischio di ulteriore contaminazione del suolo e della falda, nonché
al contenimento ed al monitoraggio degli stati di contaminazione esistenti, ancorché in assenza
di dati da indagini di caratterizzazione ...”.
Per quanto attiene la messa in sicurezza della falda, I’ Azienda insieme al Comune di Piombino
e ad altre aziende, di concerto con il Servizio Sub Provinciale di Piombino dell’ARPAT,
dichiara di aver “affrontato tecnicamente la questione, giungendo alla conclusione che la
natura dell’intervento da adottare richiede un approccio congiunto ...”. In attesa di definire il -
progetto unitario del quale il Comune sara coordinatore, 1’ Azienda ha messo in atto le seguenti
misure compatibili con la filosofia del progetto precedentemente indicato:
- realizzazione di asfaltature e pavimentazione di aree e piazzali in zona Cokeria ed
Accialeria;
- intervento straordinario di ripristino e di nuova realizzazione di reti di drenaggio per la
raccolta delle acque meteoriche e di affioramento in area Acciaieria, Siderco e Cokeria;
- avvio di una fase di pompaggio delle acque di falda a monte del sito industriale con
monitoraggio della qualita dell’acqua prelevata (il primo intervento impedisce il
generarsi di fenomeni di affioramento, mentre il secondo ha lo scopo di fomire
elementi utili e necessari per lo sviluppo del citato progetto unitario).
L’Azienda con nota del 31.05.200S5,. acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio con Prot. 11094/QdV/B del 31.05.2005, ha trasmesso il cronoprogramma di
esecuzione delle indagini previste dal Piano di caratterizzazione ossia:
- Studio idrogeologico del sito (6 mesi), da Giugno a Novembre 2005
Attivita preparatoria all’avvio della fase operativa (1 mese), Giugno 2005
Esecuzione dei sondaggi (11 mesi), da Luglio 2005 a Maggio 2006
Analisi di laboratorio (11 mesi), da Agosto 2005 a Maggio 2006
- Relazione finale di caratterizzazione (2 mesi), Maggio — Giugno 2006
1’Azienda con nota del 30.09.2005,. acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio con Prot. 19489/QdV/B del 3.10.2005, evidenzia che fatti salvi gli approfondimenti
che si renderanno necessari nell’ulteriore sviluppo del progetto, conferma 1’adesione di natura
tecnica all’intervento unitario di messa in sicurezza della falda sviluppato con il
coordinamento del Comune di Piombino.
In riferimento all’attuazione del Piano di caratterizzazione, ’ARPAT — Servizio Sub
Provinciale di Piombino, con nota del 28.10.2005, acquisita al Ministero dell’Ambiente e
Tutela del Territorio con Prot. 22701/QdV/B del 9.11.2005, evidenzia una serie di osservazioni
puntuali che vengono di seguito sintetizzate, e che alla data di trasmissione della nota, sono
stati effettuati 145 sondaggi di cui 17 allestiti a piezometri. Le aree interessate dall’indagine
sono state le seguenti aree di proprieta:

- la fascia costiera est, nella quale le operazioni di carotaggio sono state interrotte a causa
della presenza di vecchi sottoservizi difficili da individuare con esattezza;

- larea interna, denominata Isolotto d’Ischia, dove stanno proseguendo attualmente i
sondaggi in attesa che siano disponibili le apparecchiature per la ricerca dei sottoservizi e
proseguire le ricerche nella fascia costiera est.

Tall operazioni sono state controllate a campione dal personale ARPAT, che ha provveduto
anche al prelievo dei campioni di controllo.
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Per quanto concerne i plezometri, questi sono stati approntati, ma alla data della nota non
erano ancora stati eseguiti lo spurgo ed i successivi campionamenti.
L’ARPAT nella stessa nota, evidenzia quanto segue:

- I"Azienda sta effettuando la caratterizzazione sul solo terreno di proprietd; tale scelta, ha
escluso ad oggi le indagini sulle aree demaniali in concessione contrariamente a quanto
indicato espressamente nella prescrizione n. 26 del verbale della Conferenza di Servizi
decisoria del 24 Marzo 2005.

- lattivita di sondaggio, indicata nella documentazione cartografica presentata, prevede
’allestimento di soli 57 piezometri sulle aree di proprieta, che, come indicato nel piano
di carafterizzazione, hanno una superficie di circa 1.699.166 m*: Papplicazione della
normativa richiede per tale superficie un numero minimo di 68 piezometri. Considerando
tutta ’area, di proprietd ed in concessione, prevista nel piano caratterizzazione, i
piezometri da realizzare dovrebbero essere 272.

- inmerito alla prescrizione n. 15 del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 24
Marzo 2005, riguardante il numero di campioni su cui effettuare la ricerca di PCRB,
diossine ed amianto, si evidenzia che tale prescrizione prevede 1’effettuazione di tali
indagini sul 10 % di tutti i campioni superficiali, che nel caso delle sole aree di proprieta,
equivale alla ricerca di PCB, diossine ed amianto su 49 campioni di top soil.

- riguardo alla prescrizione di cui al punto n. 16 del verbale della Conferenza di Servizi
decisoria del 24 Marzo 2005, ’Azienda non ha ancora indicato dove eseguire
campionamenti nelle zone in prossimita dell’acciaieria e della cokeria.

- I’Azienda non ha ancora proposto ad ARPAT dove effettuare i campioni di bianco come
indicato nella prescrizione n. 20 del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 24
Marzo 2005

e La Conferenza di servizi decisoria del 22.12.2005 ha deliberato le seguenti prescrizioni:

Entro 10 giorni dalla data della presente Conferenza, di:

1. ottemperare a tutte le prescrizioni dettate da ARPAT Dipartimento di Piombino;

2. presentare una revisione del piano di caratterizzazione alla luce delle prescrizioni della
Conferenza di Servizi decisoria del 24/03/2005, con allegato cronoprogramma di
esecuzione della caratterizzazione di tutte le aree di proprieta e di quelle in concessione
demaniale utilizzate;

3. eseguire il pin rapidamente possibile lo spurgo dei piezometri giid realizzati nonché
PPanalisi delle acque di falda;

4. eseguire un monitoraggio della qualita delle acque superficiali contenute nei canali di
bonifica in postazioni significative Iungo il Joro percorso;

5. eseguire scavi con pala meccanica alla radice dei tubi affioranti per verificare la
collocazione e il substrato su cui giacciono;

6. elaborare i dati delle indagini che via via si rendono disponibili per individuare le aree a
maggiore criticita nelle quali effettuare con priorita gli interventi di messa in sicurezza
di emergenza eventualmente necessari.

* L’Azienda con nota del 15.12.2005 inviata alla Soc. Fintecna — Finanziaria per i Settori
Industriali e dei Servizi — S.p.A., acquisita per conoscenza al Ministero dell>’Ambiente e
Tutela del Territorio con Prot. 25949/QdV/B del 19.12.2005, evidenzia che “.......... il recente
progetto del Ministero dell’Ambiente relativo alla messa in sicurezza di emergenza (“mise”’) .......

comprende anche il terreno dove sorge lo stabilimento siderurgico gestito dalla Lucchini

Piombino Sp.A., oltre che la falda acquifera sottostante....... Tenuto conto che la MISE é

eterminata da forme d'inquinamento di suolo e acque risalenti nel tempo, ritenute direttamente
riconducibili all’attivita produttiva della dante causa di Lucchini Sp.A., la ILVA Sp.A.

(incorporata per fusione nel 1997 in Iritecna S.p.A., societd da Voi.successivamente incorporata,

sempre per fusione, nel 2000), Vi invitiamo a contatiare con la massima urgenza il Ministero

ell’Ambiente .... per definire, quale responsabile dell'inquinamento le modalité della Vostra
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partecipazione alla MISE in sostituzione della Lucchini Piombino S.p.A., estranea alle vicende
produttive che hanno determinato l'inquinamento oggetto della detta MISE.

Vi informiamo che, in difetto di Vostro spontaneo e tempestivo intervenio nella direzione sopra
indicata, Vi riterremo responsabili per ogni spesa, costo, perdita e danno che le nostre Societd
dovessero subire — direttamente o indirettamente- per iniziative e decisioni del Ministero
dell’Ambiente che trovino la loro giustificazione nell’esecuzione della MISE o, pit in generale,
nell’inquinamento dei terreni, della falda acquifera sottostante, dell'area attualmente occupata
dallo stabilimento siderurgico della Lucchini Piombino S.p.A.

Inoltre trascorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente lettera ............. senza riscontro
scritto da parte Vostra ............. ci riterremo liberi di richiedere la piena tutela dei diritti ed
interessi della nostra Societa davanti alle competenti autorita giudiziarie”,

1’Azienda con nota del 22.12.2005,. acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio con Prot. 26357/QdV/B del 23.12.2005, evidenzia che dopo aver esaminato lo
“Studio di Fattibilitd” relativo al Progetto per la messa in sicurezza d’emergenza del S.IN. di
Piombino “.......... non e in possesso al momento, delle informazioni tecniche e finanziarie.
necessarie per la completa valutazione dello Studio di Fattibilita, non avendo ['istruttoria sin qui
svolta da codesto Ministero e dalla Conferenza di Servizi resi disponibili gli elementi ed i dati a
tale fine necessari. Inoltre vi informiamo di non poter condividere il presupposto della
responsabilita ambientale di Lucchini S.p.A., e¢/o della sua controllata Lucchini Piombino
S.p.A., nella forma indicata nel progetto delln m.is.e............ Come a Voi gia noto, tale
presupposto é erroneo in quanto gli effettivi responsabili dell’inquinamento sono le entita
societarie, in primo luogo la Fintecna S.p.A., che, nella lunga storia della siderurgia a
Piombino, si sono succedute nella gestione dell’impianto industriale oggi riconducibile alle
nostro Societa. In proposito abbiamo sollecitato una presa di posizione di Fintecna S.p.A. in
merito alla realizzazione del progetto da Voi proposto. In considerazione del dubbio sull 'identitd
dei soggetti da coinvolgere nella m.i.s.e., nonché carenze informative sopra indicate, Lucchini
S.p.A., - anche per la sua controllata Lucchini Piombino S.p.A. non puo allo stato che esprimere il
proprio dissenso rispetto al progetto predisposto da codesto Ministero. Da cio ne consegue che la
nostra Societd ritiene di non aderire alla m.i.s.e. cosi come prospettata. Desideriamo, tuttavia,
confermare la nostra concreta e reale disponibilita a cooperare con la Pubblica Amministrazione
per la soluzione dei problemi ambientali in oggetto. In considerazione di cio, ci permettiamo di
proporre un rinvio della Conferenza di Servizi decisoria ............ nell'ipotesi in cul riteneste di non
concedere il richiesto rinvio, la nostra Societa, in via cautelativa, non puo che avvalersi di
impugnare, sotto ogni profilo, tutti gli eventuali provvedimenti amministrativi di codesto
Ministero, o della Conferenza di Servizi, fondati sull'erronea individuazione di Lucchini S.p.A. e/o
di Lucchini Piombino S.p.A. quali responsabili per le attivita di messa in sicurezza ......... ",
Fintecna con nota Prot. 26/01/2006-0001361 inviata alle Lucchini S.p.A. e per conoscenza
acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con Prot. 2003/QdV/DI del
30.01.2006, evidenzia che “...... con atto del notaio Giacomo Sciello di Genova del 29.12.1992, la
nostra dante causa ILVA S.p.A. ha ceduto ’intero pacchetto azionario afferente le Acciaierie e

Ferriere di Piombino S.r.l., oggi Lucchini Piombino S.p.A. alla Lucchini S.p.A. ..... facciamo
presente che fino alla data del soprarichiamato frasferimento ...... del pacchetto azionario non é

muai stato accertato alcun problema d’inquinamento di qualsiasi natura. In relazione, infine, ad
un Vostro preteso diritto di rivalsa nei nostri confronti per interventi che dovreste andare ad
effettuare nel sito, contestiamo e respingiamo fin d’ora qualsiasi possibile addebito”.
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23/03/2006 presso il Ministero dell’ Ambiente e T.T.

Area Tenaris Dalmine
Iter istruttorio:

Piano di caratterizzazione

*

Piapo di caratterizzazione approvato con prescrizioni nella Conferenza di Servizi decisoria
del 23.04.2004

L’Azienda ha presentato il ricorso n.1557/2004 R.G. avanti al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana contro il verbale della Conferenza di Servizi del 23/04/2004

Le integrazioni e le modifiche al Progetto di Piano di caratterizzazione dello Stabilimento Tenaris
Dalmine di Piombino sono state approvate con prescrizioni nella Conferenza di Servizi decisoria
del 28.07.2005.

1’Azienda con nota dell’11.08.2005, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio con Prot. 17478/QdV/B del 2.09.2005, ha comunicato di essersi attivata per la
esecuzione del Piano di caratterizzazione: 1’°1.09.2005 inizio delle gare di appalto, mentre il
termine delle indagini, che si svolgeranno in accordo con il cronoprogramma comunicato
con nota del 12933/QdV/DI del 28.06.2005, & previsto per fine maggio/primi di gingno 2006.

Messa in sicurezza di emergenza della fulda
L]

L’ Azienda con nota dell’11.08.2005, acquisita al Ministero dell’ Ambiente e Tutela del Territorio
con Prot. 17478/QdV/DI del 2.09.2005, ha comunicato “....di aver gia manifestato il, 27:06:2005 al
Comune di Piombino [’assenso a che, ..... il Comune awii un’analisi tecnica ed economico — Sfinanziaria
dello scenario progettuale inerente un possibile intervento sulla falda in forma consortile, con la piu
ampia riserva da parte nostra di valutarne i risultati, e quindi, eventualmente definire con il Comune e gli
altri soggetti interessati un apposito protocollo d’intesa per la realizzazione dell 'intervento™.

L’Azienda con nota acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con Prot.

23323/QdV/B del 18.11.2005, ha evidenziato che “... fatti salvi gli effetti del ricorso

n.1557&2004 R.G., proposto da Dalmine S.p.A., avanti al Tribunale Amministrativo Regionale

per la Toscana, e ogni altro diritto di Dalmine S.p.A., vi comunichiamo che la superficie

demaniale occupata all’interno del S.IN. di Piombino, édi 67,5 ha’.

La Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2005, ha:

- preso atto che I’Azienda nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria del 30.11.2005, ha
dichiarato di riservarsi di dare in un momento successivo l'eventuale adesione al progetto
consortile di messa in sicurezza di emergenza della falda, coordinato dal Comune di Piombino.

- ha deliberato inoltre di ribadire all’Azienda le prescrizioni al piano di caratterizzazione,
formulate dalla Conferenza di Servizi decisoria del 23.04.2004, modificate ed integrate da
quella del 28.07.2005, e di chiedere all’Azienda di iniziare le indagini previste dal Piano
di Caratterizzazione, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del verbale della presente
Conferenza nonché il rispetto del cronoprogramma gia inviato.

- La Conferenza di Servizi delibera, inoltre, di chiedere, in caso di maupcato inizio delle
indagini, ’attivazione delle procedure di sostituzione in danno, previa diffida del soggetto
inadempiente, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 471/99.

L’Azienda con nota delP11.12.2006, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del

Territorio con Prot. 733/QdV/DI del 13.01.2006, ha comunicato “....che le indagini previste dal

nostro piano di caratterizzazione .............. sono iniziate dalla settimana 48 dell’anno 2005

Con la stessa nota 1’Azienda invia il verbale della riunione tecnica tenutasi il 3.11.2005 con

I’ARPAT — Dipartimento di Piombino per concordare le modalita di realizzazione delle attivita di

capatterizzazione.

Azienda con nota del 28.02.2006, acquisita al Ministero dell’ Ambiente e Tutela del Territorio
on Prot. 4377/QdV/DI del 1.03.2006, ha comunicato “...che non intendiamo aderire
IPaccordo per la realizzazione del marginamento fisico unitario e coordinato, né intendiamo

;;\;j' sentare un nostro progetto di messa in sicurezza d’emergenza. Infatti come & noto, noi
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SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI PIOMBINO
Documento preparatorio della Conferenza di Servizi istruttoria convocata per il giorno
23/03/2006 presso il Ministero dell>’Ambiente e T.T.

abbiamo in corso un piano di cararterizzazione .......... che prevede per I’1.09.05 [’inizio delle
gare d’appalto per la realizzazione del piano e il termine delle indagini per fine Maggio/primi
di Giugno del 2006. ...... ct duole precisare che, date le circostanze, saremo costretti ad integrare
la tutela della nostra posizione avanti al Tribunale amministrativo Regionale, impugnando nel
suddetto processo pendente anche il verbale della Conferenza di Servizi decisoria ex art.14
L.241/90 del 22.12.05, nelle parti rilevanti. Ci dichiariamo comunque disponibili ad un incontro
per definire come ulteriormente procedere, qualora all'esito della caratterizzazione concordata
risultasse certo che il nostro sito richieda una mise”.




SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI PIOMBINO
Documento preparatorio della Conferenza di Servizi istruttoria convocata per il giorno
23/03/2006 presso il Ministero dell’Ambiente e T.T.

La Magona d’Italia S.p.A.
lter istruttorio:

o Il Piano di carafterizzazione & stato approvato con prescrizioni dalla Conferenza di servizi
decisoria del 26.07.2002.

* La Conferenza di Servizi decisoria del 24.03.2005, ha deliberato in primo luogo, vista
I’evidente presenza nelle acque di falda di contaminazione, di chiedere:

- di adottere, entro 10 giorni dal ricevimento del verbale, idonee misure di messa in
sicurezza d’emergenza della falda contaminata e di presentare un elaborato progettuale
che descrivesse gli interventi adottat;

- di integrare le indagini gia effettuate sulla base delle prescrizioni formulate dalla
Conferenza di Servizi istruttoria, ¢ di quelle espresse dal’ARPAT — Servizio Sub
Provinciale di Piombino con nota prot.338/01.23.07 del 09/02/2005;

- di presentare entro 90 giomi dal ricevimento del verbale, unitamente ai risultati delle
indagini di caratterizzazione integrativa, il Progetto preliminare di bonifica dei suoli e
della falda. :

¢ La Conferenza di Servizi decisoria del 28.07.2005, ha preso atto dei primi interventi di messa
in sicurezza di emergenza della falda adottati dall’Azienda, mediante I’allestimento e 1a messa
in esercizio di un sistema di pompaggio delle acque di falda, costituito dai plezometri/pozzi
esistenti (individuati con le sigle SP1, SP17, SP23, SP24 e P2), a condizione che fossero
rispettate le prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 5 luglio 2005. La
medesima Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato, inoltre, di fissare al 30 settembre
2005 il termine ultimo per la presentazione di un elaborato progettuale individuale per
ciascuna Azienda o unitario con altri soggetti interessati, con il coordinamento del Comune di
Piombino, contenente la descrizione dettagliata degli interventi di messa in sicurezza della
falda in corso di attuazione, cosi come richiesto dalla Conferenza di Servizi istruttoria del
5/07/2005.

» Con nota del 30.10.2005, acquisita al Ministero dell’ Ambiente e Tutela del Territorio con Prot.
19453/QdV/DI del 3.10.2005, I’ Azienda ha comunicato che ... & intenzione di questa Societd, in
qualita di proprietaria di parte delle aree industriali del sito, attuare gli interventi di messa in
sicurezza d'emergenza in maniera coordinata e congiunta ................ Senza peraltro che cio implichi
riconoscimento alcuno di responsabilita nell'inquinamento™.

* Connota del 10.11.2005, acquisita al Ministero dell’ Ambiente e Tutela del Territorio con Prot.
22782/QdV/DI dell’11.11.2005, I’ Azienda ha comunicato che “la superficie di competenza &
composta da 27,12 ha di proprieta Magona e di 1,42 ha in concessione demaniale’.

La Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2005, ha:

- preso atto della dichiarazione dell’Azienda, resa nel corso della Conferenza di Servizi
istruttoria del 30.11.2005, di voler aderire al progetto consortile di messa in sicurezza
di emergenza della falda. :

- deliberato di richiedere all’Azienda la trasmissione, entro il mese di febbraio 2006,
delle indagini di caratterizzazione integrative sulla base delle prescrizioni formulate
dalla Conferenza di Servizi decisoria del 24.03.2005, nonché il Progetto preliminare di
bonifica dei suoli.

- deliberato, inoltre, di richiedere all’Azienda la trasmissione entro, il 30.01.2006, dei
risultati delle indagini previste dal Piano stralcio di caratterizzazione, approvato in
sede di Conferenza di Servizi decisoria del 24.03.2005.
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SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI PIOMBINO
Documento preparatorio della Conferenza di Servizi istruttoria convocata per il giorno
23/03/2006 presso il Ministero dell’Ambiente e T.T.

“Proposta di Piano stralcio come supplemento investigativo nel processo di
caratterizzazione dell’area dello Stabilimento di Piombino” trasmesso dalla

Magona d’ltalia S.p.A. ed acquisito al Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio con Prot. 2644/0dV/B dell’ 08.02.2005

Iter istruttorio:

e Il Piano stralcio come supplemento investigativo della caratterizzazione & stato approvato
dalla Conferenza di servizi decisoria del 24.03.2005 con le seguenti prescrizioni:

- Nell’area oggetto del presente piano sfralcio, di circa 12.500 mq, deve essere effettuato un
numero di sondaggi tale da realizzare una maglia di indagine pari a 25 x 25 metri;

- Lungo ogni sondaggio devono essere prelevati almeno un campione nel primo metro o
comunque rappresentativo del riporto, un campione nel tratto intermedio al di sotto del
riporto, un campione in fondo al foro ed inoltre un campione per ogni strato con evidenza di
contaminazione;

- Il Piano delle attivita integrative dovra essere concordato con I’ Autoritd locale competente in
modo da consentire le attivita di controllo dei campionamenti e delle analisi ivi compresa la
esecuzione del 10% di controanalisi di verifica, per la validazione dei dati da parte
dell’ Autorita stessa.

» La Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2005, ha:

- preso atto della dichiarazione dell’Azienda, resa nel corso della Conferenza di Servizi
istruttoria del 30.11.2005, di voler aderire al progetto consortile di messa in sicurezza di
emergenza della falda.

- deliberato, inolfre, di richiedere all’Azienda la trasmissione entro, il 30.01.2006, dei
risultati delle indagini previste dal Piano stralcio di caratterizzazione, approvato in sede
di Conferenza di Servizi decisoria del 24.03.2005.

o L’Azienda con nota del 27.02.2006, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio con Prot. 4300/QdV/DI del 28.02.2006, ha dichiarato che “....concorda sulla
necessita di arrivare ad una soluzione definitiva, compatibile con ['ambiente e [’'attivitd
industriale che in tale territorio viene svolta, e conviene sulla opportunita di delegare ad un
soggetto unico la progettazione e¢ [’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza
d’emergenza, come del resto gia comunicato .......... in data 30 settembre 2005,

A prescindere all’accertamento della responsabilita di inquinamento della falda, e comunque sul

presupposto che Uaffidamento del progetio a soggetti che saranno individuati nelle forme di

legge implichi la liberazione di La Magona d’Italia SpA da qualsiasi obbligo o responsabiliti

in merito alla messa in sicurezza del sito, la sottoscritta concorda sul principio secondo il quale

le_aziende presenti nel sito concorrano _all’attuagzione di misure di messa in sicurezza di

emergenza in forma coordinata e congiunta contribuendo at relativi costi sul presupposto che

questi siano_rvitenuti congrul rvispetto all’intervento da attuarsi, e che siano distribuiti secondo
una norma di equita che tenga conto del numero, delle dimensioni delle aziende e dell’impatto
delle _stesse esercitate sull’ambiente. Per quanto attiene sopra ... dichiara_ la propria
disponibilitd a prendere atto al progetto di cui sopra, disponibilita che verrda concretizzata

quando sard possibile identificare la soluzione progettuale, Uentita dei costi ad essa connessi e

le modalita di partecipazione delle aziende operanti sul sito”’,

e I’Azienda con nota acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con Prot.
4533/QdV/DI del 02.03.2006, ha trasmesso copia dei “Risultati analitici relativi alle indagini
pytviste dal piano stralcio di caratterizzazione inerente la Zincatura 5
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SITO DI BONIFICA PI INTERESSE NAZIONALE DI PIOMBINO
Documento preparatorio della Conferenza di Servizi istruttoria convocata per il giorno
23/03/2006 presso il Ministero del>’ Ambiente e T.T.

Area SIPI

Iter istruttorio:

» Il Piano di caratterizzazione & stato approvato con prescrizioni dalla Conferenza di
Servizi decisoria del 28.07.2005.

¢ Con nota del 29.07.2005, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con
Prot. 16318/QdV/DI dell’09.08.2005 I’ Azienda ha inviato il cronoprogramma delle attivita
con_il periodo d’inizio delle stesse, previste per ]la prima decade del mese di Agosto,
nonché 'ultimazione delle analisi di laboratorio prevista entro la decima settimana
dall’inizio delle attiviti.

* L’Azienda con nota acquisita al MATT con Prot. 19904/QdV/DI del 6.10.2005, evidenzia
che: “... non ha presentato nei termini previsti dalla normativa la cosiddetta
“autodenuncia” ai sensi del comma 1, dell’art.9 del D.M. 471/99, in quanto il sito di cui &
proprietaria non risultava inquinato da usi pregressi ............cuovuueen...... Allo stato é in corso
di realizzazione il piano di caratterizzazione a maglia 50 x 50 m ........ la SIPI S.p.A. non
ritiene che vi siano eclementi necessari per attivare inigiative di messa in sicurezza
d’emergenza della falda, salvo diversa indicagione ................ e conseguentemente, non
ritiene di doversi pronunciare, entro il termine del 30-09-2005 .... in merito alla
realizzazione di un progetto di messa in sicurezza d’emergenza della falda, sia individuale
che unitario con altri soggetti a questo obbligati”. '

e La Conferenza di servizi decisoria del 22.12.2005 ha:

- evidenziato che I’Azienda ha dichiarato che non essendo ancora state espletate le indagini
di caratterizzazione e quindi non essendo ancora noto I’eventuale stato di contaminazione
della falda, non ¢& tenuta ad attuare alcun intervento di messa in sicurezza di emergenza.

- deliberato di richiedere all’Azienda la trasmissione, entro il 30.01.2006, dei risultati
delle indagini previste dal Piano di caratterizzazione, approvato in sede di
Conferenza di servizi decisoria del 28.07.2005.

- disposto, in caso di mancato inizio delle indagini, attivazione delle procedure di
sostituzione in danno, previa diffida del soggetto inadempiente, ai sensi del’art. 15
del D.M. 471/99;

- disposto in caso di inquinamento di suoli e/o falda di mettere in mora 1I’Azienda per
Pattuazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e per la
progettazione ed attuazione del progetto preliminare e definitivo di bonifica.

* L’Azienda con nota del 19.12.2005, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio con Prot. 26608/QdV/DI dell’28.12.2005, ha precisato che “......... Uavvio_dei lavori
ha subito uno_ slittamento per motivi indipendenti dalla nostra volonta, dovuti anche al
mancato coordinamento fra i soggetti tecnici interessati. In virtii dei recenti accordi assunti

con le imprese appaltatrici dei lavori di sondaggio e di analisi del suolo, ........ siamo in grado
di comunicare la data di avvio dei lavori, prevista per il 9.01.2006, informandovi
contestualmente che il piano temporale dei [avori.......oo......... gia inviatovi resta
Invariato............ ”

o L’Azienda con nota del 29.12.2005, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio con Prot. 24/QdV/DI dell’17.01.2006, ha precisato che “........ Desecuzione delle
perforazioni comincerd il giorno 9.01.06 ...eeenennnnen.... ”

» L’Azienda con nota del 16.01.2006, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio con Prot. 897/QdV/DI del 17.01.2006, ha precisato che “......... Uesecuzione delle
peyforazioni comprensiva dei piezometri ed il primo spurgo degli stessi & terminata nella
gf'ornata di sabato 14.01.06 ...................... fissato un_appuntamento in data 18.01.06 per il

/%\ /)relievo del campioni di acqua dai piezometri................ ",

N




SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI PIOMBINO
Documento preparatorio della Conferenza di Servizi istruttoria convocata per il giorno
23/03/2006 presso il Ministero dell’Ambiente e T.T.

Area Citta Futura
Iter istruttorio:

e I Piano di caratterizzazione ¢ stato approvato con prescrizioni dalla Conferenza di
Servizi decisoria del 26 luglio 2002;

e La Conferenza di Servizi decisoria del 28.10.2004 ha approvato con prescrizioni i
risultati del Piano di caratterizzazione ed ha invitato il Comune di Piombino a presentare
entro il 31.12.2004, le integrazioni delle indagini di caratterizzazione, contestualmente al
Progetto preliminare di bonifica dei suoli e della falda;

» La Conferenza di Servizi decisoria del 24.03.2005 ha preso atto che la Citta di Piombino
ha trasmesso le integrazioni delle indagini di caratterizzazione nonché il Progetto
preliminare di bonifica dei suoli e della falda.

e La Conferenza di Servizi decisoria del 28.07.2005 ha approvato il Progetto preliminare di
bonifica dei suoli nell’area in esame a condizione che fossero rispettate una serie di
prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 5 luglio 2005, tra le quali
anche ]a elaborazione del progetto degli interventi di bonifica per le acque di falda, silla base
di una adeguata conoscenza della contaminazione delle acque sotterranee.

¢ Con nota Prot. 22302 del 12.08.2005, acquisita al MATT con Prot. 17480/QdV/DI del
2.09.2005, 1a Citta di Piombino ha comunicato che & stata attivata la messa in sicurezza di
emergenza delle acque di falda nel piezometro “... “P4” con la funzione di creare, attraverso
un emungimento controllato, un cono di depressione della falda acquifera richiamando in
conseguenza gli inquinanti verso lo stesso punto ed impedendone la propagazione verso valle.
........................... poiché ’adozione di messa in sicurezza d’emergenza compete in via
principale 2 colui che con la propria attivitd ha determinato il superamento dei valor di
concentrazione dei contaminanti, con la presente si invitano le societa in indirizzo (Lucchini e
Siderco) a voler adottare un’azione di messa in sicurezza d0’emergenza per il punto in oggetto

nel pilt breve tempo possibile ...... Si precisa altresi che qualora entro il 10.09.2005 non
risultera effettuato alcun intervento, questo Comune attuera immediatamente ’azione di messa
in sicurezza d’emergenza ........ in qualitd di proprietario dell’area con addebito di spesa e

segnalazione di quanto sopra all’A.G.”

e La Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2005 ha:

- preso atto della dichiarazione del Comune di Piombino, resa nel corso della
Conferenza di Servizi istruttoria del 30.11.2005, di voler aderire al progetto
consortile di messa in sicurezza di emergenza della falda.

- ' deliberato inoltre di richiedere al Comune di Piombino la trasmissione dei Progetti
preliminare di bonifica dei suoli e della falda, entro il mese di febbraio 2006.
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SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI PIOMBINO
Documento preparatorio della Conferenza di Servizi istruttoria convocata per il giorno
23/03/2006 presso il Ministero dell’Ambiente e T.T.

Settore demaniale costiero compreso tra la foce Fosso Vecchia Cornia ed il

Fiume Cornia, adiacente 1’area industriale, di competenza del Comune di
Piombino
Iter istruttorio:

* Piano di caratterizzazione approvato con prescrizioni dalla Conferenza di Servizi
decisoria del 28.10.2004; la medesima Conferenza di Servizi ha richiesto al Comune di
Piombino di presentare entro il 31.01.2005 i risultati della caratterizzazione nonché il
Progetto preliminare di bonifica dei suoli e della falda.

» La Conferenza decisoria del 24.03.2005 ha richiesto alla Citta di Piombino di indire in
tempi brevi la gara per le indagini di caratterizzazione dell’area demaniale bonifiche e
demaniale marittima in esame, avvalendosi dei fondi stanziati dal D.M. 468/01 e
procedendo eventualmente per stralci a partire dalle aree a maggiore criticita
ambientale.

e La Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2006, ha:

- preso atto della dichiarazione del Comune di Piombino, resa nel corso della Conferenza
di Servizi istruttoria del 30.11.2005, di voler aderire al progetto consortile di messa in
sicurezza di emergenza della falda.

- Deliberato di chiedere al Comune di Piombino la presentazione dei risultati della
caratterizzazione dell’area entro febbraio 2006.

- Disposto, in caso di mancato inizio delle indagini, I’ attivazione delle procedm e di

sostituzione in danno, previa diffida del soggetto inadempiente, ai sensi dell’art. 15
del D.IVL. 471/99.

Area pubblica Demanio, di competenza del Comune di Piombino
lter istruttorio:
e 1] Piano di caratterizzazione ¢ stato approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria del
26 luglio 2002,
e La Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2006, ha:
- preso atto della dichiarazione del Comune, resa nel corso della Conferenza di Servizi
* istruttoria del 30.11.2005, di voler aderire al progetto consortile di messa in sicurezza
di emergenza della falda.
- Deliberato di chiedere al Comune di Piombino la presentazione dei risultati della
caratterizzazione dell’area entro gennaio 2006.
- Disposto, in caso di mancato inizio delle indagini, I’attivazione delle procedure di

sostituzione in danno, previa diffida del soggetto inadempiente, ai sensi dell’art. 15
del D.VL. 471/99.
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SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI PIOMBINO

Documento preparatorio della Conferenza di Servizi istruttoria convocata per il giorno

23/03/2006 presso il Ministero deli’ Ambiente e T.T.

Vecchia Discarica Poggio ai Venti di competenza ASIU
lter istruttorio:

Il Piano di caratterizzazione ¢ stato approvato con prescrizioni dalla Conferenza di
Servizi decisoria del 26.07.2002

La Conferenza decisoria del 24.03.2005, preso d'atto con prescrizioni dei risultati della
caratterizzazione (ulteriore campionamento delle acque superficiali; ripristino immediato del
sistema di gestione, asportazione e smaltimento del percolato presso impianti autorizzati;
monitoraggio dei pozzi utilizzati dalle utenze delle abitazioni presenti per irrigazione di
giardini ed orti, ed ubicati a valle idrogeologico della discarica in esame) e vista I’evidente
presenza di contaminanti nelle acque di falda (Arsenico, Cloruri, Cromo Totale, Ferro,
Manganese, Nichel, Ammoniaca, Piombo Solfati), ha richiesto l'adozione entro 10 giorni dal
ricevimento del verbale di idonee misure di messa in sicurezza d’emergenza della falda nonché
di presentare un elaborato progettuale con la descrizione degli interventi adottati.

1”ASIU con nota 4479/05, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Termritorio con
Prot. 10204/QdV/DI del 20.05.2005, ha evidenziato che in riferimento alle predette
prescrizioni:

1. Non ha potuto adottare idonee misure di messa insicurezza d'emergenza della falda,
........... anche se propone la realizzazione di un sistema di intercettazione delle acque che
sfiorano dalla scarpata principale della discarica sul fronte Nord- Ovest andando ad
alimentare il ristagno presente sullo spigolo del fronte stesso: ......... non prima di 5 mesi
dalla ratifica della presente proposta da parte del Ministero.

2. Appena possibile, verra eseguito l'ulteriore punto di campionamento delle acque
superficiali tra quelli denominati 2 e 3, del canale Maestro immediatamente a monte
dell'abitato.

3. Tl ripristino immediato del sistema di gestione, asportazione e smaltimento del percolato
presso impianti autorizzati & impossibile dal momento che non esiste fisicamente alcun
sistema di captazione: l'abbassamento del sistema idrico interno al corpo discarica
unitamente all'isolamento idraulico della discarica dalle fonti di approvvigionamento
idriche esterne & il compito fondamentale dell' opera di messa in sicurezza permanente.

4. il monitoraggio dei pozzi utilizzati dalle utenze delle abitazioni presenti, per irrigazione di
giardini e orti, ed ubicati a valle idrogeologico della discarica in esame, essendo in aree
private deve essere effettuato dagli organismi istituzionali (Comune ed ARPAT).

5. 11 progetto preliminare di bonifica; considerando i tempi amministrativi necessari per
l'affidamento dell'incarico e i tempi tecnici di elaborazione, non potrd essere presentato
prima di 7 mesi.

L’ASTU con nota 5983/05, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con
Prot. 13141/QdV/DI del 30.06.2005, ha evidenziato che, in attesa dell’affidamento d’incarico
per la progettazione preliminare, & stata realizzata una pista carrabile per raggiungere 1’area
d’intervento, ed & iniziata 1’attivitd di aspirazione dal ristagno presente nello spigolo Nord

Ovest della Vecchia Discarica, mediante idoneo autospurgo; a partire dal 1 giugno 2005 sono

stati aspirati circa 42 mc (con una media di 2 mc/giomo), per evitare la dispersione del
percolato, che viene conferito in apposito impianto di trattamento autorizzato.

La Conferenza di Servizi decisoria del 28.07.2005, ha preso atto degli interventi di messa in
sicurezza di emergenza adottati nella discarica a condizione che siano rispettate alcune
prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 5/07/2005 ed ha deliberato di
ichiedere all’ASIU la presentazione del progetto preliminare di bonifica entro 5 mesi dalla
data della Conferenza di Servizi. La Conferenza decisoria ha chiesto, inoltre, ad ARPAT di
effettuate in tempi brevi il controllo sullo stato di qualita delle acque di falda nei pozzi a valle
idrogeologico della discarica e che, nel caso di rilevamento di contaminazione delle acque
prelevate dai pozzi medesimi, 1l Comune adottasse 1 necessari provvedimenti finalizzati a
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vietare I'utilizzo a fini irrigui delle acque di falda inquinate, e 1’ Azienda adottasse immediate
misure di messa in sicurezza d’emergenza.

Con nota prot.8993/05 del 29.09.2005, acquisita al Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio con prot. 19308/QdV/DI del 29/09/2005, ’ASIU comunica “.... nelle more della
definizione congiunta dell’ Accordo di Programma, la disponibilita di ASTU S.p.A. in qualita di
ex gestore della Vecchia Discarica di Poggio ai Venti e del Comune di Piombino, in qualita di
proprietario della stessa, ad aderire al modello consortile proposto in occasione dell’incontro
del 27.09.2005, in relazione al sito della Vecchia Discarica di Poggio ai Venti, evidenziando
peraltro come tale area in questione risulti al di fuori dell’area industriale e quindi, come
Pintervento debba essere gestito in maniera separata in termini progettuali e realizzativi.
............... Vi segnaliamo a tal fine di aver gid provveduto ad avviare le procedure per la
progettazione e la realizzazione cosi come comunicato con Ns. lettera del 13.07.2005 n. prot.
66307.

In riferimento alla nota prot.10374/05 dell’11.11.2005, acquisita al Ministero dell’ Ambiente e
Tutela del Territorio con prot. 22977/QdV/DI del 14/11/2005, con la quale I’ASIU comunica il
dato relativo alla superficie dell’area della Vecchia Discarica di Poggio ai Venti, che & di circa
3,00 ha, si evidenzia che con nota prot.337/01.23.07 del 09/02/2005 ARPAT — Servizio Sub
Provinciale di Piombino al punto n. 7: “Dati di monitoraggio sulle discariche attigue” ha
evidenziato che “In prossimita della discarica abbandonata, oggetto del presente piano di
caratterizzazione, si frova la discarica di tipo 2B, dismessa nel primo semestre.del 1997. La
rete del pozzi esistenti nell’ambiente circostante & effettivamente adibita al controllo degli
impatti provenienti da ambedue le discariche, tuttavia risulterebbe utile elaborare i risultati
analitici relativi al controllo del percolato della discarica di tipo 2B, che & stata coltivata sia
con rifiuti urbani sia con rifiuti di tipo industriale. .......ccceveeeeeennnn. si fa presente ’opportunita
che nella redazione del progetto preliminare di bonifica sia preso anche a riferimento, al fine di
garantire la messa in sicurezza permanente, 1’ Allegato 2 del D. Lgs 13/01/03, N° 36, in merito
al piano di gestione in fase post-operativa, al piano di ripristino ambientale ed al piano di
sorveglianza e controllo sia per la vecchia discarica comunale sia per la discarica
comprensoriale di tipo 2B ad essa adiacente”.

La Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2005 ha:

e preso atto della dichiarazione dell’Azienda, resa nel corso della Conferenza di
Servizi istruttoria del 30.11.2005, di voler aderire al progetto consortile di messa
in sicurezza di emergenza della falda.

e Evidenziato in primo luogo che la perimetrazione del S.I.N. di Piombino comprende
sia la Vecchia discarica Poggio ai Venti che la nuova discarica 2B adiacente, e che
quindi I’area di competenza di ASIU non € pari a 3 ettari bensi a circa 12 ettari,

e Deliberato di richiedere all’ ASIU medesima la trasmissione entro il 31 gennaio
2006, del Piano della caratterizzazione della “nuova discarica 2B”, ormai dismessa
dal 1997, adiacente alla Vecchia discarica di Poggio ai Venti, che & stata coltivata sia
con rifiuti urbani sia con rifiuti di tipo industriale, nonché la trasmissione dei dati
analitici relativi al controllo del percolato, cosi come richiesto da ARPAT —
Servizio Sub Provinciale di Piombino.
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Autorita Portuale di Piombino

Area Variante II del Piano Regolatore Generale di Piombino
lter istruttorio aree a terra:

Il progetto definitivo di bonifica 1° stralcio relativo al ”Settore 1 - Area Carbonili
antistante al mare”, & stato approvato con decreto interministeriale del 21/12/05

registrato alla Corte dei conti I'8 febbraio 2006 regm.l foglio 98 e notificato agli
interessati in data 15.02.06.

Nelle Conferenze di Servizi decisorie del 18.02.2003 e del 23.04.2004.& stato evidenziato
che qualunque altra area inclusa nella “Variante I a terra del Piano Regolatore
Portuale”, prima di un suo eventuale riutilizzo, dovra essere caratterizzata a maglia 25 x
25 metri;

La Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2005 ha deliberato di richiedere all’Autorita

Portuale di Piombino, la trasmissione del Progetto preliminare di bonifica dei suoli e
della falda entro il mese di febbraio 2006.

Specchi acquei. “area portuale” e “bacino di evoluzione” connessi alla

realizzazione delle opere di Variante II del Piano Regolatore del Porto di
Piombino:
lter istruttorio:

Nella Conferenza di Servizi decisoria del 18.02.2003, sono stati approvati con
prescrizioni, i Piani di caratterizzazione degli specchi acquei “area portuale” e “bacino di
evoluzione” connessi alla realizzazione delle opere di Variante II del Piano Regolatore
del Porto di Piombino;

Nella Conferenza di Servizi decisoria del 24.03.2005, & stato preso atto con prescrizioni
dei “Risultati della caratterizzazione degli specchi acquei “area portuale” e “bacino di
evoluzione” connessi alla realizzazione delle opere di Variante I del Piano Regolatore
del Porto di Piombino e successive integrazioni; trasmessi dall’Autorita portuale di
Piombino ed acquisite al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con prot.
2555/QdV/B del 08.02.2005, 3861/QdV/DI del 22.02.2005 e 4414/QdV/DI del 1.03.2005,
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EDISON S.p.A.: Aree CET1 e CET 2/3
Iter istruttorio:
e Piano di caratterizzazione approvato con prescrizioni il 26.07.2002.
e Risultati del Piano di caratterizzazione delle aree CET1 e CET2/3 dello Stabilimento ISE
approvati il 24.03.2005 con prescrizioni:
- vista I’evidente presenza di contaminanti nelle acque di falda (vispettivamente nell'area CETI,
di Arsenico, Nichel, Benzene ed IPA, e nell’area CET2/3, di Arsenico e Nichel), delibera di
chiedere alla ex ISE S.p.A. ora Edison S.p.A., di adottare entro 10 giomni dal ricevimento del

presente verbale, idonee misure di messa in sicurezza d’emergenza della falda e di presentare
un elaborato progettuale che descriva gli interventi adottati;

- 4adozione delle prescrizioni formulate dall' ARPAT, ossia esecuzione di indagini integrative sui
terreni nell'intorno dei punti rilevati contaminati, ricostruzione storica ed un'analisi dei rischi

eventualmente connessi alla presenza di materiali contenenti amianto, integrazione delle
informazioni sull'assetto idrogeologico dell'area;

- sia presentato un elaborato integrativo entro il 15.05.2005 contestualmente al Progetto
preliminare di bonifica dei suoli e della falda ove necessari, che tenga anche conto dei risultati
della caratterizzazione integrativa.

e L'Azienda ha inoltrato ricorso al TAR volto ad impugnare, previa sospensione della
efficacia dei provvedimenti impugnati, il verbale della C.di S. decisoria del 24.03.2005 e
tutti gli atti connessi e presupposti, con particolare riguardo alle prescrizioni. in materia di
messa in sicurezza di emergenza e di tempistica per la trasmissione degli elaborati progettuali.

e« La Conferenza di Servizi decisoria del 28.07.2005, ha preso atto del documento in esame
“Centrale termoelettrica — attivita integrative di indagine sulle acque di falda e sui terreni
Risultati del Piano di caratterizzazione delle aree CET1 e CET2/3 dello Stabilimento ISE” e
visto che il cronoprogramma delle attivita prevedeva l’ultimazione e la trasmissione dei
risultati delle indagini integrative, nonché la redazione del Progetto Preliminare di bonifica dei
suoli e della falda, entro il mese di Giugno 2005, ha deliberato di richiedere all’Azienda di
trasmettere 1 risultati delle indagini integrative, nonché il Progetto preliminare di bonifica entro
20 giorni dalla data di ricevimento del relativo verbale.

e La Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2005 ha:

- preso atto dei documenti in esame, a condizione che siano rispettate tutte le
prescrizioni sopra riportate, formulate dalla Conferenza di servizi istruttoria del
30.11.2005, nonché quelle contenute nella nota ARPAT - Servizio Sub provinciale di
Piombino, con la quale & stato trasmesso il parere sugli esiti delle “Attivitd integrative
d’indagine sul terreni in area gasometro”, condofte nel periodo aprile — giugno 2005 a
completamento del piano di caratterizzazione della Societa Edison S.p.A., nelle due aree
denominate Area CET1 ed Area CET2/3.

- pur prendendo atto che durante la campagna di indagine integrativa eseguita nel periodo
compreso tra il 26 aprile e I'1 giugno 2005, nell’area CET2/3, non & stata rilevata alcuna
contaminazione nei piezometri risultati contaminati da Ni ed As durante la campagna
di indagine pregressa, tenutasi nei mesi di gennaio e febbraio 2004, e degli esiti trasmessi
dal’ARPAT - Servizio Sub provinciale di Piombino, ritiene necessario effettuare un
monitoraggio di durata semestrale, con frequenza mensile, finalizzato alla ricerca nelle
acque di falda di tutti gli analiti previsti dal Piano di caratterizzazione, i cui risultati
dovranno essere validati da ARPAT.

- La Conferenza di Servizi decisoria, in merito all’elaborato relativo alle “Attivita
integrative di indagine e Progetto Preliminare di bonifica per i terreni, ai sensi del
D.M. 471/99” relativamente all’area gasometro, sito CET 2/3, stabilimento Edison S.p.A.
(X ISE) wvvireviriiriininnreneinnnns delibera di chiedere all’Azienda di integrarlo sulla base
delle prescrizioni formulate nel parere inviato da ARPAT - Servizio Sub provinciale di
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Piombino, parere allegato al presente verbale sotto le lettere C), onde costituime parte
integrante e sostanziale.

e L’Azienda con nota Prot. ASEE/Pasq MD F 014 del 3.02.2006, acquisita al Ministero
del’Ambiente e Tutela del Territorio con Prot. 3023/QdV/DI del 13.02.2006, ha
trasmesso una proposta di “... piano di monitoraggio della qualita della falda......
articolato in due sezioni, una finalizzata alla comprensione dei fenomeni di ingressione
marina, ed una seconda finalizzala al monitoraggio della qualita ambientale delle acque di
Jfalda ai sensi del D.M. 471/99........ si prevede di eseguire l'intero spettro analitico indicato in
tabella per le prime tre sessioni di monitoraggio; tale spettro verra quindi rivisto ed
eventualmente ridotto a valle dei risultati di tali sessioni. Si prevede di dare inizio alle

attivita di moniforaggio ........ il 27.02.2006 ..... ".
AREA PARAMETRI
CET1 As, Ni, Cr totale, Cr VI, IPA (come da DM 471/99), Solventi clorurati
(come da DM 471/99)
CET2/3 As, Ni, Cr totale, Cr VI, Benzene
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FINTECNA: AREE EX IRFID E CIMIMONTUBI

Iter istruttorio:

o Piano di caratterizzazione approvato con prescrizioni nella Conferenza di Servizi decisoria
del 23 dicembre 2002.

* La Conferenza di Servizi decisoria del 24.03.2005 ha preso atto con prescrizioni degli “Esiti
delle indagini relative al piano di caratterizzazione delle aree ex IRFID ed ex Cimimontubi
nel comune di Piombino”, trasmessi dalla Fintecna S.p.A. ed acquisiti al Ministero
dell’Ambiente e Tutela del Territorio con prot. 3173/QdV/B del 14.02.2005 a condizione che
siano rispettate delle prescrizioni.

La Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato inoltre di richiedere all’ Az1enda entro 90 giorni
dal ricevimento del verbale, un documento integrativo che recepisse tutte le prescrizioni,
contestualmente al Progetto preliminare di bonifica dei suoli e della falda. La Conferenza di
Servizi decisoria ha deliberato altresi che, qualora dopo gli opportuni accertamenti, fosse
confermata la contaminazione delle acque di falda, avrebbero dovuto essere adottate idonee
misure di messa in sicurezza d’emergenza.

* Nella Conferenza di Servizi decisoria del 28.07.2005 si & preso atto con prescrizioni di:

a) “Relazione di accertamento di Conformita ai limiti Normativi (delle acque di falda) per 1’
Area Cimimontubi”,
La Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato di richiedere a Fintecna, .ai fini della
valutazione della eventuale necessita di adottare interventi di messa in sicurezza di emergenza
della falda, di effettuare un monitoraggio con la ricerca nelle acque di falda, di tutti gli analiti
previsti dal Piano di caratterizzazione, di durata semestrale, con frequenza mensile, i cui
risultati dovranno essere validati da ARPAT. Nel caso in cui nel primo f{rimestre nel
monitoraggio non fosse evidenziata alcuna contaminazione, nel successivo trimestre, la
ricerca potra essere finalizzata al solo parametro Piombo.
La Conferenza ha deliberato, inoltre,di richiedere all’Azienda di presentare i risultati di
caratterizzazione dei suoli entro 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale

b) Relazione “Aree ex IRFID e Cimimontubi. Certificati d’analisi chimica per la ricerca del
contenuto d’arsenico nei campioni d’acqua prelevati 1°'1.03.05 dai n. 3 piezometri superficiali
individuati con le sigle 117PS, I21PS ed 1122PS™:
La Conferenza di Servizi decisoria delibera inoltre, di richiedere alla Fintecna, ai fini della
valutazione della eventuale necessita di adottare interventi di messa in sicurezza di emergenza
della falda, di effettuare un monitoraggio con la ricerca nelle acque di falda, di tutti gli analiti
previsti dal Piano di caratterizzazione, di durata semestrale, con frequenza mensile, i cui
risultati dovranno essere validati da ARPAT. Nel caso in cui nel primo trimestre nel
monitoraggio non fosse evidenziata alcuna contaminazione, nel successivo trimestre, la ricerca
potra essere finalizzata al solo parametro Arsenico.
La Conferenza delibera, inoltre, di richiedere all’Azienda di presentare i risultati della
integrazione di caratterizzazione dei suoli, entro 20 giomi dalla data di ricevimento del
presente verbale.

e La Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.2006 ha:

- preso atto del documento in esame, a condizione che siano rispettate per le due aree
Cimimontubi ed Ex IRFID, le prescrizioni, formulate dalla Conferenza di Servizi
istruttoria del 30.11.2005, nonché della nota di validazione ARPAT - Servizio Sub
provinciale di Piombino.

- deliberato di chiedere all’Azienda di trasmettere entro il 15.01.2006, i risultati del
monitoraggio mensile sino ad oggi effettuato sulle acque di falda, ed entro il mese di
febbraio 2006, il progetto preliminare di bonifica dei suoli, rivisto alla luce delle
predette prescrizioni, delle nuove indagini integrative, nonché del parere dell’ ARPAT.
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Preso atto della ancora non provata assenza di contaminazione, ribadisce Pobbligo
delP’ Azienda ad adottare interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda. Ne]
caso di inadempienza, verranno attivate le procedure di sostituzione in danno, previa diffida
del soggetto inadempiente, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 471/99.
» L’Azienda con nota Prot. 30/01/2006-0001541, acquisita al Ministero dell’Ambiente e
Tutela del Territorio con Prot. 2021/QdV/DI del 31.01.2006, ha trasmesso per:
- Area Cimimontubi “ [ certificati analitici per i mesi di luglio, agosto, settembre,
ottobre e novembre 2005, mentre sono ancora in corso le analisi relative alla campagna di
dicembre i cui certificati Vi suranno trasmessi nel prossimo mese di febbraio, unitamente
alla relazione conclusiva del monitoraggio semestrale in area Cimimontubi. In tale
occasione saranno anche presentati gli esiti analitici degli ulteriori campioni di terreno,
eseguiti per verificare ['idoneita della metodologia di campionamento utilizzata™.

Area Cimimontubi: Andamento dei Solfati durante il monitoraggio (mg/1)

C .. PS | 21/07/2005 | 16/09/2005 | 19/10/2005 | 10/11/2005 | 15/12/2005
14 231 273 292 200 177
15 589 495 987 790 680
16 255 298 306 128 117
17 911 1010 834 459 470
18 1156 731 1293 1354 1096 |

- AREA ex IRFID “.... per quanto riguarda gli esiti del monitoraggio ............. , Si ricorda
che con nostre note Prot.11115 del 22.11.2005 e Prot.15745 del 25.11.2005 avevamo
evidenziato problemi nel comportamento a lungo termine dei Plezometri preesistenti

Vi abbiamo informati che nella suddetta area .... avremmo proceduto alla
realizzazione di nuovi piezometri in versione accurata, con particolare attenzione alla
qualita dei dreni. Tale intervento ....... ¢ stato completato ad inizio 2006. Il monitoraggio
della falda ..... ¢ pertanto riavviato, ex novo, a partire da gennaio 2006; al momento
attuale non e quindi possibile provvedere alla trasmissione di esiti analitici attendibili
riguardanti tale area. Saranno inviati non appena disponibili, anche solo per L primi mesi

”»

..................
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ARPAT —
Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana l\,/ { [ (
SERVIZIO SUB-PROVINCIALE DI PIOMBINO e
Via Adige, 12 - Lac. Montegemoli - 57025 PIOMBINO (L1}
tel. 0565277311 fax 0565277308 AQQQ N R
Piombino, 17 marzo 2006 ¢. <

Prot. N° 0000_%3% /1.23.07/4 del |17 RAR. 2008

T @ Al Ministero dell' Ambiente e

) ' Tutela del Territorio
Direzione Qualita della Vita

) Via Cristoforo Colombo, 44

00144 Roma

e p.c. Al Sig. Presidente dell'Autorita
Portuale di Piombino
Piazzale Premuda, 6/A
57025 Piombino (I.I)

Oggetto: Caratterizzazione degli specchi acquei “area portuale” e “bacino di evoluzione” connessi
alla realizzazione delle opere di Variante IT del Piano Regolatore del Porto di Piombino.

In riferimento a quanto indicato in oggetto, alla luce di cid che & riportato nel verbale della
Conferenza dei Servizi Decisoria svoltasi a Roma in data 24/03/2005 e con particolare riferimento
alla prescrizione 5 che recita:

“E' necessario che sia effeftuata una prova di intercalibrazione tra il laboratorio utilizzato
dall'Autoritd Portuale di Piombino ed ARPAT per tutti gli analiti ricercati.”; si precisa quanto
segue:

- J1 laboratorio del Servizio Sub-Provinciale ARPAT di Piombino non esegue prove di
intercalibrazione nei riguardi di terzi. Il laboratorio stesso aderisce a..diversi circuiti di
intercalibrazione (ring tests) fra i quali quello organizzato dalla societa olandese QUASIMEME.

- Questo Servizio non ha fra i suoi compiti quello di organizzare circuiti di intercalibrazione fra
diversi laboratori. Se pero I'intento dei componenti della Conferenza dei Servizi Decisoria fosse
stato quello di incaricare 'ARPAT dei compiti previsti dall'istruttoria tecnica di cui all' art. 15
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comma 3 del D. M. Ambiente n.471 del 25/10/99, allora si dovrebbe parlare piu propriamente di
validazione e non di intercalibrazione.
Considerato che il D. M. Ambiente n. 468 del 18/09/2001 individua in ICRAM l'organo tecnico
incaricato della caratterizzazione delle aree marine perimetrate nei siti di interesse nazionale, le
operazioni di campionamento e analisi furono a suo tempo seguite da tale Istituto.
Si rimanda al Ministero dell'’Ambiente e Tutela del Territorio valutare se il lavoro svolto da
ICRAM e le “credenziali” presentate dal Centro Interuniversitario di Tecnologia e Chimica
dell'’Ambiente all'Autorita Portuale di Piombino siano sufficienti ad adempiere a quanto richiesto
nel citato verbale del 24/03/2005

A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario si porgono distinti saluti.

Il Responsabﬂe del Servizio
(Do t. Roberto Pietrini)
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- o el - IR G L Area Direzione Tecnica '
ARPAT Sede Centrale
Via N. Porpora, 22
50144 FIRENZE
Caset o3 | 2 81 Qo[ of] I1 i
Aichiestadél 43103/ 2806 Prot. No 52 81 |GV [Dif ¥T) -V
Ricevimenty ARPAT: A&1¢31 s8¢ Prot. N°© O LI, 23 87 (47
Rif. Proweéimento Legge 9 dicembre 1998 N° 42 : -
amministrativo D.M. 10/01/2000
D.M. 471/1999
ConferenzalServizj: 23/03/2006 .
‘ Su "Procedimenti per gli interventi di bonifica di interesse nazionale relativi al
sito di P]omTino, Orbetello, Livorno e Massa Carrara”
del sito
Codice:  01.23.07/7 Denominazione La Magona d'ltalia S.p.A.
t
Indirizzo: Via Portovecchio N° 34 Piombino (L)
Vista la documentazione -presentata da La Magona d'ltalia S.p.A., in qualita di proprietario

del sito e soggetto responsabile, al Ministero dell’Ambiente in data 8/02/2005 riguardante la
“Proposta di Piano stralcio come supplemento investigativo nel processo di caratterizzazione
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dellarea dello Stabilimento di Piombino” ed il parere favorevole espresso con prascrizioni dal
Ministero del’Ambiente nella Conferenza dei Servizi Decisoria del 24/03/2005 (Verbale del
12/04/2005), vista la pota del 03/08/2005 con cui si inviava il cronoprogramma delle indagini

del Piano Stralcio [Zincatura 5, viste le comunicazioni intercorse dal 16/08/2005 al
30/09/2005 contenenti | programmi seftimanali delle campagne di perforazione, visto il
verbale detla riunione tra I'Azienda e I'ARPAT del 08/02/2006 con oggetto “Verifica dello

stato di avanzamento della elaborazione del risultati e della conformita alle prescrizioni
ministeriali indicate mel verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 12/04/2005" ,
esaminata la documentazionse relativa ai. 'Risultati del Piano Stralcio della "zincatura 57
inserito nel percorso investigativo della: carafterizzazione dell'area dello stabilimento «di ;. =
Piombino” de! gennaip 2006 trasmesso dall'Azienda in data 20/02/06,:visti gl aliégati. rapportl b

di prova contenenti la esecuzione del 10 % di contro analisi di verifiCa;r it T
Considerato che in gieno accordo tra le parti le analisi eseguite fielfarea Zincatura 5, per' R
quanto riguarda fa matrice suolo, non mostrano valori eccedenti | limitk tabeilari:anche nel:
caso del campione rélamvo al sondaggio SP44 (nel segmento stratigrafice.da 1,5 a 3 m) che,
presentava un odore presumbllmente organico; Plet Ol s Codad TR il g
Evidenziato che i risultati analitici relativi ai campioni di suclo oggetto ai mdagme per quarrto,' ki, 1
riguarda i parametrp .Cromo esavalente rilevano valori .inferioriain:imiti ,di .rilevabilita 70 1z
strumentale; ! st an b ‘

Wi e [P

T

o] st i

- Si éépnme parere favorevole aila~vahdctzmna dei risultati del Piarie" oiraimo dalla: "zmoaturaﬂ"j:.-;: g
5" che riguardano I'indagine della matrice suolo. I M LR S AALR:

Per quanto riguarda le indagini relative alla matrice acqua, in particolare per i piezometri - -
ricadenti nell'area zihcatura 5 denominati SP31 e SP44, si fa presente l'opportunita di :
prevedere un monitpraggio continuo delle acque sotterranee nell ambnto de)le lndagml :
relative al piano di catatterizzazione complessivo del sito.

Le attivita del Dipartimento ARPAT nell'ambito delle attivita d'istituto-sulla bonifica dei siti
inquinati sono soggette a pagamento al sensi della deliberazione'"G.R:*n. 1483 del .

03/11/1998 e succelssive modificazioni in base al Tariffario delle prestazioni erogate
dalllARPAT,

Elenco Allegati: Rapppri di prova.

Responsabile istruttorja {per |'elaborazione) ,4442/ data 23/03/2006
Responsabile istruttoriia (per I'elaborazione) {VA,‘__} A U,f‘(data 23/03/2006

Responsabile UO (pef I'approvazione) DR data 27/03/2006

Responsabile del progedimento amministrativo ARPATH&&&' y g‘ ék data 27/03/2006
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"'”ﬁs LA MAGONA D'ITALIA A Lo, e &

Gruppo Arcelor

AL
MINISTERO DELL’AMBIENTE E
Direziona Genercale DELLA TUTELA DEL
\Sly'noz%rrgvecihic:’ ?ﬁl TERRITORIO
Telefono ISirgQ}an:S(éS 65111 Via C.Colombo, 44
Fax {+39} 05 65 65 399 00144 ROMA RM

www.magona,it

Alla c.a. del Dr. Gianfranco Mascazzini
anticipata via fax al n. 06.57225288

Piombino, 27 febbraio 2006

Egregio Direttore,

premesso che, in occasione del convegno del 28/07/05 sulle bonifiche del sito di interesse nazionale di
Piombino, il Ministro dell’Ambiente ha prospettato la necessita di trovare una soluzione concordata, volta a
risolvere in maniera coordinata e definitiva la messa in sicurezza di emergenza e la successiva bonifica delle
acque di falda del sito attraverso il contenimento fisico al livello della linea di costa e I’eventuale trattamento
delle acque stesse, e che tale soluzione dovrebbe essere portata a coranmento con il contributo di tutti i
soggetti presenti sul territorio, sia pubblici che privati.

La sottoscritta La Magona d’[talia Spa, avente una superficie di competenza di ha 28,54, di cui ha 27,12 di
proprietd, ed ha 1,42 in concessione demaniale, all’interno del Sito di interesse nazionale di Piombino (dati
gid comunicati al Vs. spett.le Ministero in data 10 novembre 2005), concorda sulla necessita di arrivare ad
una soluzione definitiva, compatibile con 1’ambiente e 1’attivita industriale che in tale territorio viene svolta,
e conviene sull’opportunité di delegare ad un soggetto unico la progettazione e I’esecuzione degli interventi

-. di messa in sicirezza d’emergenza, corme de] _resto- -gla oomumcato al Vs, Spett.le Ministero m data 20
settembre 2005.

A prescindere dall’accertamento della responsabilitd di inquinamento della falda, e comunque sul
presupposto che I’affidamento del progetto a soggetti che saranno individuati nelle forme di legge implichi la
liberazione di La Magona d’Italia Spa da qualsiast obbligo o responsabilita in merito alla messa in sicurezza
del sito, la sottoscritta concorda sul principio secondo il quale le aziende presenti nel sito concorrano
all’attuazione di misure di messa in sicurezza di emergenza in forma coordinata & congiunta contribuendo ai
relativi costi sul presupposto che questi siano ritenuti congrui rispetto all’intervento da attuarsi, e che siano
distribuiti secondo una norma di equita che tenga conto del numero, delle dimensioni delle aziende e
dell’impatto dalle stesse esercitato sull’ambiente.

Per quanto sopra La Magona d’ltalia Spa dichiara la propria disponibilita a prendere parte al progetto di cui
sopra, disponibilitd che verrd concretizzata quando sara possibile identificare la soluzione progettuale,
’entita dei costi ad essa connessi e le modalita di partecipazione delle aziende operanti nel sito.

Distinti saluti.

La 1\’? gona d’Italia Spa

/W

/i

Societa pe F. 12499510159 PIVA 04909710487 R,
Sede Legalevio S. Egidio, 16 - 50122 Firenze

—
fize 12499510159 Copitale Socicle € 23.518.265,18 iv.



