SIN “PIOMBINO”

Resoconto sintetico del tavolo tecnico del 7.12.2016

Il giorno 7 dicembre 2016 alle ore 930 in Via Cristoforo Colombo 44, Roma, si tiene
regolarmente convocato con nota Prot. 22488/STA del 25.11.2016 e successivamente anticipato con
nota Prot.23196/STA del 5.12.2016, un tavolo tecnico finalizzato all’esame degli elaborati relativi
all’Aggiornamento dello Studio di Vattibilita e del Piano delle indagini integrative” finalizzato alla progettazione
di dettaglio degli interventi da realizzare con finanziamento pubblico per la messa in sicurezza operativa
della falda da realizzare nelle aree di proprieta e in concessione demaniale della Societa AFERPI S.p-A.
trasmesso da Invitalia S.p.A. con nota Prot. 18034 del 27.10.2016 (MATTM — Prot. 19908/STA del
27.10.2016).

I riferimenti dei presenti alla riunione presso la DG STA, sono riportati nel foglio di cui
all’allegato A) del presente verbale, mentre i rappresentanti della Regione Toscana e del’ARPAT —
Dip.to Piombino — Elba sono connessi in video collegamento presso la sede di Piombino cosi come i
rappresentanti del Comune di Piombino e della Societa AFERPI SpA presso la sede AFERPI di
Piombino.

Apre la riunione I'Ing. Laura ID’Aprile che, dopo aver ringraziato i partecipanti, ricorda che
Podierno tavolo tecnico ¢ stata convocato al fine di una condivisione con i rappresentanti delle
Amministrazioni locali e degli Istituti Scientifici presenti, dei contenuti degli elaborati all’O.d.G..

Si rileva Passenza al tavolo tecnico dei rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Fconomico, del

Ministero della Salute e dell’ISS.

L’ing. D’Aprile ricorda sinteticamente ai presenti che, relativamente all’area industriale in
oggetto, gli interventi di seguito elencati,

» Interventi sui suoli: messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali;

» Interventi sulle acque sotterranee: messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle
aree di proprieta e in concessione demaniale ceduti dalla Societa ILucchini in Amministrazione
Straordinaria S.p.A., tramite barrieramento misto fisico e idraulico, per I'emungimento e
trattamento delle acque di falda inquinate ai fini di cui all’art. 41, comma 2, del D.1.. n. 69/2013,
convertito nella Legge n. 98/2013, compresa la realizzazione di sistemi di trincee drenanti,
pozzi di emungimento/aggottamento;

» Impianto di trattamento acque: realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque emunte,
sono finanziati con risorse pubbliche in danno dei Soggetti responsabili della contaminazione
cosi come individuato nell’Accordo di Programma per Piombino del 24 aprile 2014, con

riferimento all’Asse I — Azione 2 (art. 6, tabella 2 dell’Accordo), e sottolinea, altresi, che tali



interventi si integrano con quelli da realizzarsi a carico del privato non responsabile
dellinquinamento (art. 6, tab. 1 del’Accordo) finalizzati al’immediato utilizzo delle aree in

condizioni di sicurezza per 'ambiente e per la salute umana.

I’Ing. D’Aprile invita quindi i rappresentanti di Invitalia SpA ad illustrare sinteticamente i
contenuti gli elaborati trasmessi.

Prende la parola I'Ing. Enrico Fusco, evidenziando, in primo luogo, che ai sensi dell’art.4

del’Accordo di Programma ex art. 252 - bis del D.Lgs. 152/2006 per le aree dei complessi aziendali di
Piombino ceduti dalla Lucchini S.p.A. in A.S., la Societa Invitalia SpA ¢ il soggetto preposto alla
realizzazione degli interventi dell’Asse 1 - Azione 2 (art. 6, tabella 2 dell’Accordo) dell’Accordo di
Programma per Piombino del 24 aprile 2014, finanziati con risorse pubbliche.
Descrive, sintetizzando, le aree oggetto del Piano di indagini integrative finalizzato all’acquisizione della
conoscenza geotecnica e idrogeologica del sito produttivo di Piombino, interessato dall’intervento di
“messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprieta e in concessione demaniale
della Societa AFERPI S.p.A. e messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali”, da realizzare
con finanziamento pubblico nell’ambito dell’Accordo di Programma ex art. 252-bis del D.ILgs.
152/2006 per le aree dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini S.p.A. in A.S. stipulato il
30 giugno 2015.

La definizione del presente Piano di indagini ¢ stato determinata sulla base delle informazioni
acquisite dalla consultazione delle campagne di indagini pregresse e sulla tipologia delle opere che si
andranno a realizzare; inoltre nella progettazione delle indagini si ¢ tenuto conto sia dei risultati
dell’Analisi di rischio condotta da AFERPI SpA per le aree di competenza sia del nuovo layout
dell’intero complesso industriale reso disponibile dalla stessa Azienda.

In merito alle indagini idrogeologiche, si precisa che le attivita di monitoraggio qualitativo della falda -
conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di bonifiche - saranno oggetto di
condivisione con PARPA Toscana anche ai fini delle attivita di controllo e di validazione da parte

dell’Ente medesimo.

Le attivita di caratterizzazione condotte hanno mostrato la presenza di contaminazioni nel suolo,

superficiale e profondo, da parte di metalli, principalmente Cromo totale, Vanadio e Arsenico, e da

parte di IPA ed Idrocarburi C>12; sono inoltre presenti sporadici superamenti di Benzene.

LLa falda sospesa nel riporto presenta superamenti dei limiti normativi:

e [lrequenti, cioe in almeno 20% dei campioni analizzati: Alluminio, Arsenico, Boro, Ferro, Nichel,
Manganese, Nitriti, Fluoruri, Solfati, Benzene, Benzo(a)pirene, Benzo(g,h,1)perilene;

e Meno frequenti, cioe in almeno il 5% dei campioni analizzati: Antimonio, Cromo VI, Mercurio,

Piombo, Toluene, para-Xilene, Benzo(a)antracene, Dibenzo(a,h)antracene;



e Sporadici: Cadmio, Cromo totale, Stirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Crisene,

Indeno(123-cd)pirene, Alifatici clorurati, PCB, Idrocarburi totali.

Va inoltre evidenziato che nelle aree di stabilimento sono inoltre presenti numerosi cumuli, costituiti da
ingenti quantita di materiali e rifiuti derivanti dalle lavorazioni industriali, che concorrono alla diffusione
della contaminazione.

Le attivita di caratterizzazione dell’area di stabilimento sono state realizzate in momenti successivi:

- Aree di Proprieta: tra il 2 settembre 2005 e il 15 giugno 2006 sono stati realizzati
complessivamente 469 sondaggi geognostici a carotaggio continuo, di cui 59 attrezzati a
piezometro, all'interno del reticolo a maglia quadrata di dimensione 50 x 50 m.

- Aree in concessione demaniale: tra il 16 ottobre 2006 e il 8 luglio 2008, sono stati realizzati
complessivamente 932 sondaggi geognostici a carotaggio continuo, di cui 179 attrezzati a
piezometro, all'interno del reticolo a maglia quadrata di dimensione 50 x 50 m, 100 x 100 m,
150 x 150 m. Tra 1 9 luglio ed il 18 luglio 2008 sono stati realizzati ulteriori 6 sondaggi
geognostici spinti fino ad una profondita di 40 m da p.c., attrezzati a piezometro, localizzati in
area costiera, esterna al perimetro di stabilimento, ricadente nelle competenze del Comune di
Piombino.

- Aree in concessione demaniale: tra il 9 aprile e il 16 maggio 2013 sono stati realizzati
complessivamente 105 sondaggi geognostici a carotaggio continuo (rispetto ai 160 previsti,
realizzati nelle maglie non occupate da cumuli o che si sono potuti effettuare posizionando la
trivella direttamente sui cumuli in corrispondenza del punto della maglia da caratterizzare), di
cui 15 attrezzati a piezometro, all'interno delle arce dissequestrate (quelle su cui insistono i
cumuli oggetto di sequestro operato dal Tribunale di Livorno nel marzo ed aprile 2007),

allinterno del reticolo a maglia quadrata di dimensioni 50 x 50 m e 100 x 100 m.

In merito allo studio di fattibilita approvato nella Conferenza dei Servizi del 23.07.2014,
evidenzia che sono stati ipotizzati per la messa in sicurezza della matrice acque sotterrance i seguenti
interventi, tra loro integrati:

a) rete di pozzi di emungimento delle acque di falda;

b) sistema di regimazione della falda presente nei terreni di riporto;

¢) sistema di marginamento lato Fosso Cornia Vecchia.

Le acque di falda emunte dalla rete di pozzi e drenate dalle trincee saranno gestite ai sensi dell’art. 243
del D.Lgs. 152/06; in fase di progettazione di dettaglio, alla luce delle specifiche condizioni di
contaminazione, verranno esaminate le possibilita tecniche per il riutilizzo e/o trattamento delle acque

emunte ¢/o drenate.



2> da evidenziare che nel presente Piano di indagine sono state recepite le indicazioni espresse
dagli Enti competenti in sede di tavolo tecnico del 04.07.2016, convocato dal MATTM per 'esame del

Piano delle indagini trasmesso da INVITALIA con nota prot. 10320 del 17.06.2016, 1 particolare:

a) la Societa Invitalia SpA dovra ricercare tutto il set analitico precedentemente approvato relativamente al piano di
caratterizzasione dello Stabilimento 1ucchini di Piombino, per i primi 6 mesi (campionamento mensile), con
campionamento limitato al 20 0/0 del totale, solo per i parametri Diossine e Vitofarmaci. Al termine di lale
periodo, in base ai risultati ottenuti verra rivalutato il set analitico definendo, in contraddittorio con ARPAT, una
eventuale “‘short list”;

b)  PARPAT di Piombino — Elba cerchera di garantire la validasione dei risultati dei campionamenti a 45 giorni
dalla consegna degli stessi. 1 rappresentanti della Societa Invitalia SpA evidensiano che tale tempistica non crea
elemento ostativo rispetto a quello che ¢ il cronoprogramma delle attivita, che prevede la gara per l'assegnazione delle
attivita relative alle indagini integrative entro lestate ed entro fine anno l'inisio delle attivita di campionamento che

come precedentemente evidenziato, avranno la durata di 18 mesi.

Le indagini nonché le risultanze del presente Piano, riguarderanno, oltre all’aspetto strettamente
idrogeologico e geochimico, anche le caratteristiche geotecniche e geofisiche dell’area di intervento.
Le indagini prevedono un periodo di monitoraggio delle acque sotterranee su un periodo di 18 mesi,
mediante una rete piezometrica composta da n.50 punti interni alle aree di stabilimento e n.5 esterni ad
esse, utili per 'acquisizione di dati rappresentanti il “bianco” di riferimento.

I’ipotesi di intervento prevede quindi una rete di pozzi di emungimento della falda “profonda”,
in entrambe le macroaree, che interessera le zone che mostreranno maggiori criticita ed un sistema di
drenaggio delle acque circolanti nello strato di riporto (falda “sospesa”) accoppiato ad un barrieramento
di tipo fisico limitato alla sponda sinistra del Fosso Vecchio Cornia. ILe acque sia emunte che drenate
saranno sottoposte a trattamento.

La fase di progettazione definitiva potra essere definita nel momento in cui saranno disponibili 1
dati relativi alla campagna di monitoraggio proposta, tenendo conto contemporaneamente

dell’evoluzione degli scenari legati allo sviluppo industriale e produttivo dell’area.

Iintervento previsto sulla falda “profonda” (sabbie pleistoceniche), che consiste in un azione di
emungimento che puo essere configurato sia come intervento di risanamento che di barrieramento
idraulico, sara focalizzato come attivita di messa in sicurezza nel punti interessati dai superamenti piu
“critict’” del limite normativo. I’intervento prevede la realizzazione di nuovi pozzi, da ubicare in base
alle risultanze del monitoraggio che sara realizzato.

Ila necessita di un eventuale ulteriore barrieramento idraulico ubicato lungo il fronte mare
dell’area portuale sara invece rivalutato in funzione dei nuovi dati che deriveranno dal periodo di

monitoraggio delle acque sotterrance.



L’intervento previsto sulla falda sospesa consiste invece nella creazione di un sistema di
drenaggio della stessa mediante trincea che raggiungera i depositi a bassa permeabilita sottostanti lo
strato di riporto (profondita media di ca. 3 m dal p.c.). Le acque intercettate saranno convogliate ad un
sistema di vasche di raccolta/ omogeneizzazione dove sara possibile verificarne la relativa qualita per
Iinvio allimpianto di trattamento. In tavola 7 sono riportati i due possibili percorsi che la trincea
drenante potrebbe avere nel caso prevalga la scelta di seguire Pesistente rete idrografica superficiale

oppure la considerazione delle previsioni dello sviluppo dello stabilimento produttivo.

Nel “Piano delle Indagini Integrative” & prevista la realizzazione di consistenti approfondimenti per
quanto riguarda aspetti geotecnici, geofisici, idrogeologici e geochimici.

In merito alle indagini geotecniche, ¢ prevista la realizzazione di n.10 sondaggi a carotaggio
continuo, profondi 10-12 m, ubicati lungo I'ipotizzato tracciato del marginamento fisico, con prelievo
di campioni indisturbati per la caratterizzazione geotecnica dei terreni attraversati. Saranno inoltre
realizzate prove penetrometriche sia dinamiche (n.30 prove “SPT”) che statiche con piezocono (n.4
prove “CPTU” per 10 m di profondita ciascuna).

I.e indagini geofisiche consisteranno invece in prospezioni sismiche con tecnica di tipo
“MASW?”, eseguendo n.7 stendimenti (n.5 in Macroarea Nord e n.2 in Macroarea Sud. nell’elaborato &
previsto anche un consistente monitoraggio topografico e fessurimetrico che verra successivamente

dettagliato.

Per quanto riguarda laspetto geochimico/idrogeologico, il piano di monitoraggio proposto
relativo alle acque sotterranee ha durata di 18 mesi (sui n.55 piezometri della rete di monitoraggio, di cui
n.5 rappresentanti un “bianco”, da individuare con Arpat) e sara mensile nei primi sei mesi e trimestrale
per il successivo anno. Un aggiuntivo monitoraggio sara inoltre realizzato in continuo_su n.22
piezometri (dei quali un certo numero impostati nel solo riporto superficiale), mediante sensori di

misura, per quanto riguarda soggiacenza, temperatura e conducibilita elettrica.

In merito alle aree demaniali nell’elaborato il progettista non evidenzia la presenza di aree “di
competenza pubblica” da sottoporre ad eventuale “messa in sicurezza” per la matrice suolo, elencando
le aree “ex carbonili”, “area cumuli” ed “area discariche Lucchini” in quanto escluse dall’Analisi di
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Rischio di Aferpi non essendo da essa state acquisite (pag.53).

[’Ing. ID’Aprile evidenzia che sono stati trasmessi i pareri di competenza dal’ISPRA, dall’Arpa

Toscana Dip.to di Piombino — Elba e dalla Regione Toscana.

In particolare PISPRA ha trasmesso, per le vie brevi, il parere di competenza allegato al presente
verbale sotto la lettera “B”) onde costituirne parte integrante e sostanziale ¢ formulato le seguenti

osservazioni/prescrizioni:



3

4)

5)

6)

7

Dall’analisi del cronoprogramma, risulterebbe che I'inizio dei monitoraggi per la falda potra
avvenire non prima di 7 mesi (calcolo desunto dalla differenza tra mese 4 ¢ mese 11). Si chiede di
confermare questa data ed eventualmente di chiarire se non possano prevedersi accelerazioni delle
attivita. Si chiede, inoltre, di indicare nello stesso cronoprogramma le date effettive delle attivita.
Iesame del quadro economico ha evidenziato una somma a disposizione della stazione appaltante
(voce B1) dell’importo pari a circa il 50% dei lavori (voce A). Non si dispone né delle competenze
né di informazioni piu specifiche per formulare osservazioni in merito.

LLe carte e le tabelle sullo stato di contaminazione mostrate in Tav.6 e le figure 17, 18 ¢ 19 della
relazione generale e nelle tabelle interne alla stessa relazione contengono solo una sintesi dei
maggiori superamenti riscontrati (hot spot) e una generica descrizione della contaminazione. In
attesa delle risultanze del piano di monitoraggio che Invitalia intraprendera e per una adeguata
valutazione della contaminazione nell’area di intervento, si ritiene prioritariamente necessaria
Pacquisizione ed organizzazione di tutti 1 parametri analitici di interesse ad oggi disponibili
sull'intero SIN, che consentano di determinare, ancorché in misura preliminare, lo stato effettivo
della contaminazione della falda; tale rpor7 di dati dovrebbe essere preferibilmente suddiviso per
aree omogenee e mostrare 'eventuale variazione nel tempo della contaminazione. A questo scopo,
si richiede la presentazione sia dei dati grezzi in formato tabellare editabile che di elaborazioni
contenenti indicatori statistici, distribuzioni spaziali dei contaminanti e frend temporali. Le
elaborazioni devono mostrare 1 dettagl sulle interpolazioni qualora effettuate. Si sottolinea ad
esempio la presenza di un elevato numero di piezometri gia installati ¢ oggetto di campionamento
citati a pag. 20 e pag. 21 della relazione sulle indagini integrative.

lLa soluzione progettuale di massima individuata per la messa in sicurezza della prima falda,
denominata falda profonda, consiste nella realizzazione di un sistema di singoli pozzi di
emungimento, da ubicare in prossimita dei piezometri che mostreranno evidenti superamenti
critici. Si raccomanda di valutare in questi casi il possibile drenaggio di contaminazione presente
nella falda sospesa verso la prima falda.

Con riferimento a quanto indicato a pag.24 della relazione sulle indagini integrative si precisa che
Aferpi ha rideterminato le concentrazioni rilevate nei terreni ai sensi del D.1gs.152/06 avendo
ricevuto la validazione delle determinazioni granulometriche almeno per il litotipo “terreno di
riporto”.

Si raccomanda, al fine di una ricostruzione esaustiva dell’andamento di falda, integrazione della
rete piezometrica anche in aree esterne all’area di interesse per evitare assunzioni errate o
ingiustificati effetti di bordo.

Il I7/e della Tav. 1 delle indagini integrative ¢ danneggiato ¢ non ¢ stato possibile aprirlo.



I rappresentante di Invitalia S.p.A. evidenzia quanto segue in merito alle
osservazioni/prescrizioni effettuate dal’ISPRA. In particolare relativamente alla
— prescrizione n. 1) afferma di essere in grado, con il consenso degli Enti espresso in data odierna, di
avviare le relative procedure per Paffidamento dellincarico (appalto) tra fine dicembre e inizi di
gennaio 2017. Sottolinea, altresi, che la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo

sono in corso di completamento.

— Prescrizione n. 2) viene illustrato in dettaglio il Piano economico, allegato al presente verbale sotto

la lettera “F)” ed affermato che il piano A) ¢ al netto di IVA mentre il Piano B1) include i1 costi
della progettazione, della Direzione lavori e delle verifiche dei progetti, dei costi di collaudo. In
detto Piano economico sono presenti anche le competenze di ARPAT ed altre competenze
previste dalla legge. I, inoltre, inclusa 'IVA e ¢ compresa la voce “imprevisti”. Per quanto
riguarda I'IVA, ogni progetto viene valutato dal’Agenzia delle Entrate, la quale per il S.I.N. di
Trieste ha deciso un valore di IVA pari al 10%; su questo Piano pero per precauzione, Invitalia ha
posto il 22%. Qualora venisse deciso un valore di IVA pari al 10%, la differenza sara dedicata ad
interventi. Viene altresi evidenziato che quando 1 Piani e i relativi Piani economici saranno
pubblicati, comprenderanno tutte le voci di modo che ogni contraente, per trasparenza, conosca il
contesto in cui operare.

— Prescrizione n. 3) evidenzia che sono stati gia recuperati ed utilizzati tutti 1 dati pregressi ed 1
risultati della rete Tucchini, relativa a n. 46 piezometri. Questi risultati saranno allegati alla
documentazione di gara ed integrati con 1 risultati delle controanalisi di ARPAT. Chiede poi la
collaborazione degli Enti ai fini di velocizzare la procedura.

Il rappresentante di Invitalia evidenzia, altresi, che si terra conto di quanto evidenziato dall'ISPRA in

merito

» al non filtraggio dei campioni di acque di falda che potrebbero condurre a dati falsati relativamente
a1 metalli,

» alla necessita di effettuare la conversione relativamente ai campioni di terreno di riporto.

» alla necessita, nel corso della ricostruzione della piezometria, di estendere la stessa anche al di fuori

dell’area di interesse, in modo da comprenderne il “bordo”.

IARPAT — Dip.to Piombino — Elba, ha trasmesso per le vie brevi, il parere di competenza
allegato al presente verbale sotto la lettera “C”) ed evidenziato le seguenti osservazioni/prescrizioni:

1. Aggiornamento dello studio di fatubilita - I'aggiornamento dello Studio di fattibilita si ¢ reso

necessario in quanto, rispetto al precedente studio approvato dal MATTM in sede di Conferenza di

servizi del 23 luglio 2014, l'opera dovra integrarsi con gli scenari di riqualificazione produttiva,



reindustrializzazione e di sviluppo portuale previsti nel sito di Piombino. In particolare le principali
modifiche consisteranno nella realizzazione delle seguenti opere:

- Progetto Integrato di bonifica e reindustrializzazione proposto da AFERPI SpA;

- layout di sviluppo portuale;

- potenziamento della SS 398;

- nuovo assetto delle arce della discarica Ischia di Crociano di ASIU SpA;

2. Necessita di interventi di MISO suolo insaturo in aree demaniali - A pagina 53 del documento

[nvitalia afferma che non risulterebbero aree di competenza pubblica interne all’originario
stabilimento siderurgico ma esterne alle aree acquisite da AFERPI per le quali emerga la necessita di
procedere all'intervento di messa in sicurezza attraverso pavimentazione o impermeabilizzazione. e
. o , . , . .
zone demaniali interessate sono l'area ex carbonili, l'area ex sotto sequestro e l'area discariche
Lucchini. I’Analist di rischio condotta da AFERPI e approvata dal MATTM ¢ stata condotta
esclusivamente sulle aree di competenza dell’azienda escludendo le tre aree elencate. Le tabelle 52 e
53 della relazione AFERPI del maggio 2016 evidenziano che non tutte le sorgenti localizzate in tali

aree non sono state valutate. In particolare:

a) Area ex carbonili - Dalla documentazione in possesso di questo Dipartimento, le sorgenti che
ricadono in tale area come definita nella tavola 3 allegata alla relazione di Invitalia, risultano
essere: SS82, SS888, SS89 ¢ SP70. Nello scenario futuro AFERPI ha valutato il rischio relativo
alle sole sorgenti SS88 e SP70 in quanto le altre sono state classificate come esterne all'area di
interesse. l.a sola area SS82, cosi come sembrerebbe dagli elaborati grafici presentati, coincide
con quella oggetto dell'Analisi di rischio eseguita da APP nel maggio 2011 a supporto del
progetto di bonifica ed approvata dal MATTM con Decreto Direttoriale del 13 dicembre 2013.
Nel caso che Invitalia verificasse l'effettiva esclusione di SP89 dalle valutazioni di APP é
necessario che sia stimato il possibile rischio ed eventuale intervento di MISO per tale sorgente.

b) Adrea discariche Lucchini - Dalla documentazione in possesso di questo Dipartimento le sorgenti

che ricadono in tale area, come definita nella tavola 3 allegata alla relazione di Invitalia, risultano
essere: SS2, SS57, SP4, SP3, SP7 e SP9. Nello scenario futuro, AFERPI non ha valutato il
rischio relativo a queste sorgenti in quanto classificate come esterne all'area di interesse. 1."analisi
di rischio condotta da ASIU su tali aree ¢ stata approvata con prescrizioni dal MATTM nella
Conferenza di Servizi decisoria del 18 novembre 2010. Dal confronto degli elaborati grafici
sembrerebbe che tali sorgenti siano state valutate da ASIUL

©) rea ex sotto sequestro - Dalla documentazione in possesso di questo Dipartimento le sorgenti che

ricadono in tale area, come definita nella tavola 3 allegata alla relazione di Invitalia, risultano

essere: SS50, SS49, SS12, SS48, SS52, SS49, SS13, SP33, SP34 ¢ SP14. Nello scenario futuro,



AFERPT ha valutato il rischio relativo alle sole sorgenti SS12 e SP33 in quanto la altre sono
state classificate come esterne all'area di interesse.
In definitiva ¢ necessario che Invitalia verifichi con la Societa ASIU, ora Rimateria S.p-A., e con
I’Autorita Portuale di Piombino la completezza delle analisi di rischio per le aree non valutate da
AFERPI e la possibilita di interventi di MISO nei suoli delle aree pubbliche nel caso che i risultati ne
evidenzino la necessita e che tali interventi non siano gia previsti dai progetti di bonifica delle Societa
titolari delle concessioni demaniali.
Per quanto riguarda l'area ex sotto sequestro ¢ necessario che Invitalia provveda a completare la
valutazione del rischio per le sorgenti non comprese nel documento AFERPI valutandone quindi la

necessita o meno di interventi di MISO.

Interventi previsti per la falda - Nella relazione generale dello Studio di Fattibilita a pagina 58 ¢
prevista anche per la macroarea sud la realizzazione di un sistema di pozzi di emungimento da
ubicare in prossimita dei piezometri che mostreranno evidenti superamenti critici. Tali pozzi
saranno intestati all'interno della falda cosiddetta profonda o prima falda a circa 20 m dal piano di
campagna. Si richiedono chiarimenti in merito in quanto nella macroarea sud ¢ presente una sola

falda che scorre nel riporto e nelle sabbie sottostanti.

4. Sondaggi geognostici - I sondaggi oggetto della caratterizzazione sono stati spinti in genere fino a

circa 6 — 7 m dal piano di campagna con spessori dello strato limoso argilloso a fondo carota
dell'ordine di 1 — 1,5 m. Invitalia, nel Piano delle Indagini Integrative trasmesso, propone la
realizzazione di 10 sondaggi geognostici fino ad una profondita di circa 10 - 12 m dal piano di
campagna approfondendoli, al massimo, fino a 3 m entro le argille. Si ritiene che in fase di
esecuzione dei sondaggi debba essere adottata la massima attenzione per evitare di perforare lo

strato di argilla in quanto non ¢ nota la stratigrafia fino alle quote proposte.

5. Campionamenti dei microinquinanti organici nelle acque di falda - Si fa presente che ARPAT eseguira

le analisi solo sul campione tal quale in modo conforme a quanto indicato dalla normativa. Si ritiene
quindi che, se non necessario per motivi di studio e progettazione, non debbano essere eseguite le
analisi di questi contaminanti sul tal quale.

Per quanto sopra evidenziato PARPAT conclude esprimendo un parere positivo

all’aggiornamento presentato dalla Societa Invitalia SpA, condizionato dalle prescrizioni:

D)

3)

ILa Societa Invitalia S.p.A. deve verificare la possibilita di interventi di MISO nel suolo insaturo nelle
tre aree indicate e nel caso prevederne la realizzazione;

Nel caso non ci siano validi motivi legati alla progettazione si ritiene che le analisi sui
microinquinanti organici debbano essere eseguite solo sul tal quale;

La profondita dei sondaggi integrative previsti deve assicurare il non danneggiamento dello strato

limoso argilloso presente nella macroarea nord.



[ rappresentanti della Societa Invitalia S.p.A. dichiarano di recepire 'osservazione n. 2) di ARPAT,
condivisa anche dal MATTM, relativa alle analisi sui microinquinanti organici, che dovranno essere

eseguite sul tal quale.

ILa Regione Toscana, con nota Prot. 23396 del 6.12.2016 (MATTM — Prot. 23396/STA del
6.12.2016), ha trasmesso il parere di competenza allegato al presente verbale sotto la lettera “D”) ed
evidenziato le osservazioni/prescrizioni di seguito sintetizzate:

1) Per quanto riguarda I'ipotesi di intervento relativo alla falda “profonda”, consistente in un azione
di emungimento, che puo essere configurato sia come intervento di risanamento che di
barrieramento idraulico, si condivide la previsione di focalizzare le attivita di messa in sicurezza nei
punti interessati dai superamenti piu “critici” del limite normativo. Si concorda inoltre con la
riduzione dei parametri da determinare nei campioni di acque sotterranee dopo i primi mesi di
monitoraggio, concentrandosi sulle specie chimiche realmente rappresentative dello stato di
contaminazione delle locali acque sotterranee.

2) In merito alle_aree demaniali, per le quali la Societa Invitalia non evidenzia la presenza di aree “di
competenza pubblica” da sottoporre ad eventuale “messa in sicurezza” per la matrice suolo,
elencando le aree “ex carbonili”, “area cumuli” ed “area discariche Lucchini” in quanto escluse
dall’ Analisi di Rischio di Aferpi non essendo da essa state acquisite (pag.53), si ritiene che debba
essere fatto un aggiornamento delle attuali condizioni di tali aree e se esse effettivamente possano
essere escluse dal presente studio di fattibilita.

In proposito si evidenzia che ad esempio per I'area denominata “ex sottosequestro”, ubicata tra

I“Isolotto di Ischia” ed il “padule”, 1 dati esistenti relativi alla sua caratterizzazione hanno

permesso di definire n.10 sorgenti di “potenziale contaminazione” (riguardanti sia il suolo

superficiale che profondo) delle quali soltanto due risultano incluse nell’Analisi di Rischio di

Aferpi.

Pertanto, oltre all’area delle discariche Lucchini (per cui non ¢ stata condotta da Aferpi 'AdR ma

esiste una piu vecchia simulazione approvata nel Novembre 2010) e all’area ex carbonili (presa in

considerazione soltanto in parte da Aferpi ma per cui una valutazione di rischio ¢ stata approvata
nel Dicembre 2013), per quanto riguarda soprattutto I’area ex sottosequestro” non esistendo una
completa Analisi di Rischio sito specifica non sia possibile, allo stato attuale, esprimersi sul suo

effettivo stato di “contaminazione” ¢ quindi sull’esigenza o meno di mettere in opera interventi di

messa in sicurezza della matrice terreno.

3) Per quanto riguarda la realizzazione dei nuovi sondaggi, poiché le profondita previste sono

maggiori rispetto a quelle raggiunte in fase di caratterizzazione, si ritiene che debba essere prestata



4

5)

la massima attenzione in fase di perforazione al fine di evitare di mettere in comunicazione la
circolazione idrica presente nello strato di riporto con la sottostante falda acquifera.

In merito al piano di monitoraggio proposto relativo alle acque sotterranee deve essere fornito un
chiarimento in merito all’esigenza di determinare a cadenza mensile per 18 mesi sui n. 55
piezometri (in aggiunta ai n. 22 che saranno interessati da misurazioni “in continuo”) la variazione
dei parametri fisico chimici “/ungo la verticale dell'acquifers”, che a detta del proponente sara di ausilio
per ricostruire la superficie dell’interfaccia salina, se intercettata, ¢ per evidenziare Peventuale
“stratificazione delle concentrazioni dei contaminati disciolti in falda”. Tale chiarimento risulta necessario

soprattutto per la Macroarea Nord considerando che molti dei plezometri in questione sono

profondi soltanto tra i 4 ed i 5 m (con finestratura ancor piu ristretta) risultando quindi impostati
essenzialmente nello strato di riporto, per il quale Iipotesi progettuale prevede tra Paltro una totale
cinturazione con trincea drenante/schermo fisico allo scopo di realizzare un drenaggio della totalita
della “falda sospesa” in esso contenuta.

Per quanto riguarda infine la realizzazione di n.4 nuovi piezometri (ubicazione in Tavv.1 e 2) al fine
di. “approfondire le informazioni della falda profonda per quanto rignarda gli aspetti zdrogeologici, idranlici e
chimico-ambientalr, funzionali alla futura progettazione™ (pag.71), si chiede di approfondire in sede di
tavolo tecnico le motivazioni che hanno portato alla scelta del tratto di tubazione da fenestrare
(tabella 6, pag. 81) che, nel caso ad esempio del piezometro “pz068s”, sarebbe rappresentativo di

una ristretta porzione di circolazione idrica sotterranea (un solo metro di fenestratura).

La Regione Toscana nel proprio parere conclude esprimendo parere positivo alla realizzazione di

quanto proposto, ritenendo necessario che la Societa Invitalia S.p-A. fornisca i chiarimenti

sopramenzionati anche nell’ottica di un risparmio di risorsa utilizzabile per interventi futuri e che sia

meglio definita la questione legata alla messa in sicurezza della matrice terreno per le aree demaniali non

utilizzate da Aferpi S.p.A. nei casi in cui non risulta attualmente esistente una completa ¢ condivisa

Analisi di Rischio.

Interviene il rappresentante della Societa Invitalia S.p-A. che, in riscontro a quanto segnalato dalla

Regione Toscana, precisa:

prescrizione n. 4) - Afferma che la questione della falda profonda ¢ importante anche per 'aspetto
delle fondazioni su pali che Aferpi dovra eseguire per la realizzazione del nuovo stabilimento.
Ritiene pertanto necessario acquisire informazioni sulla falda profonda, anche per I'area in cui gli
interventi edilizi previsti interesseranno solo la falda superficiale, tenuto conto che i valori
conoscitivi superano di gran lunga i costi inerenti ai monitoraggi della falda profonda. Fvidenzia,
altresi che tali studi includeranno anche Peventuale effetto dellingressione marina sulle acque di

falda, cosi come richiesto dal rappresentante della Regione Toscana.



— Prescrizione n. 5) - Afferma che c’e stato un mero refuso sul codice identificativo dei piezometri

(ad es. PZ 90 e PZ 68). In merito a quanto rilevato dal rappresentante della Regione in merito al
PZ90, terebrato da Lucchini, che ha una fenestratura da 10 m a 11 m da p.c. mentre il PZ68 ha una
fenestratura da 2 m a 8 m, sottolinea la necessita di reperire questo documento da parte della

Regione in modo da aggiornare, con 1 corretti codici, la fenestratura dei piezometri da realizzare.

I rappresentante del Comune, in video collegamento, afferma di non avere osservazioni in merito

alla documentazione oggetto all’ordine del giorno della riunione.

I partecipanti al tavolo tecnico, alla luce delle osservazioni/prescrizioni formulate dalllISPRA,
dal’ARPAT — Dip.to di Piombino e dalla Regione Toscana - Direzione Ambiente e FEnergia - Settore
Bonifiche, nonché di quanto illustrato dai rappresentanti della Societa Invitalia S.p.A., concordano sulla
necessita di accelerare sia 'avvio delle indagini integrative proposte dalla stessa Societa, nel rispetto delle
osservazioni formulate dagli Enti, e di quanto emerso nel corso dell’incontro odierno, che 'affidamento
della progettazione di dettaglio dell’intervento di messa in sicurezza della falda, nel rispetto delle
seguenti indicazioni:

Prano delle indagini integrative

a) Realizzazione dei nuovi sondaggi: dovra essere prestata la massima attenzione in fase di perforazione
al fine di evitare di perforare lo strato di argilla e di evitare di mettere in comunicazione la

circolazione idrica presente nello strato di riporto con la sottostante falda acquifera;

b) Analisi sui microinquinanti organici nelle acque di falda: le analisi sui microinquinanti organici
dovranno essere eseguite sul campione tal quale, mentre le analisi sui metalli dovranno essere

escguite su campione filtrato.

¢) Realizzazione dei nuovi piezometri: deve essere corretta la tabella 6 a pagina 81 del documento
“Piano di Indagini integrative — Capitolato Speciale” con riferimento alle quote di finestratura dei
piezometri denominati PZ 068.S e PZ 090.S,

Aggiornamento dello Studio di fattibilita — intervento di MISO della falda

a) Cronoprogramma dell’intervento: le attivita di progettazione definitiva potranno essere avviate
quanto prima possibile anche sulla base dei risultati del primo semestre di monitoraggio della falda,
previa condivisione dei risultati medesimi con gli Enti di controllo competenti;

b) Sistematizzazione dati pregressi sulla falda: a supporto della progettazione definitiva dovra essere

svolta la sistematizzazione dei risultati delle indagini pregresse sulla falda condotte nell’area di
intervento, restituendo idonee elaborazioni statistiche, spaziali e temporali. A tal fine si richiede a
ARPAT di trasmettere a Invitalia i rapporti di prova delle analisi di validazione effettuate, affinché

tali dati possano essere resi disponibili tra i documenti a base di gara;



¢) Raccomandazioni: in fase di progettazione definitiva si dovra tenere conto delle osservazioni e delle

raccomandazioni formulate dallISPRA, dal’ARPA'T — Dip.to Piombino Elba, nonché dalla Regione
Toscana, nei rispettivi pareri di merito, allegati al presente verbale.

Inoltre i partecipanti al tavolo tecnico, in merito agli interventi di MISO dei suoli per 1 quali la

Societa Invitalia S.p.A. ha programmato un percorso tecnico disgiunto dagli interventi sulla falda,

chiedono alla stessa Societa, di coordinarsi con PISPRA, PARPAT e la Regione Toscana, per

approfondire le possibili opzioni di intervento. A riguardo verra convocato entro il mese di Gennaio

2017 uno specifico tavolo tecnico.

NulPaltro essendovi da aggiungere la riunione termina alle ore 10.45.

Al presente verbale viene allegato al presente verbale sotto la lettera “E”), onde costituirne parte
integrante, il parere dellINAIL trasmesso con nota Prot.60202 del 7.12.2016 (MATTM

Prot.23653/STA del 7.12.2016) successivamente alla chiusura della riunione tecnica.



