SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI “TRIESTE”

Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell' Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare in data 21 gennaio 20185, ai sensi dell’art, 14, comma 1,
della Legge n. 241/90 ¢ sue successive modificazioni e integrazioni.

L’anno 2015, il giorno 21 gennaio, alle ore 11 in via Cristoforo Colombo 44 - Roma, presso gli
uffici della Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio € del mare, si riunisce, regolarmente convocata ai sensi
dell’art. 14, comma 1, della Legge 241/90 e s.m.i. con nota prot. n. 524/TRI del 09.01.2015, la
Conferenza di Servizi istruttoria con all’Ordine del Giorno i seguenti elaborati trasmessi da
Siderurgica Triestina S.r.1 con nota del 22 .12.2014 ( Prot. MATTM n.33208/TRI del 22.12.2014)
nell’ambito dell’Accordo di Programma “per I’attuazione del progetto integrato di messa in
sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area della Ferriera di
Servola (art 252-bis D-Lgs n.152 del 2006)” del 21.11.2014:

1. Rimozione e smaltimento rifiuti e hot spot di cui all’art.4 comma 2 del’AdP;
2. Messa in sicurezza opcrativa dei suoli di cui all’art.4 comma 4 dell’AdP;

3. Messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee di cui all’artd comma 5
dell’AdP.

L’elenco dei partecipanti alla odierna Conferenza di Servizi ¢ riportato in allegato al presente
verbale sotto la lettera A), onde costituirne parte integrante e sostanziale.

L’Ing. D’Aprile, verificata la regolare costituzione della Conferenza di Servizi, assume la
presidenza ed affida all’Ing. Leo Mezzina, la Dott.ssa Alessandra Russo e I’Ing. Edoardo Foresi le
funzioni di segretari verbalizzanti.

In apertura della Conferenza di Servizi il Presidente comunica che i verbali delle Conferenze di
Servizi istruttorie e decisorie relative ai Siti di Interesse Nazionale sono pubblicati sul sito internet
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ¢ del Mare all’indirizzo
http://www.bonifiche.minambiente.it/.

Il presidente, poi, comunica che a novembre 2014 sono state pubblicate sul sito istituzionale del
Ministero  dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla pagina
www.bonifiche.minambiente.it/page gruppi T GL ADR2.html le “Linee-guida per
’applicazione dell’analisi di rischio sito-specifica™ approvate dal gruppo di lavoro istituito presso
detto Ministero. In particolare, in merito al punto 1 “definizione degli obiettivi di bonifica in
presenza di CSR<CSC” il gruppo di lavoro ha ritenuto accettabile I’adozione, da parte dei
proponenti, delle CSC come obiettivo di bonifica per le sostanze che presentano CSR<CSC, con
contestuale applicazione dell’analisi di rischio sito specifica per le sole sostanze per le quali non si
prevede il raggiungimento delle CSC.
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[1 Presidente introduce quindi 1’esame dei punti all’Ordine del giorno, precisando che in relazione
a ciascun punto di interesse saranno sentiti anche i proponenti. Le schede di sintesi dei documenti
all’ordine del giorno predisposte dalla Direzione TRI del MATTM sono allegate al presente
verbale sotto la lettera B), onde costituirne parte integrante e sostanziale.

La documentazione in esame descrive gli interventi a carico del soggetto privato cosi come
previsti dall’ Accordo di Programma per |’attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza,
riconversione industriale e sviluppo economico produttivo neil’area della Ferriera di Servola ai
sensi dell’articolo 252-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 sottoscritto in data 21.11.14,
che prevedono:

1. Rimozione rifiuti di cui all’art. 4 comma 2 dell’ADP 21/11/14;

2. Messa in sicurezza dei suoli di all’art. 4 comma 4 dell’ADP 21/11/14;

3. Messa in sicurezza delle acque di falda di all’art. 4 comma 5 del’ ADP 21/11/14

Il Presidente ricorda che nel corso della riunione tecnica pre-istruttoria del 15 gennaio u.s., alla
quale sono stati convocati tutti i sottoscrittori dell’ AdP e i partecipanti alla odierna Conferenza, i
rappresentanti di Siderurgica Triestina hanno presentato gli elaborati al presente OdG.

Nel corso della citata riunione gli Enti presenti hanno espresso preliminari osservazioni e
prescrizioni agli elaborati presentati. Il verbale della riunione tecnica & consultabile al seguente
link: http://www bonifiche.minambiente.it/page_adp 252bis.html.

Il Presidente introduce sinteticamente il documento di cui al punto 1 dell’OdG. Il progetto
prevede la rimozione e smaltimento di riftuti e hot spot come previsto dall’ all’art. 4, comma 2
dell’ AdP citato.

L’attivita prevista & la seguente :

a) rimozione e smaltimento del cumulo storico di rifiuti nell’area demaniale e localizzato
prevalentemente su p.c.n. 3003/3 del C.C. SSM.M.,, come deliberato dalla Conferenza dei
servizi decisoria del 6 agosto 2012;

b) rimozione e smaltimento dei rifiuti depositati nelle aree di proprieta ex Servola S.p.A. e
nell’area demaniale in concessione;

¢) rimozione e smaltimento degli areali di terreno maggiormente contaminati (hot spot)

d) attivita di monitoraggio.

Nel documento all’OdG sono specificate le modalita di scavo, movimentazione, caratterizzazione

e smaltimento del cumulo storico ( fanghi e altri rifiuti che nel corso degli anni sono stati

abbancati nell’area) . e di ulteriori cumuli di materiali ferrosi e carboniosi che la Societa prevede si

possano riutilizzare previa caratterizzazione. Qualora dalle verifiche tali materiali non risultassero

idonei, la Societd provvedera al loro allontanamento come rifiuti. LA Societa prevede inoltre di

valutare in corso d’opera I’eventuale rimozione di Hot spot.

La Societa prevede, fino all’adozione del Decreto di cui al comma 8 dell’articolo 252-bis, di

trasmettere un report trimestrale sullo stato di avanzamento delle attivita.

Il Presidente introduce sinteticamente il documento di cui al punto 2 dell’OdG. Il Progetto
prevede la realizzazione di un capping del sito mediante n. 3 tipologie di pavimentazione:
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— la pavimentazione di nuova realizzazione di strade e piazzali sara realizzata in cls di spessore
pari a circa 20 cm. Dopo avere realizzato la finitura saranno realizzati i giunti di contrazione
mediante taglio; si prevede I’utilizzo di reti metalliche elettrosaldate;

— per le pavimentazioni relative al parco minerali; al retro banchina e al parco fossili la
pavimentazione sopra descritta verra realizzata inserendo sotto lo strato di c¢ls una
geomembrana protetta sia sopra che sotto con tessuto non tessuto;

— Per la pavimentazione gia esistente saranno inoltre previsti interventi di ripristino e controllo
delle pavimentazioni medesime in cui si rendono necessari interventi di manutenzione,
rifacimento e/o completamento della pavimentazione stessa; piano di monitoraggio dello stato
di integrita delle pavimentazioni; piano di monitoraggio dei vapori.

L’Azienda, nel documento, prevede la realizzazione di una nuova rete di raccolta delle acque

meteoriche per il trattamento delle acque di prima pioggia prima dello scarico a mare. Dichiara

che tale sistema & attuabile solamente per |’area ove attualmente le aree pavimentate sono molto

ridotte € non sono presenti consistenti sottoservizi. Per le altre aree la presenza di impianti e

sottoservizi rende difficoltosa la realizzazione di una nuova rete di raccolta; la Societa, pertanto,

prevede di sfruttare la rete esistente con il completamento dei pozzetti di raccolta e collegamento
per le nuove aree di pavimentazione e con il trattamento delle acque di prima pioggia prima dello
scarico a mare.

Il documento contiene, inoltre la “verifica dell’esposizione dei lavoratori al rischio sanitario nelle

aree dei parchi” secondo la quale “per nessuna delle mansioni prese in considerazione vengono

superati i limiti di riferimento e che non esistono al momento rischi sanitari significativi per i

fruitori delle aree”.

La Societd comunica che I’analisi di rischio sito specifica verra elaborata una volta acquisiti ed

analizzati i nuovi dati derivanti dal monitoraggio idrochimico che sara effettuato sulle acque di

falda.

1l Presidente introduce sinteticamente il documento di cui al punto 3 dell’OdG. 11 documento
descrive la Fase 1 di 6 del progetto di misure di messa in sicurezza operativa della Falda.

Illustra la verifica dello stato di fatto della rete piczometrica esistente e aggiornamento dei dati
idrogeologici e idrochimici: Dei piezometri terebrati nel corso delle varie campagne (2005 area
privata 2008 area demaniale) risultano ancora funzionanti complessivamente solo un numero pari
a 14.A novembre 2014 ¢& stata realizzata una campagna di monitoraggio sui 14 piezometri esistenti
che ha evidenziato il permanere della contaminazione in almeno n.8 piezometri

La proposta prevede l’installazione, avviamento e adozione di due sistemi di captazione delle
acque di falda in corrispondenza dei piezometri PZ2 e PZ4 esistenti. In attesa che sia realizzato e
completato I’impianto di trattamento delle acque di falda previsto dall’AdP di gennaio 2014,
Siderurgica Triestina S.r.l. si impegna a mantenere attivo (per un max di 24 mesi dalla sua
realizzazione) un presidio di trattamento in sito delle acque emunte mediante impianti mobili
appositamente dimensionati (“periodo transitorio™)

Il rappresentante della Regione FVG consegna copia del verbale di Conferenza interna di Servizi
del 20.01.2015 per la valutazione dei progetti presentati da Siderurgica Triestina di cui al presente
OdG, che si allega al presente verbale (All.C).
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1l rappresentante di ASL precisa che I’Analisi di rischio presentata nel 2014 da Siderurgica
Triestina ¢ relativa alle problematiche attinenti la salute dei lavoratori ai sensi della |. 81/08. A
seguito della modifica delle mansioni occorre che anche questo documento sia aggiornato.

La Societa comunica che il 20 febbraio p.v. presentera I’AdR ai sensi del d.lgs 152/06.

L’ing. D’ Aprile sottolinea che solo quest’ultimo ¢ il documento rilevante per questa Conferenza di

Servizi.

Le conclusioni istruttorie possono essere cosi sintetizzate:

a) Osservazioni di carattere generale:

1. L’art. 3 comma 3 dell’AdP prevede che “Gli interventi di messa in sicurezza e di
reindustrializzazione e sviluppo economico sono indicati nel documento “Strategie di
intervento” presentato Siderurgica Triestina, che si allega sotto la lettera “B”, e gli interventi di
prevenzione e messa in sicurezza, sono precisati e dettagliati dal presente Accordo anche con
riferimento ai tempi e alle modalitd di attuazione™. Il cronoprogramma ¢ quello indicato
nell’ Accordo stesso all’art.4 comma 6.

2. Nel corso della riunione tecnica del 15.01.15 tenutasi presso il MATTM & emerso che I’area ¢
sottoposta a vincolo paesaggistico; pertanto, la Societa deve presentare al Comune di Trieste la
documentazione necessaria ad acquisire il parere relativo all’autorizzazione paesaggistica.

3. Tutta la documentazione progettuale prodotta deve essere trasmessa agli Enti sottoscrittori
dell’AdP e ai partecipanti alla Conferenza di Servizi.

b) Osservazioni al Progetto 1: Rimozione e smaltimento rifiuti e hot spot di cui all’art.4
comma 2 dell’AdP

4. Ogni area di stoccaggio deve essere adeguatamente attrezzata al fine di impedire la dispersione
dei rifiuti e gli eventuali processi di contaminazione (baia impermeabilizzata; gronda per la
raccolta delle acque di dilavamento dei cumuli; contenimento delle polveri; eccetera);

5. A seguito di verifiche effettuate dalla Provincia di Trieste si richiede di attribuire ai rifiuti del
Cumulo storico (Cumulo B) il codice CER 100214, fatte salve ulteriori diverse determinazioni
da assumere a seguito della caratterizzazione di dettaglio;

6. La Provincia dovra verificare che le attivitda di rimozione e gestione dei rifiuti presenti siano
attuate nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;

7. Considerato che nel documento “Progetto 1 — Rimozione rifiuti” non sono stati definiti gli hot
spot (numero, ubicazione, profonditd, volumetrie, modalitd di rimozione), la Societa deve
trasmettere un elaborato di dettaglio che, sulla base delle caratterizzazioni eseguite, ne
permetta 1’individuazione e che contenga tutte le specifiche tecniche degli interventi previsti
per la rimozione e lo smaltimento di ogni singolo areale di terreno maggiormente contaminato
(hot spot); I’elaborato inoltre deve contenere le caratteristiche dei materiali di riempimento e le
modalita di collaudo degli scavi, che devono essere concordate con gli Enti locali di controllo
(ARPA, Provincia);

8. considerato che la Societda ha comunicato sia nel documento che per le vie brevi di volere
riutilizzare le acque di percolo dei cumuli di rifiuti per la bagnatura dei cumuli stessi, si chiede
di determinare le caratteristiche chimiche delle acque di percolazione e valutarne,
successivamente, il riutilizzo per la bagnatura dei cumuli, tenendo conto anche della presenza
o meno di sostanze volatili.
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9. La dimensione dei cumuli da caratterizzare non deve essere superiore a 1000 mc, cosi come
gia comunicato alla Societa nel corso della riunione tecnica del 15.01.15 tenutasi presso il
MATTM;

10. L’area impronta sottostante al cumulo deve essere soggetta ad investigazione al fine di
includere eventuali situazioni di contaminazione all’interno della strategia progettuale di
bonifica di tutto il sito.

11. L’area di stoccaggio provvisorio per la caratterizzazione del cumulo dovra essere realizzata in
prossimita del cumulo stesso, al fine di minimizzare la movimentazione dei rifiuti; I’idoneita
delle aree di stoccaggio provvisorio dovra essere verificata da Provincia di Trieste e ARPA;

12. L’elenco dei parametri da ricercare ai fini della caratterizzazione del rifiuto deve essere
definito in contraddittorio con ARPA e Provincia di Trieste;

13. L’art. 6 dell’AdP del 21.11.14 dispone che “la Societa deve presentare al MATTM, al MISE,
alla Regione Friuli Venezia Giulia e alla Provincia di Trieste un report trimestrale fino al
completamento degli interventi di cui all’art. 4 dell’AdP” e non “fino all’adozione del Decreto
di cui al comma 8§ dell’articolo 252-bis” come affermato dalla Societd nel documento in
esame;

¢) Osservazioni al Progetto 2: Messa in sicurezza operativa dei suoli di cui all’art.4 comma 4
dell’ AdP;

1. La Societa deve realizzare I’impermeabilizzazione in tutte le aree del sito adottando adeguati
dispositivi di impermeabilizzazione (telo PE) al di sotto delle solette in calcestruzzo e quindi
anche nell’area del Parco Ghisa.

2. Gli spessori delle solette devono essere progettati in funzione del carico e delle attivita
previste.

3. La Societa dovra garantire in fase di realizzazione dei giunti di contrazione che le modalita di
esecuzione non pregiudichino la continuité dei teli interposti.

4. Arpa e Provincia dovranno verificare che la tecnologia (spessore, materiale, modalita di
esecuzione, etc..) utilizzata per I’interruzione del percorso di esposizione sia idonea in tutte le
aree del sito, in relazione ai carichi presenti e alle attivita svolte, e in particolare in
corrispondenza delle aree dei parchi;

5. la Societa deve chiarire se le attivita di controllo ed eventuale rifacimento delle pavimentazioni
saranno eseguite anche all’interno degli edifici presenti;

6. I’impermeabilizzazione non uniforme potrebbe comportare una distribuzione non uniforme
del flusso di vapori, data anche l’eterogeneitd dei materiali sottostanti; occorre pertanto
prevedere idonei piani di monitoraggio da concordarsi con ARPA ¢ Azienda per I’ Assistenza
Sanitaria.

7. considerato che in una delle planimetrie del documento “PROGETTO 2 — Messa in sicurezza
dei suoli” la Societa fa riferimento a fabbricati esistenti e/o di progetto, si precisa che qualsiasi
modifica dello scenario di esposizione (ad es. costruzione di una struttura coperta) implica una
rielaborazione dell’analisi di rischio. Al termine dell’intervento previsto, il Soggetto
Responsabile deve procedere a una nuova elaborazione dell’analisi di rischio che tenga conto
dello scenario venutosi a determinare a seguito dell’intervento e di tutti i percorsi di
esposizione attivi e/o attivabili per i fruitori dell’area. Le attivita di caratterizzazione funzionali
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alla elaborazione della nuova analisi di rischio, ove necessarie, dovranno essere condotte in
contraddittorio con ARPA.

8. Larealizzazione dei manufatti previsti dai documenti di progetto presentati (“PROGETTO 2 —
Messa in sicurezza dei suoli” ) & possibile nel rispetto del comma 7 dell’art. 34 del decreto-
legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge con modifiche dalla Legge 11 novembre
2014, n. 164 e da ultimo modificato dall’art. 1 del decreto-legge n. 165 che prevede “Nei siti
inquinati, nei quali sono in corso o0 non sono ancora avviate attivitd di messa in sicurezza e di
bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture,
compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per
I’esercizio di impianti e forniture di servizi e, pil in generale, altre opere lineari di pubblico
interesse a condizione che detti interventi ¢ opere siano realizzati secondo modalita e
tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento ¢ 1’esecuzione della
bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area.” Ai
fini dell’applicazione del comma 7 deve essere seguita la procedura di cui ai commi 8, 9, 10
del medesimo D.L. 133/14.

9. il progetto di messa in sicurezza operativa € soggetto a variante in caso di realizzazione di
nuovi impianti, strutture, volumetrie edilizie che alterino le caratteristiche del progetto di
MISQO approvato e dell’analisi di rischio.

10. in merito al sistema di regimazione delle acque di prima pioggia, la Societa deve trasmettere
un elaborato di dettaglio che descriva il sistema esistente e gli interventi da realizzare;

11. per la gestione delle acque di processo e quelle di prima pioggia dei tetti la Societa dovra
attenersi a quanto disposto dalle prescrizioni dall’ AIA regionale;

12. in corrispondenza dei parchi minerari la Socicta dovra realizzare interventi tali da garantire la
completa impermeabilizzazione delle vasche di contenimento (pareti ¢ fondo) al fine di
impedire che le acque meteoriche fuoriescano dai sistemi di contenimento e/o percolino nel
sottosuolo;

13.in merito al rischio sanitario dei lavoratori presenti, I’AAS ritiene necessaria una
rielaborazione dell’Analisi di Rischio a seguito della riorganizzazione del lavoro che ha
comportato una modifica dei tempi di esposizione. Si chiede a Siderurgica Triestina di
presentare nei tempi indicati dal crono programma dell’Accordo di Programma un nuovo
documento di Analisi di Rischio ai sensi del D.Lgs 152/06 che tenga conto delle indicazioni di
AAS in merito allo scenario di massima esposizione, nonché di quelle gia fornite dal MATTM
rispetto al documento presentato da Lucchini. Siderurgica Triestina dovra inoltre presentare
nei tempi indicati da AAS una revisione della valutazione di rischio ai sensi del Decreto
Legislativo 81/08. Tale ultimo documento dovra essere presentato esclusivamente a AAS.

14. I’ Analisi di rischio deve essere elaborata tenendo conto anche dello stato attuale dell’area in
modo da consentire la progettazione degli interventi di messa in sicurezza operativa.

d) Osservazioni al Progetto 3: Messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee di cui
all’art. 4 comma 5:

1. 1l documento descrive solo la Fase 1 di 6 del progetto di misure di messa in sicurezza operativa

della Falda. Ottempera pertanto a quanto previsto dall’art.4 comma 3 limitatamente all’avvio
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dell’emungimento delle acque di falda contaminate, ma & insufficiente rispetto a quanto
previsto al comma 6 dello stesso articolo relativamente alla presentazione del documento
progettuale della messa in sicurezza delle acque di falda.

2. Oltre la verifica della funzionalitd dei piezometri, I’AdP (art.4 comma 3 ) prevede il ripristino
di quelli non funzionanti. Non risulta essere stata effettuata alcuna attivita di ripristino. 1
piezometri per il monitoraggio dovranno pertanto essere ripristinati e adeguatamente integrati.

3. 1 piezometri di nuova realizzazione, funzionali anche alla elaborazione del modello
idrogeologico, dovranno essere riposizionati nell’intorno dei piezometri risultati contaminati,
in particolare il PZ2, e nella zona del parco fossile; nel posizionamento si deve tenere conto
delle serie storiche di dati di monitoraggio delle acque sotterranee e della ricostruzione delle
linee di flusso.

4. Oltre il Pz2 e Pz4, il monitoraggio pili recente portato avanti dal soggetto privato anche in
assenza di validazione ARPA, ha evidenziato il permanere di contaminazione almeno nei
piezometri PZ 3,9, 10 e 16. Occorre pertanto estendere sin da principio e in via preliminare
Pemungimento a tutti i piezometri che risultano contaminati per evitare la migrazione dei
contaminanti presenti nelle acque sotterranee verso obiettivi sensibili.

5. La Provincia e I’Arpa si dovranno esprimere in relazione al riutilizzo delle acque di falda nel
ciclo produttivo;

6. La Societa introduce un limite temporale di 24 mesi al mantenimento in funzione del TAF.
L’AdP prevede, invece, che questo debba essere mantenuto attivo sino alla realizzazione del
TAF asservito alla barriera fisica (realizzata dal soggetto pubblico) che dovrebbe essere
realizzato entro 24 mesi a partire dalla firma dell’ AdP (nov 2014).

7. Ai fini del riutilizzo delle acque emunte dovranno essere rispettate le previsioni del’art. 243 del
D.Lgs 152/06.

8. Le campagne di monitoraggio delle acque di falda dovranno essere concordate con ARPA in
modo da garantire il contraddittorio.

9. Idati di monitoraggio devono essere integrati: deve essere trasmessa una carta piezometrica di
dettaglio, per ciascun piezometro.

10. Deve essere trasmesso lo schema di flusso relativo al trattamento delle acque emunte per
ciascun piezometro.

11. Siderurgica Triestina dovra coordinarsi con INVITALIA nella realizzazione degli interventi, in
modo da garantire la complementarieta degli stessi.

12. si rileva che anche per gli impianti di trattamento delle acque di falda & necessario acquisire le
relative autorizzazioni.

Dopo ampia e approfondita discussione la Conferenza di Servizi istruttoria chiede a
Siderurgica Triestina di trasmettere entro trenta giorni dalla notifica del presente verbale gli
claborati progettuali integrati sulla base delle prescrizioni riportate ai punti precedenti,
nonché delle osservazioni/prescrizioni di cui all’allegato verbale della Conferenza interna di
Servizi della Regione FVG (AlL.C)
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Null’altro essendovi da aggiungere la Conferenza si chiude alle ore 13.00.

Presidente

oéém D09
Ing. Laura D’ Aprile

Segretari verbalizzanti

Ing. Leo Mezzina [u («\,
Ing. Edoardo Foresi

Dott.ssa Alessandra Russe-< — Sy z

Ministero dello Sviluppo Economico

RIANVCA MAMA SCALET

Regione Friuli Venezia Giulia

HApn— Mer

Provincia di Trieste

TADAO CELC A

Comune di Trieste

ORMELTD (AREN.

Azienda Assistenza Sanitaria

Guwseveind Diquina

Ambiente — Friuli Venezia Giulia

DARS  “F oLV

Agenzia  Regionale della  Protezione |

INVITALIA S.p.A.

Siderurgica Triestina S.r.1.
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ELENCO ALLEGATI
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CS//TS/31 del 19.01.2015

Elenco dei partecipanti alla odierna Conferenza di Servizi;

Scheda di sintesi dei documenti all’ordine del giorno predisposte dalla Direzione STA;
Verbale conferenza interna di servizi Regione FVG del 20.01.2015;

Delega della Provincia di Trieste prot. n. 0001937 del 20.01.2015;

Delega della Azienda Assistenza Sanitaria prot. n. 2719 del 20.01.2015

Delega della Regione Friuli Venezia giulia — Direzione Centrale Ambiente Energia prot.
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