SIN Trieste — Resoconto di sintetico della riunione tecnica del 12 maggio 2016

L’anno 2016, il giorno 12 maggio, alle ore 14,30 in via Cristoforo Colombo 44 - Roma, presso gli
uffici della Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero
dellambiente e della tutela del territorio e del mare, si riunisce, giusta convocazione prot.n.
0008036/STA del 22.03.2016 il tavolo tecnico per P'esame dei seguenti elaborati trasmessi da
INVITALIA SpA con nota 7067/CT del 28.04.2016, acquisita al prot. MATTM al n. 0007714/STA di
pari data:

1. aggiornamento dello “Studio di Fattibilita degli interventi di messa in sicurezza dell’area da
realizzare con finanziamento pubblico”;
2. “Progetto per la campagna di indagini integrative”.

‘L’ing. Laura D’Aprile assume la presidenza e verifica la presenza dei partecipanti, come da foglio
firme allegato (all. A) .

Il Presidente comunica che il Comune di Trieste con nota acquisita al prot MATTM al n.
8461/STA del 9.05.2016 ha informato che non potra essere presente con un proprio rappresentante
allodierno incontro e ricorda che all’esito del tavolo tecnico del 6 aprile u.s. i partecipanti hanno
confermato lo schema di intervento individuato dal’AdP e pertanto:

a) Invitalia si ¢ impegnata a trasmettere lo studio di fattibilita e il Progetto delle indagini integrative
previsti dall’AdP al Commissario entro il 18 aprile u.s.;

b) Siderurgica Triestina si ¢ impegnata a trasmettere il progetto di barrieramento idraulico di cui
al’AdP entro il 6 maggio e, parallelamente, ad avviare il confronto sul modello idrogeologico da
intendersi come strumento operativo per 'ottimizzazione delle scelte progettuali.

I documenti di cui alla precedente lettera a) sono stati trasmessi da INVITALIA e sono posti
all’OdG dell’odierna riunione.

In merito ai documenti di cui alla lettera b), il Presidente informa, che con nota acquisita nella
giornata di ieri 11 maggio, al prot MATTM n.8609/STA, Siderurgica Triestina ha trasmesso il progetto
di barrieramento idraulico per il quale il Ministero ha gia richiesto formale parere istruttorio agli Enti
tecnici di supporto.

I rappresentanti di Invitalia illustrano il documento “Studio di Fattibilita” al punto 1. del presente
OdG.

L’ipotesi progettuale non varia sostanzialmente rispetto a quanto gia previsto nello studio di
fattibilita presentato nel 2014, ovvero: barrieramento fisico lungo la linea di costa, trincea drenante a
monte della barriera e impianto TAF.

Rispetto al precedente studio ¢ stato individuato il soggetto privato in Siderurgica Triestina e,
inoltre, emergono sviluppi nella progettazione in area portuale relativamente alla piattaforma logistica in
considerazione dell’avvio dei lavori del I Stralcio e del perfezionamento della progettazione del 11
Stralcio. Il progetto del II stralcio della piattaforma prevede un barrieramento fisico che, per un tratto,

Resoconto di riunione del 12.05.16 — SIN TRIESTE 1



si sovrappone alla barriera prevista nel progetto Invitalia: occorre quindi garantire il necessario raccordo
delle opere.

Il modello idrogeologico sviluppato da Siderurgica Triestina ha, per il momento, confermato le
scelte progettuali proposte, ma sono necessarie integrazioni di indagine per le definitive determinazioni
progettuali.

Rispetto al punto 2. del presente OdG “Progetto per la campagna di indagini integrative” il
rappresentante di Invitalia sottolinea che si ¢ in fase avanzata e il documento ha valenza per
'affidamento di appalto di servizi.

11 Piano delle indagini per la caratterizzazione del terreno richiedera 'esecuzione di:

- indagini geognostiche (n. 31 sondaggi a profondita variabile lungo il fronte mare);

- indagini geofisiche;

- indagini idrogeologiche;

- realizzazione di n. 17 nuovi piezometri distribuiti all'interno dei tre ambiti (Ambito 1 - Banchina
Servola (settore centrale); Ambito 2 — Area ex parco ghisa (settore orientale); Ambito 3 —
Piattaforma Logistica II Stralcio (settore occidentale));

da realizzarsi in circa 18 mesi.

Il rappresentante del Commissario straordinario illustra l'iter amministrativo che si intendera seguire
a seguito dell’esito e delle prescrizioni della riunione odierna che consentira all'intervento “Progetto per
la campagna di indagini integrative” di passare dalla fase non cantierabile a quella cantierabile, ai sensi
dell’Accordo di programma Quadro del 7 agosto 2015, mediante procedura scritta con i sottoscrittori
dell’Accordo stesso.

Il rappresentante di Invitalia evidenzia, infine, 'effetto della recente variazione normativa in tema di
lavori pubblici con I'entrata in vigore del nuovo codice appalti (D.Lgs 50/2016). In particolare per i
progetti di interesse, 'abrogazione dell’ “appalto integrato™ fa si che i livelli di progettazione definitivo
ed esecutivo saranno assegnati ad un unico soggetto e 'esecuzione dei lavori ad altro soggetto.

Il Presidente da lettura delle osservazioni fornite dal Comune di Trieste con la citata nota del

9.05.2016.

Il Comune comunica di “valutare positivamente la documentazione prodotta ed oggetto dell'incontro odierno,
proponendo le seguenti indicaziont:

— valutare la possibilita di integrare la campagna di indagine geognostica (Tav. 02) con un ulteriore piezometro
denominato PZ11.A2, da posizionare nell Ambito 2 tra i piezometri esistenti PZ16 ¢ PZ19 lato mare, al fine di
una migliore comprensione della singolarita qualitativa delle acque di falda presenti in tali piesometri esistents;

—  qualora fosse accertata la corfocircuitazione idraulica tra la falda superficiale e quella collocata nello strato flyschoide,
si chiede di verificare se la proposta di marginamento fisico ammorsato alla quota di tale strato geologico,
congiuntamente al sistema di drenaggio collocato nella falda superiore, sia sufficiente ad impedire il prosieguo del
rilascio di inquinanti a mare.”

Il rappresentante di ISPRA chiede chiarimenti sul numero dei piezometri gia esistenti in area
stabilimento e su quelli attualmente monitorati.
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I responsabili di Siderurgica Triestina informano che nell’area insistono n.15 piezometri dei quali n.

14 sono inclusi nel piano di monitoraggio adottato dalla Societa.
Il rappresentante di ARPA FVG rimanda alla condivisione del protocollo operativo, gia previsto nel
Piano delle indagini, la discussione degli aspetti esecutivi; tuttavia, evidenzia sin d’ora la criticita
derivante dalla previsione di Invitalia di effettuare il campionamento sui 15 piezometri di Siderurgica
Tristina, ma con modalita e set analitici differenti rispetto a quelli sinora adottati dal privato.

Il rappresentante di Invitalia, ritenendo fondamentale utilizzare un unico laboratorio per le analisi
delle acque prelevate dai 15 piezometri di Siderurgica Triestina e dai 17 piezometri di nuova
realizzazione, propone di allineare il set analitico a quello utilizzato da Siderurgica Triestina e di
applicarlo a tutti 1 32 piezometri.

I partecipanti concordano che Invitalia, nel’ambito delle indagini integrative finalizzate alla
progettazione del barrieramento fisico, dovra integrare il set analitico per il monitoraggio delle
acque dei 32 piezometri, con i parametri gia inclusi nel set utilizzato da Siderurgica Triestina.
Il rappresentante della Capitaneria di Porto, alla luce dell’esperienza acquisita nell’ambito delle attivita di
controllo in fase di realizzazione di altri impianti di depurazione nell’area di Servola, evidenzia la
necessita di una esaustiva campagna di indagini che individui le possibili criticita (per esempio presenza
di rii tombati) che possano interferire con una compiuta valutazione delle portate da emungere e
trattare ed inoltre concorda con la seconda osservazione presentata dai rappresentanti del comune per
impedire ogni eventuale rilascio di inquinanti a mare.

Nel corso delle indagini occorrera inoltre evitare fenomeni di cross contamination.

I partecipanti concordano che il protocollo operativo di campo per le indagini sia condiviso
con PARPA e con la Capitaneria di Porto.

Il rappresentante della Regione FVG chiede chiarimenti sulle modalita di esecuzione dei piezometri.

In fase di progettazione dovra essere valutato il corretto posizionamento della trincea drenante;
dovra inoltre essere effettuata una valutazione dei costi di gestione dellimpianto TAF e di
emungimento delle acque sotterranee all’interno del sito, al fine di valutare le possibili alternative e
calibrare al meglio le attivita progettuali.

I partecipanti concordano sullutilita di effettuare le indagini a carotaggio continuo per
garantire il maggior numero di informazioni ambientali possibili.

Il rappresentante del’ARPA FVG chiede se al termine del periodo di monitoraggio sia prevista la
dismissione dei nuovi piezometri, evidenziando che gli stessi rappresentano una discontinuita nel
capping superficiale che garantisce la messa in sicurezza operativa dell’area.

I partecipanti concordano nel chiedere che INVITALIA e Siderurgica Triestina, al termine
delle operazioni di monitoraggio previste da Invitalia, si accordino sulla responsabilita della
manutenzione dei nuovi piezometri ovvero sulla relativa dismissione (parziale o totale) degli
stessi.

Il rappresentante di Invitalia evidenzia che i dati ambientali derivanti dalle nuove indagini saranno
via via resi disponibili ai fini della progettazione delle opere di contenimento che, pertanto, potra essere
utilmente avviata anche prima dei 18 mesi previsti per il completamento delle indagini.
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II rappresentante dell’Ufficio del Commissario evidenzia di far riferimento alle tempistiche previste
dal’APQ, rilevando che quest’ultimo ammette a finanziamento solo le opere cantierabili.

II. MATTM evidenzia che le integrazioni di indagine, non costituendo un Piano della
caratterizzazione ai sensi dell’art. 242 del Dlgs 152/06, non necessitano di una formale approvazione.
Sottolinea sin d’ora come tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere, ed in
particolare quelle relative al TAF, saranno acquisite in fase endoprocedimentale qualora oggetto della
Conferenza di Servizi; diversamente le autorizzazioni saranno oggetto di procedimenti in sede locale.
Sulla base degli esiti della odierna riunione e i conseguenti aggiornamenti della documentazione
progettuale da parte di Invitalia, il Commissario potra comunicare alla medesima societa il nulla osta alla
cantierabilita delle indagini.

'Non essendovi null’altro da aggiungere la riunione termina alle 16,30

Resoconto di riunione del 12.05.16 — SIN TRIESTE 4




%

UA1L 1055

V¢ 1no¥)
\Nneinar 9)
07504
N AV W\/\%\{N S
s g e
paes | &«@J 012Q)
K@J‘.., 1A XYH & \Iv ,,._ =\ 4 370, \
Vi ,&C.\_'._\,v*@ 4 . . - .,,.,u,”.\“w-,(
Hry N )\JJHJ{J\G:)\(JQIW..\ /»JV”HHJJJ
o
Nr“_.,m 12237 0VE
YA S/ Nt \% Q.ﬂzww
e Bt I
DN w? vawd \VT)\/Q WSR2\
o I
VLVOMILAAD *
VOINOULATH
VLSOd OZZIIANI | OZZTIUIANI Xvd ONOJHATAL | VLAIDOS/AILNA | VINYIA HION
0EvI 210  910T/S0/T1 ALSARIL NIS ODJINDAL OUYLNOODNI


intocindr
Casella di testo















. ”L,\OQ_M_ s ¥ NN
VIMS!SSY ,,..;;..) | ,_ ] M 02
2 ) A /
A I R
VAVALT S a0 ol \v\n\ ENSSN Y
woey | Y8 .0
wm 124va
VNDSI oo | TN | QiNapgS )
ANYR) % 101D
A \LC AL IR YD | O v Y NS | Pt
Aremng | J .umv ' D\v AN )
NS L e
awﬁwm,m Yy .J}u,%/}.i,w SRt
oV e YY)
Vi) e MA/ VAL IGA
YR 9N O3S /\<<¢ ,<< X VB NN
v | AT ey
hAY ) )7»_1_1 V._\V)»/TQU\ AQAWY \../H
VOINOYLATE o & Y Ve
VLSOd OZZIUIANI| OZZI-IMIANI XVd ONOJAATAL | VLAIDOS/HAINA | VIAIIA MSOZ



intocindr
Casella di testo















