SITI D’INTERESSE NAZIONALE DI “Tito"” e “Val Basento”

Verbale della Conferenza di Scrvizi istruttoria del 18.07.2014

In data 18 Luglio 2014 alle ore 11.00 i via Capitan Bavasiro 174, Roma, presso la sala Luropa piano
VIL del Ministero del’Ambiente ¢ della ‘Tutela del Territorio e del Mare, si runisce, regolarmente
convocata ai sensi dell’art. 14, comma 1, della Tegge 241/90 ¢ sue successive modifiche ed mtegrazion
con nota ptot.18543/TR1 del 7/07/2014, con collegamento in video conferenza con gl uffici della
Regione Bastlicata, la Conferenza di Servizi istruttoria per 1 Sitd di Inreresse Nazionale dell’ Area

Industriale della Val Basenro ¢ di Tito Scalo con 1 seguentt punti all’Ordine del Giormo:

1. Stato di artwazione degh interventi di caratrerizzazione, messa in sicurczza ¢ di bomfica delle acque
di falda e dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale di “Thta” ¢ “Val Basento” previst dall’ ecordo di

Programma Quadro sottoscritto in data 19.06.2013.

o

Vare ed eventuali.

1’clenco dei partecipanti alla odierna Conferenza di Servizi é riportato in allegara al presenre verbale
sorto la lettera A).

l'ing. Laura I>Aprile, verificara la regolare costituzione della Conferenza di Servizi assume la
presidenza ed affida all” Ing. Angelantonio Orlando le funziani di segrerario verbalizzante ¢ comunica
che in applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “obblighi di pubblicita, trasparenza e

diffusione da parte della pubblica amministrazione”, sono rest pubblict sul sito di Questo Dicastero alla

it accessibile anche dall’apposita “Sczione Amministrativa’™

& jverbali della conferenze di servizi istruftone ¢ dectsorie convocate at senst deliart. 14 della keyyre
241/90 per 1 Sitt di Intetesse Nazionale e le relative convocaziont;
o idecreti di approvazione dei progettt di bontfica;
e il calendano delle audizioni richieste dalle Aziende con indicazione delie dare, del soggerro che
ha presentato Pistanza e dell’argomento dell'audizione;
& ptotocolli operativi e atti di indirizzo di valenza generale;
« dati e informazioni sullo stato di avanzamento dei procediment di messa 1n sicurezza ¢ bonitica
delle aree ricomprese nel petimetro dei Siti di Interesse Nazionale
I1 Presidente informa, che in data 27 marzo 2014 ¢ stato sotrascrirre dal AMATTNM ¢ Terna uno specifico
protocolle denominato “Protacolls per la realizgasions di infrastrutiure eketiviche allinlerno di e produttive
récomprese in Siti d’Interesie Nasgonale”,
Tale protocollo, disponibile sul sito web del MALTIM al seguente link
onifiche.minambiente.dr/page _homehtml, contiene le preseriziont ¢ 1 requisiti teenico
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SITI D' INTERESSE NAZIONALE DI “Tito” e “Val Basento”
Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 18.07.2014

operativi che consentono di realizzare reti tecnologiche ¢ sottoservizl lineart In aree contaminate in
attesa del completamento o esecuzione degh interventi di messa i sicurezza o bonifica, scnza
iterferenza o pregiudizio per tali ultimi interventi. Vengono fornite indicaziont in merito alle attvita di
caratterizzazione, in metito alle modalita di scavo e gestione dei terrent ¢ materialy provenienn dallo
scavo. 1l proponente dovra ad ogni modo acquisire dagli Enti ¢ dulle amministrazioni competent tutte
le autorizzazioni e permessi previsti per la realizzazione delle opere ¢ per le atfvira connesse (quak

trasporto e gestione rifiuti).

Il Presidente dichiara la Conferenza di Servizi istrurtoria regolarmente costituita od 1donea a

esaminare 1 suddetti punu all'Ordine del Glomo.

S1 infroduce la discussione sul Punto 1 alPOrdine del Giomo relativo allo stato di attuazione
dell’Accordo di Programma Quadro per gli interventi di carattetizzazione, messa n sicurezza ¢ di
(4

bonifica delle acque di falda ¢ dei suoli nci Siti di Interesse Nazionale di “Tita™ ¢ “Val Basento”™.

In data 19 giugno 2013 ¢ stato sottosctitto ¢ registrato I'\ccordo di Programma Quadro
“rafforzate” che ha definito gli intervenn di Messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda ¢ dei
suoli nei Siti d’Interesse Nazionale “lito” ¢ “Val Basento” individuando guale sogpetto attuatore degl
interventi la Regione Basilicara.

Tn data 13.02.2014 si & svolta presso il Ministero dell’ Ambiente ¢ della Tutela del Territorio ¢ del
Mare una conferenza di servizi isttuttoria relativamente ai Siti di Interesse Nazionale dell’Area
Industriale della Val Basento e di ‘lito Scalo. In tale Conferenza di servizi ¢ staro riscontrato un forte
rtardo sulfattuazione degli interventi previsti dal’ APQ "Rinforzato™

Con nota prot. n. 17 647/75/AA del 03.02.2014 1a Regione Basilicata, al fine di assumere nella
manicra piu rapida le Obbligazioni Giuridicamente Vincoland, per I'esecuzione degh intervenn di cuw
allAccorde di Programma ha comunicato di avere individuato come modalita di realizzanone degh
interventi la procedura dellappalto integrato camplesso, ex art. 53 comma 2 lettera ¢ del D.lgs
163/2006, che pone a base di gara 1l progetto preliminate.

Considerata la necessita, espressa da tutti pattecipand alla Conferenza di servizl istruttoria del
13.02.2014, di procedere in tempi brevissimi alla redazione dei progetti prelimunari, al fine di evitare la
revoca dei finanziamenti, in data 7 Marzo 2014 si & svolta presso il Ministero dell’ Ambiente ¢ della
Tutela del Territorio e del Mare una conferenza di servizi istrutroria relativamente a1 SIN dell’Area
Industriale della Val Basento ¢ di Tiro Scalo, la Confetenza di servizi ha esaminato  un
Cronoprogramma degli intervent previsti dal’ APQ “Rinforzato”, trasmesso dalla Regione. Nel verbale

della Conferenza di Servizi € stato specificaro, tra laltro, che t termini di scadenza per Passunzione delle
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SITI D’ INTERESSE NAZIONALE DI “Tito” e #Val Basento™
VYethale della Conferenza di Servizi istruttoria del 18.07.2014

obbligazion giutidicamente vincoland previste dalla Delibera CIPLE n. 87/2012 ¢ s.mui erano fissatt al
30.06.2014, l.a medesima Conferenza di servizi ha molue preso aito del Progetto Preliminare per la
tealizzazione degli intervent di Messa in sicurezza ¢ bonifica del sifo ex Marerit.

In dara 15.04.2014 s1 € svolta presso il NMinistero dell’ Ambiente ¢ della 'Futela del Terntorio ¢ del
Mare una Conferenza di Servizi decisorta che ha approvato con prescrizionn il Completamento del
Piano di caratterizzazione dell’area ex Pista di Volo “Li. Matter” e Panalisi di rischio siro specifica del
Lotto D della medesima area.

La Ditezione Generale Tutela del Terrifonio ¢ delle Risorse Ldriche con nota prot. n. 13683/ 1R]
del 19.05.2014 ha richiesto alla Regione Basilicata, anche al fine di programmare una nuova Conferenza
di setvizi, un resoconta aggiornato sullo stato delle attivita.

Ad oggl la Ditezione Generale TRI non ha ricevuto alcun tiscontro in metito.

Il Presidente informa 1 partecipant all’odicrna Conferenza di servizi che sono state stanziate per 1

SIN dell’Area Industriale della Val Basento ¢ Tito Scalo le seguent risotse finanziarie:

SIN Area Industriale della Val Basento
Le risotse stanziate dal Ministero dell’ Ambiente per il suddetto Sito, a valere sul DA n. 308/006, sono
pari ad € 2.272.727,00 e sono state tasferite alla Regione Basilicata con .. prot. n. 1324 del
14.04.2011. A fronte della predetra disponibilita finanziaria (€ 2.272.727,00), la Regione Basilicata ha
impegnato € 2.272.727,00 e speso € 0,00.
(IFonte: monitoraggio finanziario trasmesso dalla Regione Basilicata alla data del 31.12.2013).

A favore del STN “Arca Industriale della Val Basento™ il Ministero dell” Ambicente ha slanziato Pulteriore
la somma di € 500.000,00 a favore del Comunc di Ferrandina per la realizzazione dellintervento i
messa in sicurezza e bonifica del sito “ex Materit”, Sul punto si segnala che la somma di € 350.000,00 ¢
pia stata trasferita a favore del citato Comune ¢ interamente spese dal Comune medesimo. Llulteriote
importo, pari ad € 150.000,00, ¢, ad oggl, in perenzione ammunistrativa, Il Dicastero delP Ambiente con
apposita nota ha richiesto al MEF di reiscrivere la sudderta somma in bilancio al fine del successivo

trasferimento a favore del predetto Comune.

Ulterion nsogse
A. €2.272.727,00 a valerc sui Fondi POR 2007-2013 della Regione Dasilicata;

B. € 18.428.067,03 a valere sui fondi stanziat dalla Delibera CIPE n. 87 /20012,

Tautte le sopra elencare rsorse, pas a complessivi € 23.473.521,03, sono srare inferamente disciplinate
nel’Accordo di Programma Quadro per la definizione degli interventi di messa in sicurezza
dellc acque di falda e dci suoli nel Sito di Interesse Nazionale “Arca industriale della Val
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SITI D’INTERESSE NAZIONALE DI “Tito™ ¢ “Val Basento™
Verbale della Canferenza di Servizi istrutioria del 18.07.2014

Basento” - Delibera CIPE n. 87/2012, sottoscritto tra 11 Ministero dello Sviluppo Feonomica, il
Mimstero delP Ambiente ¢ la Regione Basilicata in data 19/06/2013. 11 valore complessivo del citato
APQ del 19/06/2013 e pari ad € 46.768.703,01, di cui, come g sopra precisato, € 23.473.521 .03
destinati alla realizzazione di attivita i bonifica nel SIN “Arca Industriale della Val Basento™.

Al fine di acquisire le informazioni necessarie a definire lo stato dt attuazione degli intervent, si
tichiedone ai partecipantl, ognuno pet la parte di competenza, mformazioni in merito ai seguenti
progetti previst dall’ APQ per il SIN dell’ Area Industriale della Val Basento:

Preliminarmente PAvv. Santoro della Regione Basilicata rappresenta che nel mese scorso, al fine
di rendere pia celere la definizione dei procediment, st ¢ proceduto alla nomma di un responsabile del
procedimento per ciascun intervento previsto nell’ AP in sostituzione del precedente RUD, unico per
tutd gli interventi.

Rappresenta altresi che, in linea gencrale, le progettazioni preliminan necessitano di ulterior
indagini ¢/o rilievi, tese ad aggiomare 1 dart esistenty, atteso anche 1 wempo trascorse dalle indagm
cffettuate. Al nguardo, in considerazione di aver individuata come madalita di realizzazione deglh
interventi la procedura dellappalto integrato, ex art. 33 comma 2 lettera ¢ del D.Lgs 163/2006, che
pone a base di gara il progetto preliminare, prospetta di inserire nell’ambito del bando di gara le ulteniord
indagini propedeutiche alle successive progetrazioni {definitive ed esecufive) da porre a carico
dell’imprese partecipanti alla gara.

I rappresentant. del MATTM precisano che la predisposizione del progetto da porre a base di
gara deve essere completa ed esauriente ¢ la necessita di eventuali ulterion indagini/analisi/rilievi (che
non pud apportare modifiche sostanziali alla soluzione progettuale prevista) deve scaturire da esigenze
della ditta che partecipa alla gara che, nel caso in questione, deve redigere anche la progettazione
definitiva ed csecutiva oltre a procedere all'esecuzione dei lavori. Pertanto il progetto da porre a base di
gara, quantunque a livello prelimunate, deve essete redarte in conformira della normativa di settore {d.
lgs. n. 163/2006 ¢ smi e DPR n. 207/2010 e sm).

Per Paggiornamento dei singol intervent, 1n gquesta sede, PAvv, Santoro della Regilone Basilicarta,
rinvia alle indicazioni dei singol Responsabili del procedimento, rimandando alla formalizzazione di
una relazione dettagliata sull’avanzamento delle progettazioni che sara inviato a seguito della runione
operativa con i vari saggetri interessau (ISPRA, Consorzio ASI che s rerrd martedi 22 luglio p.v.

Si passa alla discussionc dei singoli intervent:

rizzazione dell'arca ex pista Marrer (Codice mtervento

1. Completamento dell'esecuzione della car
CBMTU5). Costo £ 1.717.914,77, di cun:

- € 144,393 74 a valerc sul PO FESR 2007/2013;
- € 1.573.5321.03 a valere sulla Delibera CIPE n. 87/2012.
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Verhale della Conferenza di Servizi istruttoria del 18.07.2014

In merto agli aspetd tecnict i Presidente ricorda ai partecipanti all’odietna Conferenza di servizi che
alla luce delle vicende grudiziarie che hanno mteressato Parea in quesuone ¢ stato redarto da ISPRA
un  Piano di caratterizzazione approvato dalla Conferenza di servizi decisoria del 20.07.2011
successivamente Integrato con un Piano di caratterizzazione approvato dalla Conferenza di servizg
decisoria del 15.04.2014. Inoltre per il solo lotto 1D, in segueo ad apposito parere formularo da
ISPRA con nota prot. n. 17849 del 8.05.2012, ¢ stata approvata dalla Conferenza di servizi decisoria
del 15.04.2014 'analisi di rischio stto specifica.

Il cronoprogramma discusso nclla Conferenza di servizi sstruttonia del 7.03.2014 prevedeva la

trasmssione dell’elabotato entro il 30.06.2014 ¢ che la progetrazione cra a carico dell’ AST di Marera.

11 Responsabile del procedimento della Regione Basilicata rappresenta che occorre riformulare 1l
progetto dspetto a quanto previsto nell'ulrima CdS, m quanto rsulta necessaria Pacquisizione di
ulteriori indagini anche su indicazion di ISPRA.

In ordine alla tempistica di consegna dei progetti ed al dettaglio delle evenruali eriticira ancora

presenti, rimanda alla relazione di ISPRA sopra richiamata.

2. Completamento messa in sicurezza ¢ bonifica acque di falda delle sole arce di competenza pubblica

nei territori dei comuny di Salandra, Ferrandina, Grottole, Pomaric

CBM'106). Costo € 10.800.000,00, di cw:

o e Pisncal. (Codiee mitervento

- €2.272.727,00 a valere sul D.M. n. 308/06;
- €1.572.727,00 a valere sul PO FIESR 2007 /2013;
- € 6.954.546,00 a valere sulla Delibera CIPE . 87/2012.
In merto agli aspetti tecnici il Prestdente ricorda che:
e nell’area del Comune di Salandra, ove insiste Uex centrale di desolforazione ENI, sono statd
approvati e realizzau i Progetu di Bomifica delle acque di falda (Decreto di urgenza

pr(:t.3493/QDV/l\'[/M‘DI;’B del 02/04/07 notificato ai soggetis nteressat il 02/04,/07).

e nell’area del Comune di Pisticci la Conferenza di servizi decisaria del 15.02.2007 ha preso atto
del Progetto Consottile di Messa in sicurezza d’'emetgenza per le acque di falda del comparro di
Pisticei. In particolare hanno aderito formalmente al suddetto progetto le seguend aziende:
‘Tecnoparco  Val basento, Biosearch Manufacturing (ora Cnosis), Ergom  Automonve,
Freudemberg Politex, ITI., LATS, Pregis, Panasonic, Liquipolymers, CEP, Helesi, MNylstar,
Immobiliare Snia, Dow [talia. Tutte le aziende sopra clencate hanno provveduto a trasmettere |

Piano di caratterzzazione ¢ relativi tisultati validati da ARPADB ¢ discussi da rurti 1 sogrgett
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Verbale della Conferenza di Setvizi istruttoria del 18.07.2014

partecipanti alle conferenze di servizi tenutesi per il SIN della Val Basento. Alcune Aviende
hanno attivato ghi interventi di messa in sicurezza delie acque di falda mediante emungimento
(esetnpio Snia linmobiliare, Gnosis stl, Ricclarellt sl ).
¢ nell’area del Comune di Ferrandina, ave disulta ubicato lo stabilimento ex Liguichimica (ora di
ptoprieta Syndial) ¢ stato realizzato (precedentemente all'istituzione del SINY il Progerto &
Messa in sicurczza della falda mediante diaframma plasrico. Attualmente sono in corso e
attivith  monitoraggio nel  piczometrl interni ¢d esterni all’area anche al fine dt venficare

Iefficacia ed efficienza dell’ intervento.

11 cronoptogramma discusso nella Conferenza di servizi iseruttoria del 7.03.2014 prevedeva la
progr I

rrasmissione dell’elaborato entro 1l 30.09.2014 e che la progetrazione era a carico dellISPRA.
11l Presidente richiede ad ISPRA ¢ alla Regione Basilicata informaziont sullo stato della progettazione.

Il RUA della Regione Basilicata rapptesenta che ISPRA ha richiesta ulteriori analist, ma che nel
frattempo ISPRA ha gia impostato i disciplinari teenici per le ulteriori indagini ¢ potra quindi procedere
alla progerrazione entro la data del 30.9.2014 previsea nella Cds del 7.3.2014.

In ogni caso, in ordinc alla tempistica di consegna dei progetti ed al detragho delle eventuali
criticita ancora presenti, timanda alla relazione dell” [SPRA sopra nichiamara.

1 rappresentanti dell’ISPRA, nellassicurare il massimo umpegno per la definizione  della
progettazione nei tempi previsty, evidenziano che nan ¢ srata ancora sottoscritta la convenrzione tra

Regione ed Istituto che disciplina I'affidamento della progettazione all'ISPR A

3. Bonifica dei suoli delle areg pubbliche nonché di quelle agricole colpite da inguinamento indotto gei
territori_dei comuni di Salandra, Ferrandina, Grotrole, Pomarico ¢ Pisuca (Codice mtervento
CBM'107). Costo € 3.255.600,206, d cuk:

- £ 255.606,26 a valere sul PO FESR 2007 /2013;

- € 3.000.000,00 a valcre sulla Delibera CIPTE n. 87 /2012,

1n merito agli aspetrfl teenici il Presidente ricorda che:

e neclllarea del Comune di Salandra, ove insiste Uex cenfrale di desolforazione NI, sono stad
approvati con Decreto prot. n. 5038/QdV /DI/B del 3.10.08 registrato alla CdC 1 27.10.08 reg. n. 9
Fog. 160 netificato il 14/11/08, Decreto di urgenza prot 4351/QdV/M/DI/B del 31/01/08
notificato ai soggett interessati in dara 8.2.08. 1 Progettt di Bonifica dei suoli. Gli inrervent sono statl

realizzan.
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¢ nell’area del Comune di Pisticci sono stati approvati numerosi piani di carattetizzazione ed i relarivi
rsultati discussi dat partecipanti alle conferenze di servizi tenuresi per il SIN della Val Basenro.
Alcuni soggerti in seguito ai superamenti delle CSC riscontrati hanno proceduro con interventi di
bonifica approvat dalle conferenze di servizi tenulest per il SIN previa parere espresso da parte
deglt enti scientifict competenti {ISPRA, Struftura di assistenza alla Direzione Generale ‘Futela del
Tertitorio ¢ delle Risorse Idriche).
» nell'arca del Comune di Ferrandina ove ncade lo stabtimento ex Matent sono stari eseguin la quasi
totalita degli interventi di caratterizzazione, & stato, inoltre:
- discusso in sede di conferenza di servizl tstrurtona del 7 Marzo 2014 il Progerra preliminare di
bonifica dello stabilimento ¢x Materit,
- ritenuto approvabile previo parere ISPRA d progetto di bonifica dei suoli dell’arca “pozzo
pantaniello 1 di proprieta della Gas Tlas Traliana S.P.A,
- & stato realizzato (precedentementc allistituzione del SIN) 1l Progecto di bonifica det suoli

mediante copertura per Parea ex Liquichimica.

II cronoprogramma discusso nella Conferenza di serviza sstruttoria del 7.03.2014 prevedeva la

trasmissione dellelaborato enteo il 3.06.2014 e che la progettazione cra a carico dell’ AST di Marera.
Ad oggl non ¢ pervenuta la documenrazione progettuale prevista.

Il Responsabile del procedimento della Regione Basilicata rappresenta che occorre nvedere il
progetto tispetta a quanto previsto nell’'ultma Cds, in quanto risulra necessaria Pacquisizione di ulterion
indagin.

In ordine alla tempistica di consegna dei progetti ed al dettaglio delle eventuali criticita ancora

presentd, rimanda alla relazione sopra richiamata.

4, Completamento della catatrerizzazione delle acque di superficiali ¢ dei sediments dell'asta fluviale del

fiume Basento e completamento della progettazione degli miervent di MISE e bonifica delle acque
ento_(Codice intervento CBMT08). Costo

€ 1.000.000,00 di cut:
- € 300.000,00 a valere sul PO FESR 2007/2013;
- €700.000,00 a valere sulla Delibera CIPL 1. 87 /2012,
Il cronoprogramma discusso nella Conferenza di servizi istrurroria del 7.03.2014 prevedeva la

trasmissione dell’elabotato entro il 30.09.2014 e che la progettazione cra a carico dell’ ISPRA.
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rettuale prevista,

Al fine di poter definire lo stato ambientale nonché il quadro attuativo delle indagini sinora condotte

nelle acque superficiali ¢ sedimenn del fiume Basento si nchiede alla Regiome Basilicata di volere

rclazionare 1n merto.

I RUA della Regione Basiicata rappresenta che ISPRA ha richiesto ulteriorn analist ed ha g
impostato, nel frattempo, 1 disciphnari feeniet per le medesime analisi St potra quindi procedere alla
progettazione entro la daea del 30.9.2014 prevista nella Cds del 7.3.2014.

In ogni caso, in ordine alla tempistica di consegna dei progetti ed al dettaglio delle eventuali
criticitd ancora present, ritmanda alla relazione sopra nchiamarta,

| rappresentanti del’ISPRA, nell’assicurate i1 massimo impegno per la definizione  della
progettazione nei tempi previsti, evidenziano che non ¢ stata ancora sottoscritta la convenzione tra

Regione ed Istiuto che disciplina Iaffidamento della progetrazione allISPRA,

5. Realizzaziope della messa in sicurczza ¢ bonifica

acque superficiali ¢ dei sediment dell'asta

fluviale del fiume Basento (Codice intervento CBMTOY)., Costo € 3.000.000,00 a valere sulla
Delibera CIPE n. 87 /2012,

1l Presidente informa i partecipanti allodierna Conferenza di servizi che in merico allintervento in
questione, presso la struttuta ministeriale non ¢ pervenuta alcuna documentazione.

Il cronoprogramma discusso nella Conferenza di servizi sstruttoria del 7.03.2014 prevedeva
Iintetvento andava considerato come secondo lotro dellintervento CBMTO8 ¢ che la progettazione

era a carico dell1SPRA.

Ad oggi non ¢ pervenuta la documentazione progetfuale previsea.

nti di messa in sicurezza ¢ bonifica del sito ex Marerit
(Cadice intcrvento CBMT10). Cosro € 3.700.000,00, di cui:

- € 500.000,00 a valere sul D.1). n. 232 del 22/03/04;

- € 3.200.000,00 a valere sulla Delibera CIPL n. 87/2012.

La Conferenza di servizi istrurtoria del 7.03.2014 ha preso atto del progetio preliminare di messa in

sicurezza e bonifica dell’area di stabilimenro cx Materit.

Considerato che con nota prot. n. 17 647/75/AA del 03.02.2014 la Regone Basilicara ha

comunicato di averc individuato come modalia di realizzazione degli intenventt la procedura
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dell’appalto integrato camplesso, cx art. 53 comma 2 letrera ¢ det IX.Lgs 163/2006, che pone a hase di

gara il progetto preliminare, si chiede di relazionare sullo stato di attuazione del procedimento.

I’Avv. Santoro della Regione Basilicara rappresenra che per Pintervento i questione ¢ stata
bandita la gara di appalto, riservandosi di comunicare gli estremi della pubblicazione del bando di grara,
contenente tutte le modalita e tempistiche di espletamento della medesima gara,

In ordine al problema vigilanza del sico, 1l Sindaco del comune di Ferrandina assicura che entro 1

mese In cotso sara individuata la ditta cui affidarc il servizio di vigilanza.

In ordine agli interventi previsti nell’ambito del sito di Val Basento, il Presidente segnala che i
termini di scadcnza per Passunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti previste dalla

Delibera CIPE n. 87/2012 e s.m.i., da ultimo fissati alla data del 30.06.2014, risultano scaduui.

SIN Tito Scalo

11 Ministeto dell’ Ambicnte ¢ della Tutela del Territario ¢ del Mare ha sranziaro per 1} suddetto SIN di
Tito, a valere sul D.M. n. 468/01, complessivi € 4.993.985,47.

A fronte della predetta disponibilita finanziaria (€ 4.993.985,47), alla data del 31.12.2013, risultano
impegnati dalla Regione Basilicata € 3.468.974,05 ¢ spesi € 2.913.012,99.

Per quanto sopta, si registra un importo residuo, ancora da impegnare pari ad € 1.525.011,42 {l'onte:
monitoraggio (inanziatio trasmesso dalla Regione Basilicata alla data del 31.12.2013).

Attesa la disponibilita finanziaria sopta rilevata, si chicde alla Reglone Basilicata, cost come gia
rappresentato nella nota prot. n. 4773 del 12/02/2014, di volere dare impulso alle aravita di bonifica
nell’arca del SIN anche mediante Putilizzo del citato finanziamento ministenale.

Per quanto sopra, si invitano le Amministraziomn locali interessate, opporfunamente supportate da
ARPA Basilicata e dalla ASL e, se del caso, dagli Tstitutt scientifici competenti, a voler individuare le
attivita che saranno oggcerto di finanziamento ¢ che dovranno essere priotitaric rispeto ad alrre
eventuali azioni da realizzare nel Sito, ai {ini della pit efficace rurcla della salute ¢ dell’ambiente.

A favore del SIN di *“1ito” sono stan stanziat ulteriori € 23.295.181,98 a valere sulla Delibera CIPE n.
87/2012.

Le prederte risorse sono state disciplinate nell’ Accordo di Programma Quadro per la definmzione degli
interventi di messa in sicurezza ¢ di bonifica delle acque di falda ¢ dei suoli net St di Interesse
Nazionale “Tito” e “Val Basento”, sottoscrirto tra il Ministero dello Sviluppo Econotmuca, 1 Ministero

dell’ Ambiente e la Regione Basilicata in data 19/06/2013.
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Il valore complessivo del cirato APQ del 19/06/2013 & pari ad € 46.768.703,01, di cur € 23.295.181,98,
a valere sulle risorse stanziate dalla citata Delibera CIPE n. 87 /12, destinati alla realizzazione delle
attvita di bonifica nel SIN di *“l'ito”.

Il Presidente mforma, mnoltre, 1 partecipantt che per la quasi toralith degh interventi previst dall’ APQ
“Rinforzato™ e ncadend in aree ubicate all'interno del perimerro del SIN ¢ ancora attiva la procedura
prevista dal D>.Lgs 230/95 posta in capo al Prefetto di Potenza.

Il Presidente in analogia a quanto fatto per il SIN dell’Area Industtiale della Val Basento passa ad
illusteate le prevision: deglhi interventt previsti dal’ APQ “Rinforzato” per il SIN di 'Tito Scalo.

A seguito del rinvenimento di sosranze radioartive nel sito di Tiro ¢ stara artivaro il procedimento
previsto dal D.l.gs. 230/95. Per gl interventi previsti nellPAdP “rafforzato”™ di seguito clencati a
conclusione del sopra richiamato procedimento prima di procedere al completamento delta bonifica 1n
attesa della canclusione di suddetto procedimento ¢ sulla base degl mterventi che saranno realizzau sy

potra procedere al completamenro della bonifica:

1. sCeuzZi | interventi di messa in sicurezza ¢ bonifica delle acque di falda. Costo €

11.000.000,00 (Codice intervento CBMTO1).

2. Bonifica delf’area fluviale inclusa nel SIN. Costo € 3.000,000,00 (Codice intervento CBNTO2)

3. Messa in sicurezza ¢ bonifica delle scorie siderurgiche. Costo € 3.295,181.98 (Codice intervento
CBMT03);

4. Messa in sicurezza permanenie de ino fosfogessi. Costa € 6.000.000,00 {Codice inrervento

CBMTO4).

[ Responsabili dei procedimenti del CBMTO4 ¢ del CBM101 dellt Regione Basilicata
rapptesentano che in merito al procedimento previsto dal 13.Lgs. 230/95 arr. (26 Ins comma 1, la
Commissione tecnica Prefettizia appositamente incaricata di valutare il piano di caramerizzazione
radiologica ed il piano di monitoraggio, ha ricevuto dallASI di PZ le integrazioni gia richieste ¢
fiportate nel verbale del 30/4/2014. La predetta Commissione, che ha mcontrato la Reglone Basilicara
il 3/7/2014, ha dato assicurazionc che per la scttimana prossima (22 lugho pa.) concludera la
valutazione definitiva del piano di caratetizzazione radiologica cd il prano di monitoraggio.
Conscguentemente, occorrera rivedere i progett preliminari ¢ relativi quadn cconomicl ove nsultd
nccessaria Uacquisizione di ulteriori indagu,

[’Avv. Santoro della Regione Basilicata, in merito agli mtervent CRBATOD ¢ CBATOZ2, Ja cu
progettazione preliminare & tispettivamente a carico di AS] PZ/ISPRA ¢ ISPRA, rappresenta che
ISPRA ha richiesro ulteriori analisi per Paggiornamento dei dat gia disponibili, ma che nel frartempo
ISPRA ha gia predisposto 1 disciplinati tecnici per le ulteriort indagini ¢ si potra quindi procedere
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all'integrazione della progettazione preliminare nel risperto del cronoprogramma che indica la data del
30.9.2014, stabilita nella Cds del 7.3.2014. In particolare, informa che martedi 22 luglio pr. ¢
calendarizzato un incontro specifico con ISPRA ed ARPAB avente ad oggetto la venifica dello stato
dell’arte der singoli intervent ¢ la modalita di attuazione del Programma Operanvo allegato alla DGR,
n. 237/2014 di approvazione dello schema di convenzione con ISPRA.

| rappresentanti dellISPRA, nell'assicurare il massimo impegno per la defimzione  della
progettazione nel tempi previsti, evidenziano che non ¢ stata ancora sottosertta la convenzione tra

Regione ed Istututo che disciplina Paffidamento della progettazione all’ ISPRA.

Cid rappresentato, per Parca SIN Tito si segnala che i termini di scadenza per Passunzione
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti previste dalla Delibera CIPE n. 87/2012 e s.m.i.,
fissati alla data del 30.06.2014, per Pintervenuto procedimento previsto dal D.Lgs. 230/95 art.

126 bis comma 1, devono essere ristabiliti,

Interviene UAssessore della Regione Basthicata, dott. Berlinguer, ¢he mamfesta la propna
preoccupazione per i ritardi accumulati ed invira ciascuno per la propria compefenza a ogni possibile
sforzo per cvitare la detrazione dei fondi assegnati. Al riguarda segnala che nell'ambito del CIPL ¢ in
corso di definizione la riassegnazione der fondi non ancora Impegnati ¢ quindi v1 ¢ un significativo

rischio di una decurtazione delle somme assegnate.

Il Presidente al fine di dare impulso alla defimzione delle progettazionn in quesuone proponge di
convocare un’ulteriore Confetenza di servizi a breve c¢d al nguardo indica la data del prossuno 26

agosto. Tutnl 1 convenuat concordano.

Null’altro essendovi da aggiungere la Conferenza si chiude alle ore 13.00

11 Scgretario verbalizzante
Ing. Angelantonio-Orlande

X L e\
L% 1 Presidente
I Ing. Laura I')'-\pri]r:
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Allegato A\ Foglio presencze alla Canferenza di servizi,
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