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LOCALITÀ Roma –SVOLGIMENTO IN MODALITÀ VDC 

DATA DI RIUNIONE 1 ottobre 2020 – ore 11.00 

COMPONENTI  

COMITATO 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Direttore Generale della Direzione Generale per il 

risanamento ambientale (RIA): 

Dott. Giuseppe Lo Presti (Presidente)  

 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

(ISPRA) 

Dott. Fabio Pascarella  

ARPA Lazio: 

Ing. Rossana Cintoli 

ALTRI PARTECIPANTI 

Ing. Luciana Distaso (Dirigente Div. III) 

Ing. Daniela Fiore (Segreteria Tecnica DG) 

Dott. Angelo D’Isidoro (Regione lazio) 

Ing. Furio Befani (Regione Lazio) 

Dott. Marco Spaziani (Comune di Frosinone) 

Dott. Luigi Marangio (ISPRA) 

Dott.ssa Chiara Fiore (ISPRA) 

Dott. Diego Angotti (DG RIA – AT Sogesid FSC) 

Dott. Santino Pellerito (DG RIA – AT Sogesid FSC) 

Dott.ssa Boffo (DG RIA – AT Sogesid FSC) 

N° PROTOCOLLO LETTERA DI 

CONVOCAZIONE  
n. 072191/MATTM del 16/09/2020 

 

Il giorno 1 ottobre 2020 alle ore 11.00, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e in modalità video-collegamento a causa della contingente emergenza 

sanitaria legata al COVID-19, si è svolta la seconda riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo 

previsto dall’articolo 7 dell’Accordo di Programma “Per la realizzazione degli interventi di messa 

in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse nazionale Bacino del Fiume Sacco”, sottoscritto in data 

12/3/2019. 

La riunione è presieduta dal Direttore Generale della Direzione Generale Risanamento Ambientale 

(RIA), dott. Giuseppe Lo Presti, conformemente a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, 

dell’Accordo di programma, nonché dal Decreto del Capo del “Dipartimento per la “Transazione 

ecologica e gli investimenti verdi” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, prot. /MATTM n. 137 del 24/8/2020. 
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Il Presidente prospetta ai partecipanti il seguente ODG: 

 

Comunicazioni; 

1. Proposta di unificare due degli interventi di cui alla Tabella 1 dell’art. 6 dell’Accordo di 

programma relativi all’area della discarica “Le Lame” ovvero:  “ Ex Discarica – Le Lame - 

Interventi di manutenzione straordinaria su opere MISE e completamento della 

caratterizzazione” e “Fascia di terreno potenzialmente contaminato interposta tra la 

discarica Le Lame e il fiume Sacco – Caratterizzazione”, trasmessa dalla Regione Lazio con 

nota acquisita al prot. 40928/MATTM del 3 giugno 2020; 

2. Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla Tab. 1, art. 6, dell’Accordo, 

acquisita con nota della Regione Lazio al prot. n. 56900/MATTM del 22/07/2020; 

3. Varie ed eventuali. 

 

 

Comunicazioni 

Il Presidente comunica che è attivo un sistema di videoregistrazione e la registrazione sarà acquisita 

agli atti della direzione generale. Accertata la presenza dei partecipanti in modalità di 

videoconferenza, si dà avvio alla riunione. 

Il Presidente comunica, inoltre, che è stato invitato a partecipare alla seduta odierna il Comune di 

Frosinone, in qualità di Ente interessato relativamente al punto all’ordine del giorno e che il 

medesimo è rappresentato dal dott. Marco Spaziani. 

 

1. Proposta di unificare due degli interventi di cui alla Tabella 1 dell’art. 6 dell’Accordo 

di programma relativi all’area della discarica “Le Lame” ovvero:  “ Ex Discarica – Le 

Lame - Interventi di manutenzione straordinaria su opere MISE e completamento della 

caratterizzazione” e “Fascia di terreno potenzialmente contaminato interposta tra la 

discarica Le Lame e il fiume Sacco – Caratterizzazione”, trasmessa dalla Regione Lazio 

con nota acquisita al prot. 40928/MATTM del 3 giugno 2020.  

 

Il Presidente informa i partecipanti che con nota acquisita al protocollo della Direzione Generale n. 

40928/MATTM del 03/06/2020, la Regione Lazio ha rappresentato l’opportunità di unire due 

interventi previsti dall’AP e precisamente l’intervento “Ex discarica Le Lame. Interventi di 

manutenzione straordinaria su opere e MISE e completamento della caratterizzazione” con 
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l’intervento denominato “Fascia di terreno potenzialmente contaminato interposta tra la discarica 

Le Lame e il fiume Sacco – caratterizzazione”.  

Il Presidente informa, inoltre, i medesimi partecipanti che la Regione Lazio, nella Relazione sullo 

stato di avanzamento degli interventi di cui alla Tab. 1, art. 6, dell’Accordo (di cui al punto 2 

all’OdG), acquisita con nota della Regione Lazio al prot. n. 56900/MATTM del 22/07/2020, ha 

chiesto a tale proposito un parere del Comitato convocato nella seduta odierna.  

Sul punto il Presidente evidenzia ai partecipanti  che da un punto di vista contabile-finanziario, la 

proposta non modifica il quadro economico degli interventi finanziati dalle risorse FSC, fatte salve 

le valutazioni di carattere tecnico che dovranno essere condivise ed asseverate da parte di Ispra e 

Arpa Lazio.  

Il Presidente evidenzia altresì che la proposta modifica la Tab. 1 “Elenco degli interventi di 

immediata attivazione – Risorse finanziarie e soggetto attuatore” del testo di Accordo, in base alla 

quale i due interventi sono stati inseriti nel Sistema operativo di Monitoraggio del Piano Operativo 

Ambiente. Per tali interventi il Ministero ha acquisito la richiesta (note Aprile e luglio) della 

Regione e provvederà all’erogazioni delle anticipazione del 10% dell’importo programmato. 

Il Presidente chiede quindi l’avviso tecnico di ISPRA e di ARPA sulla proposta. 

I rappresentanti di ISPRA e di ARPA comunicano di non avere considerazioni tecniche in merito. 

 

 

2. Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla Tab. 1, art. 6, 

dell’Accordo, trasmessa dalla Regione Lazio e acquisita al prot. n. 56900/MATTM del 

22/07/2020. 

 

Il Presidente preliminarmente  precisa che il documento oggetto dell’OdG costituisce adempimento 

della Regione ai sensi dell’articolo 8, comma 3, dell’Accordo che prevede la trasmissione da parte 

dello stesso di una relazione semestrale sullo stato di avanzamento degli interventi. A tal proposito 

evidenzia che già nel corso della prima riunione del comitato del 18/10/2019 aveva invitato la 

Regione a trasmettere detta relazione, sollecitata con nota del 15/07/2020 prot. 54959/MATTM e  

pervenuta in data in data 22/07/2020 con protocollo n. 56900. Si evidenzia in proposito che nel 

documento in discussione al presente punto all’Odg è richiamata una relazione prot. n. 0155454 del 
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21/02/2020 che non risulta pervenuto alla Direzione RIA. Si chiede, pertanto, di voler trasmettere la 

documentazione completa nel più breve tempo possibile.  

Il rappresentante della Regione comunica, in proposito, che potrebbe essersi verificato qualche 

disguido tecnico nella ricezione e, pertanto, provvederà a inoltrare nuovamente la documentazione. 

 

Il Presidente fa rilevare che da una prima lettura della relazione di cui al presente punto, risulta che i 

termini previsti dall’articolo 1 dell’AdP sono stati disattesi per tutti gli interventi.  

Infatti, entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell’AdP (settembre 2019) il RUA avrebbe dovuto affidare 

la redazione dei piani di caratterizzazione ed entro 15 mesi (luglio 2020) concludere le attività di 

caratterizzazione. Allo stato non risulta trasmessa  alla Direzione Generale la documentazione 

progettuale per l’avvio dei procedimenti amministrativi di competenza.  

Richiama inoltre, con specifico riferimento agli interventi finanziati con risorse FSC, le previsioni 

della delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, che stabilisce al 31 dicembre 2021 il termine per 

l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. La medesima delibera specifica che 

l’obbligazione giuridicamente vincolante può considerarsi assunta con l’intervento della proposta di 

aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Evidenzia, infine, che ai sensi della delibera CIPE 25 del 10 agosto 2016 la mancata assunzione di 

obbligazioni giuridicamente vincolanti entro la scadenza comporta la revoca delle risorse assegnate 

ai relativi interventi. 

Chiede di conseguenza al rappresentante regionale di indicare le nuove tempistiche in relazione agli 

adempimenti da porre in essere alla luce delle disposizioni dell’accordo, e, in particolare, se tali 

tempistiche siano compatibili con i citati vincoli temporali della programmazione . 

Il rappresentante della Regione dichiara che in considerazione delle attività già poste in essere, 

anche successivamente alla data di trasmissione della relazione di cui al presente punto, è garantita 

l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi finanziati con risorse 

FSC di cui alle previsioni della delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, entro il termine stabilito, 

ossia il 31 dicembre 2021.  

In proposito, si impegna a trasmettere una relazione aggiornata sullo stato di avanzamento delle 

attività. 
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In relazione alle ulteriori richieste avanzate dalla Regione nella relazione, il Presidente pone 

all’attenzione dei partecipanti i seguenti punti. 

 

1) Caratterizzazione e MISE Ex cava Pietrisco – Anime Sante – Ceccano (242) –  

La Regione chiede se l’intervento in quanto tale, debba essere attuato. L’intervento, finanziato 

con i fondi FSC-Patto per il Lazio, preso atto che non rientra all’interno del perimetro del SIN, 

per la Regione dovrebbe essere rimosso dalla lista degli interventi previsti dall’AdP.  

2) Programma di valutazione epidemiologica  

La Regione chiede al comitato la possibilità di finanziare anche uno studio di coorte dei nati per 

consentire di indagare l’eventuale effetto dell’esposizione ambientale e degli stili di vita durante 

la gravidanza di donne residenti nell’area ad elevato impatto ambientale con un costo stimato di 

€ 500.000. 

3) Bonifica sito Caffaro-Chetoni Fenilglicina – Colleferro – 

 La Regione sottopone al Comitato di valutare anche per l’area Caffaro, la possibilità di spostare 

il finanziamento dal POA FSC ai fondi OCDPC 61/2013, con conseguente stralcio 

dell'intervento dal POA FSC.  

 

Il Presidente, in relazione alle proposte sopra richiamate, evidenzia che: 

 quanto al punto 1) la rimozione dell’intervento comporta una modifica del piano finanziario 

dell’Accordo, nonché della Tab. 1 dell’Accordo medesimo;  

 quanto al punto 2), trattandosi di uno studio non preliminarmente programmato, ma che 

integra lo studio epidemiologico più ampio ed articolato, l’intervento aggiuntivo potrebbe 

essere finanziato dalle risorse del POA FSC; 

 quanto al punto 3) la proposta comporterebbe la necessità di rimodulare il piano finanziario 

dell’Accordo e la liberazione di risorse del POA FSC che andrebbero ad incrementare la 

quota delle risorse non programmate.  

In tutti e tre i casi, comunque, l’attuazione delle proposte, in quanto connesse ad una variazione del 

piano finanziario dovrà essere oggetto di una modifica dell’Accordo da sottoporre ai prescritti visti 

degli Organi di controllo. 
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Il rappresentante della Regione evidenzia ai partecipanti che la problematica relativa all’assunzione 

delle obbligazioni giuridicamente vincolanti riguarda anche la quota di risorse FSC presenti 

nell’accordo ad oggi non programmate. In considerazione di ciò propone di procedere 

all’individuazione di interventi da finanziare con dette risorse, anche al fine di evitare la perdita dei 

finanziamenti. Comunica, inoltre, che è intenzione della regione trasmettere a breve una relazione 

con l’aggiornamento dello stato di avanzamento delle attività.  

Il Presidente rappresenta, inoltre, la necessità di porre la massima attenzione alla riformulazione 

degli interventi e del cronoprogramma degli stessi al fine di garantire il raggiungimento dei risultati 

previsti dall’Accordo anche alla luce del rispetto dei vicoli di programmazione soprarichiamati.  

 

Riguardo, poi, la richiesta della Regione Lazio in merito ad un  piano di rafforzamento  

amministrativo anche per la fase attuativa oltre che per l’individuazione del responsabile 

dell’inquinamento, procedendo ad una interpretazione estensiva di quanto previsto dall’articolo 6, 

comma 8, dell’AdP (“Allo scopo di assicurare l’individuazione dei responsabili della 

contaminazione ai sensi del Codice e del principio “chi inquina paga”, il RUA si impegna a 

promuovere e coordinare un piano delle attività di rafforzamento amministrativo degli enti preposti 

alle funzioni di controllo, senza oneri a carico del presente Accordo”), il Presidente rileva che la 

lettera del comma 8 è chiara e non si presta ad interpretazioni estensive e che, pertanto, qualora 

ritenuto necessario, si dovrà procedere ad una modifica del testo stesso. 

***** 

In conclusione, alla luce della necessità espressa dalla Regione in merito alla variazione sia del 

quadro economico che di quello relativo agli interventi disciplinati dall’Accordo di Programma del 

12/3/2019, il Comitato chiede alla Regione di trasmettere alla Direzione Generale RIA, in tempo 

utile per la prossima seduta del Comitato stesso, che si terrà presumibilmente in data 16 ottobre 

p.v.: 

- un aggiornamento della Tabella 1 dell’AdP de 12/3/2019, come modificata in sede di riunione 

del Comitato del 18/10/2019, che riporti le proposte di modifica debitamente evidenziate e 

motivate; 
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- il relativo cronoprogramma degli interventi dettagliato e coerente con l’effettiva tempistica di 

realizzazione nonché con gli impegni ed obblighi finanziari previsti. 

 

In considerazione della tipologia delle modifiche avanzate dalla Regione, si chiede alla stessa di 

trasmettere, contestualmente, alla Direzione Generale RIA uno schema di accordo integrativo che 

tenga conto delle modifiche che la regione ritiene necessarie. 

 

 

 

3. Varie ed eventuali 

 

Nella precedente seduta del Comitato, il rappresentante regionale ha comunicato che, a seguito di 

Accordo transattivo sottoscritto in data 26/7/2011 tra la Regione e la società Se.Co.Sv.Im,  è 

previsto il versamento da parte della società stessa alla Regione  di un importo pari all’80% dei 

lavori in area ARPA2 nella misura massima di 5 milioni di euro previa acquisizione del parere da 

parte dell’Avvocatura Generale dello Stato. Ha comunicato, inoltre, che la somma corrisposta 

“….sarà messa a disposizione per gli interventi previsti nell’Accordo di Programma […] o delle 

risorse da programmare presenti nel medesimo accordo. 

Il Presidente chiede informazioni in proposito alla Regione. 

Il rappresentante regionale comunica che gli uffici regionali stanno valutando la destinazione 

definitiva di detti fondi. 

Il Presidente chiede alla Regione di trasmettere alla Direzione Generale RIA, un’apposita  relazione 

informativa sulla questione, in vista della prossima riunione del Comitato. 

***** 
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Il Presidente precisa che a seguito dello svolgimento in modalità telematica, il verbale sarà firmato 

dal solo Presidente e trasmesso a tutti i partecipanti. 

Il Presidente alle ore 12.00 dichiara chiusa la seduta. 

 

 Il Presidente 

Dott. Giuseppe Lo Presti 

 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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